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Voorwoord 

De in de 
Nederlandse bodem 

aanwezige ontplofbare oorlogsresten 
uit 

de Tweede 

Wereldoorlog 

vormen al 
jaren 

een 

wezenlijk probleem 

voor onze 

samenleving. 
Om 

risico’s 

en 

stagnaties bij grondroerende 
werkzaamheden te voorkomen 

is een onderzoek naar de 

mogelijke aanwezigheid 
van ontplofbare oorlogsresten noodzakelijk. 

Het doel van het onderzoek is het 
opsporen 

en 
(indien nodig) verwijderen 

van 

ontplofbare 

oorlogsresten zodat, 
binnen het kader van 

zowel de 
Arboveiligheid 

als de Openbare 
Orde en 

Veiligheid, grondroerende 
activiteiten door derden veilig 

kunnen worden uitgevoerd. 
Het 

Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

heeft 
bepaald 

dat de 

opsporingswerkzaamheden 
dienen 

te worden 
aangemerkt 

als werkzaamheden met 
een 

verhoogd 
risico. In het 

kader hiervan is in de Arbowet 
opgenomen 

dat 
bedrijven 

die zich 

bezighouden 
met het 

opsporen 
van ontplofbare oorlogsresten gecertificeerd 

dienen te 
zijn 

volgens 
het CS-0O0O. 

Euroradar is 
een handelsnaam van 

BeoPROJECTS BV. en 
in 

het 
bezit van 

het 

procescertificaat deelgebied 
A en 

B, 
welk is 

afgegeven 

door de certificerende instelling 
TUV 

Nederland. 

In het kader van de 
openbare 

orde en 

veiligheid 
dient ook de burgemeester 

van de 
gemeente 

Doetinchem te worden betrokken bij 
de 

voorbereiding 
van de OOO-werkzaamheden. 

Binnen 

het 
reguliere proces 

is het 
bevoegd gezag 

van de 
gemeente 

hierin betrokken. 
Bij 

een 

calamiteit 
prevaleert 

het 
bevoegd gezag Openbare 

Orde en Veiligheid/de burgemeester. 

Alle 
partijen zijn op 

de 
hoogte 

van de uitvoeringsmethodiek, 
de daaraan 

verbonden risico’s 

en te hanteren beheersmaatregelen 
en hebben 

goedkeuring gegeven op 
het 

projectplan. 

Het 
voorliggende projectplan 

is opgesteld volgens 84.1 
van de 

CS-0OO en is door de Senior 

Deskundige 
OOO en een 

bevoegd 
lid 

van het 
management 

ondertekend 
ter 

instemming. 

Aan de werkvoorbereiding 
van het 

project Aanleg riolering 
en bouwvlakken Augustinuspark 

te Gaanderen hebben 
de 

volgende personen 
meegewerkt: 
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, Begrippendefinitiesverklaringengebruikteafkortingen , 

Begripofafkorting 

Benaderen 

Betekenis 

Hetcyclischverrichtenvandehandelingendetecterenlokaliserenen , 

verwijderenvandevrijgegevenbodemlaagwaardoorhetsignificanteobject 

uiteindelijkkanwordenwaargenomenmetalsdoelhetobjectveiligen 

doelmatigtekunnenidentificeren. 

Berging-enIdentificatieDienstKoninklijkeLandmacht 

Hetgeheelvanorganisatieenuitvoeringvancivieltechnischeactiviteitendie 

deopsporingvanontplofbareoorlogsrestenmogelijkmakenenonder 

eindverantwoordelijkheidvaneencertificaathouderdieisgecertificeerdvoor 

deelgebiedAwordenuitgevoerd. 

CertificatieSchemaOpsporenvanOntplofbareOorlogsresten 

Persoondiearbeidverrichttenbehoevevanhetopsporenvanontplofbare 

oorlogsrestenendaartoegeregistreerdopgrondvanopbasisvanartikel4.10 , , 

zesdelidvanhetArbeidsomstandigheden-besluit.Voordeinditschema , 

genoemde categorieëndeskundigen vier 

Categorieênregistraties. 

Hetvaststellenvandeaanwezigheidvan(mogelijke)ontplofbareoorlogsresten 

doorhetmetbehulpvandetectieapparatuuruitvoerenvaneenmetingende 

interpretatievandemeetgegevens. Erwordtonderscheidgemaaktinrealtime 

detectieennon-realtimedetectie. 

ExplosievenOpruimingsdienstDefensie __] 

Hetvaststellenofmenaldannietmetontplofbareoorlogsrestentemaken 

heeftendaarnahetbepalenvanhetaantalhoofdsoortsubsoorten , , 

wapeningstoestand(gewapendeofongewapendeontplofbareoorlogsresten) 

vaneventueelgeplaatsteontsteker(s)kaliberennationaliteit. , 

Hetbeoordelenvandemeetgegevensvandetectiemetalseinddoelhet 

vaststellenvansignificanteobjecten. 
Debeoordelingresulteertineen 

locatieaanduidingvanhetsignificanteobject. 

Hetcyclischdetecterenvaneenbodemlaagwaarnadevrijgegevenlaagwordt 

verwijderdzodatdevolgendebodemlaagkanwordengedetecteerd. 

L M R A M in 
u l a s tteRisicoAnalyse -- 

d e le nsvangedetecteerdesignificanteobjecten. li g p l a a t v a n 1 h e o tva a ss t s e te lr e 

Hetscheidenvanontplofbareoorlogsrestenvan(water)bodemmateriaaldoor 

middelvaneenscheidingsinstallatiewaarnaidentificatiekanplaatsvinden. , 

Detecterenwaarbijdemeetgegevenswordenopgeslagenenopeenlater 

tijdstipwordengeïnterpreteerd. 

Lijstvansignificanteobjectenmettenminste: 

a) 

BIDKL 

Civieltechnische 

1Ondersteuning 

l 

CS-O0O 

Deskundige 

bestaan overeenkomstige 

-. 
. 

Detecteren 

EODD 

Identificeren 

Interpretatie 

Laagsgewijzedetectie 

. . . . . . . . . . . J 

Munitiescheiding 

1Non-realtimedetectie 

1Objectenlijst 

coördinatenvanaangetroffenuitslagen/verstoringentenopzichte 

vanhetRijksdriehoeknet(RD-coördinaten)danwelindienhet , 

opsporingsgebiedzichaandeopzeezijdevandekustlijnbevindtin , 

overlegmetdeopdrachtgevereenandercoördinatenstelselmitsdit , 

voordecertificaathouderuitvoerbaaris; 

indicatievediepte(z);en b) 

gemetenmeetwaarden. c) 

Achtergelatenontplofbaremunitieenniet-gesprongenmunitiealsbedoeldin 

artikel4.10eerstelidonderdeeldvanhetArbeidsomstandighedenbesluit. , , , 

Erwordendevolgende16hoofdsoortenvanontplofbareoorlogsresten 

onderscheiden:KleinKaliberMunitie(KKM)geschutmunitiehandgranaten , , , 

geweergranatenmunitievoorgranaatwerpersrakettenafwerpmunitie , , , , 

submunitieonderwatermunitielandmijnenvalstrikkenexplosievestoffen , , , , , 

vuurwerkenvernielingsmiddelenontstekingsinrichtingenentoebehorenvan , , 

Ontplofbareoorlogsresten 

1 

munitie. 

OpsporenOntplofbareOorlogsresten 

Degenevoorwiensrekeningeenprojectalsbedoeldindit 

certificatieschemawordtuitgevoerddanwel; , 

Opwiensinitiatiefhetprojectwordtuitgevoerddanwel; , 

Opdrachtgever 

11 
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Overdrachtvanhetvoltooideprojectvande opdrachtnemer (de 

certificaathouder)aandeopdrachtgever. 

, , 

oorlogsrestentijdelijkveiligstellenvandesituatiedeoverdrachtaandeEODD 

laagsgewijzedetectie 

Deorganisatieenuitvoeringvanwerkvoorbereidingdetecterenlokaliserenen 

, 

, identificeren vande vermoede ontplofbare 

, 

Opsporing 

enproces-verbaalvanoplevering. 

Certificaathouderdiebinnenhetkader vanditcertificatieschema 

werkzaamhedenuitvoerttenbehoevevandeopsporingvanontplofbare 

oorlogsresten. 

Opsporingsbedrijf 

Opsporingsgebied 
Hetgebiedbinnenhetverdachtegebiedwaarbinnendecertificaathouder 

opsporingswerkzaamhedengaatuitvoeren. 

OverdrachtaandeEODD 

overdrachtsprotocol 

oorlogsrestendoordecertificaathouder(deelgebiedAlaanEODD. 

HetinpersoonvandeSeniorDeskundige000doormiddelvanhet 

overdragen 
van 

de aangetroffen ontplofbare 

De 

overdrachtvindtplaatsopdelocatiewaardeontplofbareoorlogsrestenzijn 

aangetroffenc. 
q. 

indevoorzieningvoorhettijdelijkveiligstellenvandesituatie 

zijngebrachteninfysiekeaanwezigheidvanbeidepartijen. 

Eenpersoonlijkbeschermingsmiddelalsbedoeldinartikel 1.1vierdelid , , 

onderdeelbvanhetArbeidsomstandighedenbesluit. , 

(Combinatievan)werkzaamhedenbinneneenomschreventijdsbestekten 

behoevevanhetopsporenvanontplofbareoorlogsrestenzoalsbedoeldindit 

certificatieschema. 

Hetgebiedbinnenhetopsporingsgebiedwaardoordecertificaathouderopdatl 

momentopsporingswerkzaamhedenwordenverrichtinclusiefhetterreininde 

directeomgevingwaarondersteunendewerkzaamhedenplaatsvinden. 

Gedocumenteerdplanwaarindeonderlingerelatiestussenbetrokkenpartijen , 

alsmedede(planmatige)voortgangafsprakentoezichtdocumentatieen , , , 

procedureszijnvastgelegdteneindehetprojectopadequateenveiligewijze 

uittekunnenvoeren. 

Proces-verbaalvanoplevering 

De 

Detecterenwaarbijdemeetgegevensdirectwordengeïnterpreteerd. 

risico-inventarisatie 
en 

-evaluatiebedoeldin , artikel5vande 

Arbeidsomstandighedenwet. 

Eenzodanigeverstoring (uitgedruktineeneenheidbehorendebijde 

detectiemethode)datditgegevendezoekopdrachteenaanwijzingisvoorde , , 

mogelijkeaanwezigheidvanontplofbareoorlogsresten. 

Tijdelijkveiligstellenvande 

situatie 

Alleactiviteitennabenaderingenidentificatiediebenodigdzijnomderisico's 

vanontplofbareoorlogsresteninrelatietotdeomgevingtebeheersentotaan 

hettijdstipvanoverdrachtvanontplofbareoorlogsrestenaandeEODD. 
Er 

wordenbijhettijdelijkveiligstellenvandesituatiegeendemontagehandelingen 

aanontplofbareoorlogsrestenzelfverricht. 

VoorzieningvoorhetTijdelijkVeiligstellenvandeSituatie. 

Tabel1:Begrippendefinitiesverklaringengebruikteafkortingen , , 

PBM 

Project 

ProjectgebondenRl&E 
Deinventarisatieenevaluatievanderisico'ssamenhangendemethetproject. 

Projectlocatie 

Projectplan 

PVO 

Realtimedetectie 

Rl&E 

Significantobject 

, VTVS 

R 
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Leeswijzer 

Zoals beschreven in het CS-000 omvat het projectplan tenminsteonderstaande 

onderdelen. Denummeringcorrespondeertmetdenummeringin§4. 1vanhetCS-000en 

komtovereenmetdehoofdstukkenvanditprojectplan. 

1. eenomschrijvingendoelstellingvandeopdrachtgebaseerdopdeverwachte 
, 

ontplofbareoorlogsresteninhetopsporingsgebiedgespecificeerdnaarhoofdsoort , 

, subsoortkalibertypeennationaliteit; , 

2.eenbeschrijvingvandeprojectorganisatiemettakenverantwoordelijkhedenen , 

bevoegdheden; 

3. eenbeschrijvinghoeomtegaanmetwijzigingenlopendehetproject; 

4. eenbeschrijvingvandewijzevaninterneenexternecommunicatie; 

5. deplanningvandewerkzaamhedeneninzetvanpersoneel; 

6. bepalingentenaanzienvandejuistetoepassingvanPBMendePBMdienen 

afgestemdtezijnopdeuittevoerenactiviteitenendegeïdentificeerderisico's; 

7. eenwerktekeningmetdaaroptenminstedeliggingvanhetwerk-/ 

opsporingsgebiedgeprojecteerdopeenondergrondvandeomgeving(gebaseerd , 

opdeBasisregistratieGrootschaligeTopografie)metdaaropaangegevendeligging 

tenopzichtevanhetRijksdriehoeknet(doormiddelvanRD-coördinaten)danwel , 

indienhetopsporingsgebiedzichaandezeezijdevandekustlijnbevindtinoverleg , 

, metdeopdrachtgevereenandercoördinatenstelselmitsditvoorde 

certificaathouderuitvoerbaaris; 

8. eenomschrijvingvandewijzevandetectieendaarbijtegebruiken 

detectiemethodenenapparatuurinclusiefdeconfiguratieenvalidatiegegevens; , 

9.eenbeschrijvingvandewijzevanlokaliserenlaagsgewijzedetectieenidentificatie , 

endaarbijtegebruikenarbeidsmiddelenindiennodigPBMenindienaandeorde , , , , 

informatieoverhettoepassenvanmunitiescheiding; 

10. eenbeschrijvingvandewijzevantijdelijkveiligstellenvanontplofbare 

oorlogsresten; 

11. dewijzevanoverdrachtvandemogelijkaantetreffenontplofbareoorlogsresten 

aandeEODDen-indienvantoepassing-devernietigingslocatiewaarbijwordt , 

voldaanaanderichtlijnenvandeEODD; 

12. eenprojectgebondenRl&Eeneenbeschrijvingvandeopbasisdaarvantetreffen 

veiligheidsmaatregelenindeonderscheidenprocesfasen; 

13. indienvantoepassingeenbeschrijvingvandebeschermendemaatregelenvoorde 

omgevingdiewordenbepaaldinoverlegmetdegemeente(n)deopdrachtgeveren , , 

deEODD; 

14.detoegangsregelingbegaanbaarheidendebewakingvandeprojectlocatie; , 

15. eenactueleenvoordeprojectlocatiegeschiktebeschrijvingvandehandelwijzebij 

calamiteiten; 

16. eenprotocolvoordeinschakelingvanhulpverleningsdiensten; 

17. eenbeschrijvingvanaansprakelijkhedenenverzekeringen; 

18.eenbeschrijvingvandeprojectcontroles(watwieenhoecontrolerenopwelk , 

moment)inclusiefdewijzevanregistratieendeterugkoppelingdaarvan; , 

19. eenbeschrijvingvandewijzevanoplevering. 
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1 

1. Doelstellingopdrachtenteverwachtenontplofbareoorlogsresten 

1. 1 Aanleidingendoelstelling 

TerhoogtevandeVanDamstraatteGaanderenheeftdeGemeenteDoetinchemhet 

voornemenom 
bodemroerendewerkzaamheden te laten plaatsvinden. Aangezien de 

mogelijkheid bestaat dat tijdensoorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog 

ontplofbareoorlogsresten inof in de directenabijheid 
van 

het werkgebied zijn 

achtergeblevendientertewordengezorgdvooreenveiligewerkomgeving. , 

, InhetdoorBeoBOMopgesteldvooronderzoekmetkenmerkBB21-056-V0-01wordt , 

geconcludeerddathetheleprojectgebiedverdachtisopdeaanwezigheidvanontplofbare 

oorlogsrestenuitdeTweedeWereldoorlog. 

Omdewerkzaamhedeninmunitietechnischezinveiligplaatste latenvindenheeft 

Gemeente Doetinchemaan Euroradaropdracht gegeven tot het uitvoerenvaneen 

opsporingsonderzoekontplofbareoorlogsresten. 

DedoorGemeente Doetinchemuittevoerenwerkzaamhedenwaarvooreenveilige 

werkomgevinggecreëerddienttewordenbestaanonderandereuit: 

'1 AanlegrioleringenbouwvlakkenAugustinuspark. 

1. 2 Beoordelingvooronderzoekontplofbareoorlogsresten 

1. 2. 1 Algemeen 

Hetvooronderzoekontplofbareoorlogsrestenheefttotdoelomtebeoordelenoferbinnen 

hetonderzoeksgebiedsprakeisvanaanwijzingennaardeaanwezigheidvanontplofbare 

oorlogsrestenenindiendezeaanwijzingenerzijnhetverdachtegebiedaftebakenen.Het , , 

vooronderzoekbestaat uitzowel het inventariserenalsbeoordelen(analyseren)van 

bronnenmateriaal. Eindresultaat is 
een rapportage en een 

bijbehorende 

bodembelastingkaartontplofbareoorlogsresten. 

Zoalsvermeldstaatinhoofdstuk2vanhetCS-000: 

" ..inhetnieuwecertificatieschemageeneisenmeeropgenomenoverhetvooronderzoek....Zij 

hebbendaarombeslotendeeisenaanhetvooronderzoekteactualiserenenondertebrengen 

ineen privaatcertificatieschema datgebruikt kanworden doororganisatiesom hun 

kwalificatiesopdatvlakaantetonen. " 

, Opdrachtgeversbevoegdgezagenanderebetrokkenpartijenmogenervanuitgaandateen 

vooronderzoek ontplofbareoorlogsresten dat isuitgevoerd dooreen gecertificeerde 

organisatievoldoetaandeeisenuithetcertificatieschemaCS-VROO-02. 

, , , 
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1. 2. 2 Projectspecifiek 

ZoalsvermeldinhetCS-OOOishetaanEuroradaralscertificaathouderomtebeoordelen , , 

ofervoldoendeinformatiebeschikbaarisomdevoorgenomenopsporingswerkzaamheden 

tekunnenuitvoeren. 

Euroradar heeftdebeschikking gekregenoverdevolgendedocumentenwelketen , 

grondslagliggenaanditprojectplan: 

$ Be0BOM 

Rapporttitel:VooronderzoekNa-ConflictperiodeNieuwbouwlocatieGaanderen; 

Rapportkenmerk:BB21-056-AVO-01d. d. 25augustus2022. 

1. 3 Teverwachtenontplofbareoorlogsresten 

Opbasisvanhetvooronderzoekzoalseerdergenoemdinvoorliggenddocumentgeeft , 

onderstaandetabeleenoverzichtvanmogelijkaantetreffenontplofbareoorlogsresten 

binnenhetprojectgebied. 

Verticaleafbakening 

M 
ax. 250 m-mvWOII 

' 

Verschijningsvorm 
Subsoort/type 

0bk 

Hoofdsoort 

aIer KI eInKIb 

Munitie 

Handgranaten 

eump Gd t/ 

Achtergelaten 

Gedumpt/ 

Achtergelaten 

neen d 

1 

1 

1 

Max.250m-mvWOIl ' , 

Onbekend 

, Max.250m-mvWOll Gedumpt/ 

Achtergelaten 

Gedumpt/ 

Achtergelaten 

Onbekend Geweergranaten 

i 

1 Munitievoor 

1granaatwerpers 

. . 

Tabel2:Vermoedelijkaantetreffenontplofbareoorlogsresten. 

1 

, Max.250m-mvWOII 
Onbekend 

1. 4 Naoorlogsebodemroering 

MetbetrekkingtotnaoorlogsebodemroeringvermeldheteerdergenoemdeVooronderzoek 

hetvolgende: 

" Situatie1945-1948 

Hetprojectgebiedisin1945grotendeelsonverhard. Behalveeenpandinhetwestelijkegedeelte 

vanhetprojectgebiedisgeenbebouwingaanwezig.Optweeplaatsenlangsdenoordzijdevan , 

hetprojectgebiedenlangsdezuidelijkegrensissprakevanverharding/bestrating. Bovendien 

issprakevanenkeletuinen(noordoostelijkedeel)behorendebijnetbuitenhetprojectgebied 

gelegenwoningen. 

Situatie1962 

Tenaanzienvan1945ishetkaraktervanhetprojectgebiedvrijwelongewijzigdgebleven. Inhet 

oostelijkgedeelteisechterwelindezeperiodeeennieuwpandvanbescheidenomvang 

gerealiseerd. 

Situatie1995 

Indeperiode1962-1995ishetaanzienvanhetprojectgebiedaanzienlijkgewijzigd. Op 

verschillendeplaatsenbinnenhetprojectgebiedisvrijomvangrijkebebouwinggerealiseerd. 

Behalvetenbehoevevandezebebouwingzijnbodemingrepen 
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projectgebied. 

Uitgevoerdvoordeaanlegvanverharding/bestratingbinnenhetgrootstegedeeltevanhet 

Hetpanddatreedsin1962nogaanwezigwasisinmiddelsverwijderd. Ofhiervan 

ookdefundering/funderingsrestenzijngeslooptisnietbekend. 

Situatie2021 

Tenaanzienvan1995isdesituatiebinnenhetprojectgebiedgrotendeelsgelijkgeblevenal , 

heeftenigemeerbescheidenbebouwingplaatsgemaaktvoormeeromvangrijkepanden. " 

h 1ha 
2 

J 40 
$0 

Afbeelding1:Uitsnedebodembelastingkaart(Bron:Be0BOM). 

1. 5 Opsporingsdoel 

Hetopsporingsdoelbetreftdein§1. 3beschrevenontplofbareoorlogsrestenwaarophet 

gebiedverdachtisgesteld. Aandehandvanhetkleinsteaantetreffenkaliberindetabel 

van§1.3heeftEuroradarvooronderstaandewerkwijzeenzoekapparatuurgekozen.Indien , 

, erin§1.3klein-kalibermunitieaangegeveniszalditgezienhetformaatgéénzoekdoelop , 

, zichzijn.Wordterklein-kalibermunitieaangetroffendanwordtditwelveiliggesteld. 

1. 6 Loopgravenenstellingen 

, Hetisnietmogelijkindividuele{kleinere)ontplofbareoorlogsrestenwelkezichmogelijkop 

de bodemvaneen loopgraaf of stelling bevindenmiddelsoppervlaktedetectie , te 

detecteren. Ditkomtomdatachtergeblevenontplofbareoorlogsrestenvaneen klein 

formaatzoalshandgranatenofgeweergranatenopdebodemvaneenloopgraafofstelling 

kunnenliggen. Deredenisdatdezebuitenhetbereikvanpassieveoppervlaktedetectie 

vallen. Daaromzalerterhoogtevaneenloopgraafofstellingnahetverwijderenvan 

, verdachteobjectenuitdebovenlaageenlaagafgegravenwordenwaarnaopnieuwdetectie 

plaatsvindt. Middelsdezewerkwijzeishetmogelijkeenloopgraafofstellinggeheeltotaan 

debodemvrijtegeven. 
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1. 7 Fasering 

Inhetvoorliggendprojectplanwordtuiteengezetopwelkewijzedeopsporinguitgevoerd 

dientteworden. Hetopsporingsonderzoekwordtalsvolgtuitgevoerd: 

Voorbereidingsfase 

Werkvoorbereidingenprojectplan: 

$ Organisatieenuitvoeringvanwerkvoorbereiding; 

$ Opstellenprojectplanopsporenontplofbareoorlogsresten; 

iJ Terondertekeningaanbiedenvanhetprojectplanaande(directe)opdrachtgever; 

$ Terondertekeningaanbiedenvanhetprojectplanaandeinitiatiefnemer(indien 

iJ Terondertekeningaanbiedenvanhetprojectplanaanhetbevoegdgezagvande 

nodig); 

gemeenteDoetinchem; 

iJ MeldingenbijEODDKadasterencertificerendeinstelling; , 

Realisatiefase 

Vrijgavedoormiddelvanlaagsgewijzedetectie: 

î Detectiegereedmaken(doorGemeenteDoetinchemofderden); 

, 
Detecterenvrijgevenenverwijderenvaneenbodemlaag; 

$ Aan-/afvoervangraafmachine; 

Inzethydraulischegraafmachine(afgravenvrijgegevenlaag); 

Tijdelijkveiligstellenvandesituatiebijaantreffenvanontplofbareoorlogsresten: 

'f DoorteverplaatsennaareenVoorzieningvoorhetTijdelijkVeiligstellenvande 

Situatie(hierna:VTVS);of 

Gemotiveerdafwijkenvandeverplichtingomdeontplofbareoorlogsrestenbinnen 

deprojectlocatieineenveldopslagopteslaan;of 

I Insitutelatenliggenopdevindplaats; 

î Aan-/afvoereninzetvanVTVS; 

OverdrachtaanEODD: 

Hetruimenvanaangetroffenontplofbareoorlogsresten; 

1f HetafvoerenvanschrootdoorEuroradarofGemeenteDoetinchem; 

Nazorgfase 

OpstellenPVO: 

lf Opstelleneindrapportagemetvrijgavetekening; 

PVOversturennaarde(directe)opdrachtgeverenhetbevoegdgezagvande 

gemeenteDoetinchem. 
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2. Beschrijvingvandeprojectorganisatie 

2. 1 Projectorganisatie 

Onderstaandorganogramweergeeftdeprojectorganisatiediebijdeuitvoeringvande 

voorgenomenwerkzaamhedeninhetkadervanhetvoorliggendeprojectbetrokkenis. 

Projectleider 
Opdrachtgever Bevoegdgezag 

1 

Werkvoorbereider TÜV EODD 

1 

Deskundige000 

Senior 

1 

Deskundige000 

Assistent 

Figuurt:Projectorganisatie. 

2. 2 Takenverantwoordelijkhedenenbevoegdheden , 

Rol 

1Opdrachtgever 

Beschrijving 

Taken: 

Y 
Zorgtvooreenschoonenopgeruimdwerkterrein; 

$ 
Zorgtdatbovengrondseobstakelsbinnenhetprojectgebied 

verwijderdzijn; 

'l Verzorgtbetredingstoestemmingenbenodigdevergunningen 

Verleentmedewerkingbijhetuitvoerenvande 

, 

opsporingswerkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 

$ Iseindverantwoordelijkvoorhetuitvoerenvan 

Bevoegdheden: 

civieltechnischewerkzaamheden. 

enafstemmingmetlandeigenaren; 

11 Legtwerkzaamhedenstilbijonveiligesituaties. 

Taken: 
Bevoegdgezag 

1 1J 
Stemtinmetenverleentmedewerkingbijhetuitvoerenvan 

opsporingswerkzaamheden; 

# Steltvernietigingslocatiebeschikbaar; 

Verantwoordelijkheden: 

1J Deburgemeesterisverantwoordelijkvoordeopenbareorde 

Bevoegdheden: 

enveiligheid. 

Legtwerkzaamhedenstilbijonveiligesituaties. 

------- , 

Projectleider 
Taken: 

Y 
Verzorgtdeplanningvanpersoneelenmaterieel; 

3 
Draagtzorgvoordeondertekeningvanhetprojectplandoor 

deopdrachtgeverenhetbevoegdgezag; 

1 

4r 

GRONDRADAR 

ONDERZOEK 

~ 

BENADEREN 

08JE€TEN 

s 

PROESLEUF 

mA 

DIGITALE 

7 

« 

, , , 

OPPERVLAKTE 

isa6 

OETECTIE DETECTIE 

IEPTE 

OETCTE 

3 

[J , 

EU25-355-PP-01 

REATIME Pagina12van53 



ProjectplanAanlegrioleringenbouwvlakkenAugustinusparkteGaanderen 

Documentversie:1. 3d. d. 03-05-2024 

voerenwerkzaamheden; 

Il VerzorgteenafschriftvanhetPVOvoordeopdrachtgeveren 

hetbevoegdgezag; 

Voertwerkplekinspectiesuitterplaatsevande 

opsporingswerkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 

ll Isverantwoordelijkvoorhetopstellenvanhetprojectplanen 

hetprojectcontroleplan; 

Verantwoordelijkvooreengoedecommunicatiemetde 

opdrachtgevereneventueleinhetopsporingsgebied 

aanwezige(onder)aannemers; 

ll Isverantwoordelijkvoorde(eind)rapportagevande 

opsporingswerkzaamheden. 

Bevoegdheden: 

Legtwerkzaamhedenstilbijonveiligesituaties. 

:____ 
--+- 

Taken: 

I Steltnoodzakelijkedocumentenopconformvigerende 

Y 

regelgevingCS-00O; 

Meldtdedatumvanbeëindigingvande 

, 

H 
i , . . . opsporingswerkzaamhedenschriftelijkaandeEODD; 

Werkvoorbereider 

Y Verzorgtmelding(en)bijKLICTÜVenEODD; 

Taken: 

Y OnderhoudtcontactenmetdeKAM-coördinator; 

3 
Regeltdeoverdrachtvanontplofbareoorlogsrestenaande 

Tl 
Verzorgteenprojectinstructievooruitvoerendpersoneelen 

EODD; 

SeniorDeskundige000 

onderaannemers; 

11 Begeleidtmedewerkerstijdensdeuitvoeringvaneenproject; 

Geeftprojectmatigevoorlichtingaanderden; tJ' 

$ Steltmunitielijstenopenhoudtdezebij; 

} IssleutelhoudervandeVTVS; 

Geeftgoedkeuringaanhistorischevooronderzoeken , 

, projectplannendetectierapportenenPVO; 

, } Voertopsporingswerkzaamhedenuitconformvigerende 

regelgevingCS-000; 

r/ Zorgtvoorhetveiligontgravenvanverdachteobjectenzodat 

volledigeidentificatieplaatskanvinden; 

ll Steltvastofeenaangetroffenobjecteenontplofbaar 

oorlogsrestbetreft. 

1Verantwoordelijkheden: 

[ $ VoldoetaandeeindtermenzoalsgesteldinhetCS-0OO; 

$ Isverantwoordelijkvoormeetresultatenendealgemene 

veiligheidbetreffendedeopsporingvanontplofbare 

oorlogsresten; 

$ Isbeslissingsverantwoordelijknahetlokaliserenvan 

ontplofbareoorlogsresten; 

Isverantwoordelijkvoordetijdelijkeveiligstellingvan 

ontplofbareoorlogsrestentotaandeoverdrachtaande 

} 

EODD; 

Verleenteerstehulpbijongelukken. 

Bevoegdheden: 

ContactpersoonnaarlokaleautoriteitenenEODD; 

J Legtwerkzaamhedenstilbijonveiligesituaties; 

W Geefthetwerkgebiedvrijtotafgesprokendiepte. 

AssistentDeskundige000 Taken: 

Y VoertonderbegeleidingvandeSeniorDeskundige000 

realtimeennon-realtimedetectieuit; 

g 
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Rol Beschrijving 

Verantwoordelijkheden: 

Bevoegdheden: 

'I Verleenteerstehulpbijongelukken. 

7 VoldoetaandeeindtermenzoalsgesteldinhetCS-000; 

$ Meldtincidentenongevallenen/ofonveiligesituatiesbijde 

SeniorDeskundige000. 

, 

TUV 
Taken: 

Y 
Voertinitiëleentussentijdseauditsuit; 

3 Geeftcertificatenaf. 

Verantwoordelijkheden: 

Bevoegdheden: 

ll Houdtcertificeringsreglementeninstand. 

'I 
Verlengtofvernieuwtcertificaten; 

j Schorsenofintrekkenvancertificaten. 

Taken: 
EODD 

'$ Verleenttechnischeassistentieaanhetbevoegdgezagten 

behoevevanhetruimenvanontplofbareoorlogsresten; 

lf Voerttakenuitzodatdeveiligheidvandedirecteomgeving 

wordtgewaarborgd. 

Verantwoordelijkheden: 

il Isverantwoordelijkvoordeveiligheidtijdensdemontage- 

Bevoegdheden: 

/ruimwerkzaamheden. 

'I 
Voertwerkzaamhedenuitvolgensdevigerenderichtlijnenvan 

Tabel3:Takenverantwoordelijkhedenenbevoegdheden. 

hetministerievandefensie. 
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3. Wijzigingenlopendehetproject 

Versie Paragraaf 
Korteomschrijvingvandewijziging 

t1 

Datum 

Eerseversieprojecpan t 8-- 92 025 
1 

1 

1 

1 

Tabel4:Overzichtmetwijzigingen 

Bijwijzigingenaanhetprojectplanzullendeopdrachtgeverenbevoegdgezagvande 

gemeenteDoetinchemopdehoogtewordengesteld. Alsdewijzigingeninhetprojectvan 

, dienaardzijndatdewerkwijzeen/ofopenbareveiligheidverandertzaleenaddendumaan 

hetprojectplanwordentoegevoegd. 

Hetaddendumdientdoordeopdrachtgevertewordenondertekendenaanhetbevoegd 

gezagvandegemeenteDoetinchemterkennisgevingtewordenverstuurd. 

Wijzigingen tijdensuitvoering 
van detectie-en/of opsporingswerkzaamhedenzullen 

wordenvastgelegd in develdwerkregistratieenopgeslagenworden in de digitale 

projectmap. 
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4. Interneenexternecommunicatie 

4. 1 Internecommunicatie 

Inonderstaandorganogramisdeinternecommunicatiestructuur(conform§2. 4. 1vanhet 

CS-OOO)binnenEuroradarweergeven. 

Directie 

BeoProjectsB. V. 

Management 

Euroradar 

1 

1 
1 

Fin anciéle 

administratie 

Projectleider 
VGM-functionaris 

1 

1 

SeniorDeskundige 

000 

Werkvoorbereider 

1 

Assistent 

Deskundige0OO 

Civieltechnische 

ondersteuning 

Figuur2:Internecommunicatiestructuur. 

Tijdensdeuitvoeringvaneenprojectwordendevolgendeinternecommunicatiemiddelen 

ingezet: 

W Planningsoverleg; 

$ Projectinstructie; 

$ Toolbox. 

4. 1. 1 Planningsoverleg 

Wekelijksvindt eroverleg plaats tussen ledenvan het management , 
projectleiding 

, 

werkvoorbereidingenuitvoerendpersoneelovervoortgangenbijzonderhedenvanlopende 

projectenenplanningvooraankomendeprojecten. 

4. 1. 2 Projectinstructie 

Iedereendiebetrokkenisbijdeopsporingswerkzaamhedenkrijgtvooraanvangvande 

uitvoering 
een 

projectinstructie. Tijdens de projectinstructiewordenonderwerpen 

besprokenalsveiligheidenhetprojectplan. 

4. 1. 3 Toolbox 

Metregelmaatwordtereentoolboxgegevenwaarindiverseveiligheidsonderwerpenaan 

, bodkomen.Indienomstandighedeneromvragenkanereenextratoolboxwordengegeven. 
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4. 2 Externecommunicatie 

Euroradardient(conform§2. 4. 2vanhetCS-OOO)vastteleggenopwelkewijzede 

communicatiemetbelanghebbendepartijenwordtgeorganiseerd. HiertoedientEuroradar 

perprojectteidentificerenwelkebelanghebbendepartijenerzijnenhoedezeworden 

geïnformeerd. Voorditprojectbetrefthetdevolgendepartijen: 

# EODD; 

Opdrachtgever; 

\1 Gemeente(n)waarbinnendeopsporingwordtuitgevoerdenindiennoodzakelijkde 

naburigegemeenten; 

\1 Omgevingvanhetopsporingsonderzoek(omwonenden); 

W CertificerendeInstelling(TÜVNederland); 

$ Relevantehulpverleningsdiensten; 

lf Certificaathoudervoordecivieleondersteuning; 

\J Ingehuurdebedrijvenen/ofpersoneel. 

4. 2. 1 EODD 

DecommunicatiemetEODDvoorafgaandaanhetopsporingsprojectenbijhetaantreffen 

vanontplofbareoorlogsrestenvindtplaatsovereenkomstigderichtlijnenvandeEODD 

(conformbijlage3vanhetCS-OOO). 

4. 2. 2 Opdrachtgever 

Bijdestartvaneenprojectvindtafstemmingplaatsmetdeopdrachtgevervoorwatbetreft 

deplanningdewijzevanuitvoeringeneventuelebijzonderheden.Gedurendehetproject , 

wordtdeopdrachtgevervoldoendegeïnformeerdoverdevoortgangendefinanciëlestatus 

vanhetproject. Communicatievindtzoweltelefonischalspermailplaats. 

4. 2. 3 Gemeente 

Degemeentewaarbinnendeopsporingwordtuitgevoerdwordtvoorafgeïnformeerddoor 

middelvanhetindienenvanhetprojectplan. Sommigegemeentenvereiseneenstartwerk 

overlegmetbetrokkenpartijen. Gedurendedeuitvoeringvandewerkzaamhedenwordtde 

gemeentetelefonischofpermailopdehoogtegebrachtindienditnodigis. 

4. 2. 4 Omgevingvanhetopsporingsonderzoek(omwonenden) 

EuroradargaatervanuitdatdeinitiatiefnemerofGemeenteDoetinchemomwonenden 

informeertoverdevoorgenomenwerkzaamheden. Euroradarkanhierbijvoorbeeldaan 

bijdragendoormiddelvaneenpresentatieopeenvoorlichtingsavond. 

4. 2. 5 CertificerendeInstelling(TÜVNederland) 

Euroradar dient de Cl schriftelijk op 
de hoogte testellenvanuit tevoeren 

opsporingsprojecteninhetkadervanhetCS-OOO. Dezemeldinggeschiedtpere-mailen 

uiterlijk72uurvooraanvangvandewerkzaamhedenbinnendeprojectlocatie. Wijzigingen 

indeplanningvandezewerkzaamhedenwordeneveneenszospoedigmogelijkgemeld. 

4. 2. 6 Relevantehulpverleningsdiensten 

Communicatiemetde hulpverleningsdienstenvindt plaatszoalsweergegeven in het 

schemainhoofdstuk16Inschakelinghulpverleningsdiensten. 
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4.2.7 Certificaathouder 
voor de civiele 

ondersteuning 

Euroradar is certificaathouder 
voor 

Deelgebied A: 
Opsporing ontplofbare oorlogsresten en 

Deelgebied 
B: 

Civieltechnische 
ondersteuning. Communicatie vindt 

plaats zoals beschreven 

in 
84.1 

Interne 
communicatie. 

4.28 
Ingehuurde bedrijven en/of personeel 

Indien Euroradar 
bedrijven en/of personeel inhuurt voor 

het uitvoeren van 
werkzaamheden, 

worden deze 
op 

dezelfde 

wijze geïnformeerd 
als 

eigen personeel. 
Communicatie vindt 

plaats 

zoals beschreven in 
84.1 

Interne communicatie. 

4.2.9 
Project specifiek 

v.w.b. 
externe communicatie 

Het 
opsporingsbedrijf zal nooit 

op eigen 
initiatief 

mededeling 
doen naar de 

pers. 
Als 

medewerkers van 
het 

opsporingsbedrijf worden benaderd door de 
pers 

zal deze 
altijd 

worden doorverwezen 
naar de 

gemeentelijke afdeling communicatie 
(perswoordvoerder, te 

bereiken 
via 

nummer 
0314 

of 
doetinchem.nl 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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5. Planningwerkzaamhedeneninzetpersoneel 

5. 1 Werkzaamhedenopdrachtgever/initiatiefnemer 

DamstraatinGaanderenteherontwikkelen. 

De gemeente Doetinchem isvoornemens 

Debestaandebebouwing(Augustinusschool)is 

het perceel(Augustinuspark)aan de Van 

geslooptendenieuwbouwvanwoningenzalgerealiseerdworden. 

Deopdrachtgeverzalrioolsleuvengaangraven. Voordeaanlegvanparkeerplaatsenzaler 

toteendieptevan50cmwordengegravenomdefunderingoptebouwenwaaropde 

verhardingkomt. 

BERGINGSBEREKENING 

EE±; 

, r trao 

Afbeelding2:RioleringsplanAugustinuspark(Bron:Civicon). 

5. 2 WerkzaamhedenEuroradar 

De opsporingswerkzaamheden bestaan 

, 

uit de organisatie 
en 

uitvoering 
van 

, werkvoorbereidingdetecterenlokaliserenlaagsgewijzedetectieidentificerenvande , 

, 

, 

, vermoedeontplofbareoorlogsrestentijdelijkveiligstellenvandesituatiedeoverdrachtaan 

deEODDenPVO. 

Aangezienerpotentieelgeschutopstellingenmangatenen/ofanderemilitaireobjecten 

aanwezigzijnwordtmiddelslaagsgewijsdetectereni. 

, 

c. m. 
eengrondspiegelonderzoekde 

locatieonderzocht. 
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5.21 
Laagsgewijze detectie 

Bij laagsgewijze 
detectie 

wordt het 
gebied 

in 

lagen 
van ca. 30 cm dik met een 

metaaldetector 
(actief) realtime onderzocht. 

Bij 
realtime detectie vindt de 

beoordeling van 

de 
meetgegevens direct 

tijdens 
de 

uitvoering van de 
meting plaats 

door 
de (Senior) 

Deskundige OOO. 

Nadat 
een 

laag 
is onderzocht en 

vrijgegeven 
kan deze 

laag afgegraven worden. Dit herhaalt 

zich tot de 
gewenste diepte 

is 
bereikt van de 

graafwerkzaamheden of tot de verticale 
diepte 

is bereikt tot 
waarop ontplofbare oorlogsresten aanwezig 

kunnen 
zijn. 

Als er 

verstoringen 
worden 

aangetroffen, worden deze benaderd door 
een Senior 

Deskundige OOO en een Assistent 
Deskundige OOO. Alle onderzochte 

gebieden 
worden 

ingemeten in RD-coördinaat ten behoeve 
van het PVO. 

  

Ï 

Afbeelding 
3: 

Illustratie 
van 

laagsgewijze 
detectie (Bron: 

Euroradar). 

EU25-355-PP-01 
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5. 2. 2 Grondspiegelonderzoek 

Inhetgevalerpotentieelgeschutopstellingenmangatenen/ofanderemilitaireobjecten , 

aanwezigzijnwordtmiddelslaagsgewijsdetecterenincombinatiemeteenzogenaamd 

grondspiegelonderzoekdelocatieonderzocht. 

Afbeelding4:Voorbeeldvangrondspiegelonderzoeknaardeaanwezigheidvaneenloopgraaf. Ziedeafwijkende 

kleurvanhetaanvulmateriaal(Bron:Euroradar). 

Eengrondspiegelonderzoekhoudtindaterlaagjesvandebodemwordenafgegraventot 

daterverkleuringen/tekeningenindebodemwordenwaargenomendiezoudenkunnen 

duidenop grondroeringwelke isontstaan bij deaanleg 
vaneen loopgraaf of , 

geschutopstelling. Terplaatstevandeverkleuringenvindtdanvervolgenslaagsgewijs 

detectieplaats. 

Nadateenlaagisonderzochtenvrijgegevenkandezelaagafgegravenworden. Ditherhaalt 

zichtotdegewenstediepteisbereiktvandegraafwerkzaamhedenoftotdeverticalediepte 

isbereikttotwaaropontplofbareoorlogsrestenaanwezigkunnenzijnofgedetecteerd 

kunnenworden. 

, Alserverstoringenwordenaangetroffenworden deze benaderd dooreen Senior 

Deskundige000eneenAssistentDeskundige000. Alleonderzochtegebiedenworden 

ingemeteninRD-coördinaattenbehoevevanhetPVO. 

+ 
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5. 3 Planningendoorlooptijd 

Omschrijvingwerkzaamheden 

Werkvoorbereidingenprojectplan 
8-9-2025 

Datum 

Vrijgavedoormiddelvanlaagsgewijzedetectie 
25-9-2025 

Grondspiegelonderzoek 

Tijdelijkveiligstellenvandesituatiebijaantreffenvan Afhankelijkvanaangetroffen 

ontplofbareoorlogsresten 

OverdrachtaanEODD 

ontplofbareoorlogsresten 

Afhankelijkvanaangetroffen 

ontplofbareoorlogsresten 

Inoverlegmetopdrachtgever OpleveringprojectEuroradar 

Tabel5:Overzichtvanplanning. 

5. 4 Inzetvanpersoneel 

Onderstaandefunctionarissenkunnenwerkzaamhedenuitvoerent. b. v. hetproject: 

-Projectleider 

-Werkvoorbereider 

-GIS-specialist 

Vrijgavedoormiddelvanlaagsgewijze 

detectie 

-SeniorDeskundige000 

-Deskundige000 

-AssistentDeskundige000 

-Machinistinbezitvaneenregistratiein 

hetRegisterVeiligWerkenMet 

ExplosieveStoffenop 

competentieniveauBasiskennis000 

Tijdelijkveiligstellenvandesituatiebij 

-SeniorDeskundige000 

aantreffenvanontplofbareoorlogsresten 
-Deskundige000 

-AssistentDeskundige000 

OverdrachtaanEODD 
-SeniorDeskundige000 

OpleveringprojectEuroradar -Projectleider 

L_ -GIS-specialist 

_ 

___________________. . . 
:. 

_ 

Tabel6:Overzichtvanintezettenpersoneel. 
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6. Persoonlijkebeschermingsmiddelen 

Persoonlijkebeschermingsmiddelendienenpersonentebeschermentegenrisico'sop 

lichamelijkletsel. Voordegeplandewerkzaamhedendienendeuitvoerendefunctionarissen 

devolgendepersoonlijkebeschermingsmiddelentedragen: 

s Reflecterendewerkkleding; 

1J Metaallozeveiligheidsschoenenof-laarzen(minimaleklasseS3); 

Handschoenenmetsnijweerstand(categorie2); 

Veiligheidshelm(indenabijheidvangraafmachine); 

Gehoorbescherming(bovendewaardevan80Db(A)); 

1f' Reddingsvestbijwerkzaamhedenopofnabijhetwater. 

Inonderstaandematrixstaanpersoortwerkzaamhedenaangegevenwelkepersoonlijke 

beschermingsmiddelengedragendienentewordenbijdeuittevoerenwerkzaamheden: 
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Schouwenprojectlocatie 

Uitzetten(GPS) 

Inmetenmiddelsmultisonde(8sondes) 

Inmetenmiddelshandkar(4sondes) 

Benaderenvanobjecten-handmatig 

Benaderenvanobjecten-graafmachine 

Dieptedetectiesonderen 

Dieptedetectiechaindrive 

Werkzaamhedeninvervuildegrond 

, 
Werkzaamhedenmetvalgevaar250m 

Werkzaamhedenopofnabijwater 

Tabel7:OverzichttegebruikenPBM's. 
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7. 

Werktekening 

Locatie van het 

werk-/opsporingsgebied, geprojecteerd op 
een 

ondergrond van de 

omgeving (gebaseerd 
op 

de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T)). 

Daarop 

aangegeven 
de 

ligging 
ten 

opzichte 
van 

het 
Rijksdriehoekstelsel (door middel van RD- 

coördinaten). 

Het 
opsporingsgebied ligt 

in 
de bebouwde kom 

op 
het 

perceel 
aan de Van Damstraat 19 

— 

21 

in Gaanderen en wordt 
aan het noorden 

begrenst door de 
Mosterdweg. 

Aan de 

oostzijde 

bevindt zich 
woonhuizen aan de Van 

Damstraat en aan de 
westzijde 

de woonhuizen 
aan de 

Rijksweg. De 
zuidzijde 

wordt 
globaal begrenst door de 

Rijksweg. 

De 
werktekening 

is als 
bijlage 

1 

in 
dit 

projectplan opgenomen. 

  

  

  

  
     

    

   

(geanonimiseerd)

  

  

        ! 

2 

| 

tö 

Afbeelding 
5: 

Werktekening 
EU25-355-PP-01-TEK-0l 

(Bron: 
Euroradar). 
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, 8.Detectiedetectiemethodesenapparatuur 

8. 1 Detectie 

Eendetectieonderzoekkanalsvolgtwordenomschreven: 

, 'Hetvaststellenvandeaanwezigheidvan(mogelijke)ontplofbareoorlogsrestendoorhetmetbehulpvan 

detectieapparatuuruitvoerenvaneenmetingeninterpretatievandaaruitvoortkomendemeetgegevens. , 

Erwordtonderscheidgemaaktinrealtimedetectieennon-realtimedetectie. ' 

Naasthetonderscheidinrealtimeennon-realtimedetectiewordtertevensonderscheid 

gemaaktinactieveversuspassievedetectieenoppervlakte-versusdieptedetectie. Het 

laatsteverschilheeftbetrekkingophetbereikvandedetectiemiddelen. Demiddelenzijn 

nietaltijdtoereikendtemetentotdemaximaledieptewaaropdeontplofbareoorlogsresten 

afwerpmunitie. 

zich kunnen bevinden. 

In 

, 

denavolgende 

Dergelijkeomstandigheden 

paragrafenvolgt 

doenzich 

een 
globale 

voornamelijk 

beschrijving 

voor 

van 

bij 

detectietechniekenen-mogelijkheden. Omdatdekeuzevandedetectiemiddelenmede 

wordtbepaaldopbasisvanhetonderscheidinoppervlakte-endieptedetectiewordende , 

selectiecriteriain§8. 3behandeld. 

8. 2 Validatie 

Detectieapparatuurdientinitieel(typekeuring)doorEuroradartewordengevalideerd. 

Doelstellinghiervanisomvasttestellenofhetdetectieapparaatgeschiktisvoorhet 

opsporenvanontplofbareoorlogsrestenenzojainwelkesituatiesenomstandighedendit , , 

apparaattoepasbaaris. Bijdevalidatievandetectieapparatuurdienendeeisenuitde 

gebruikershandleidingvandefabrikanttewordentoegepast. 

TenbehoevevandeinitiëlevalidatievandetectieapparatuurwordtdoorEuroradareen 

validatieprotocolvastgesteld(gebaseerdopdeeisenvandefabrikant)waarintenminste , 

devolgendezakenaandeordekomen: 

a)soortenobjecten(materiaal)/verstoringendiewordengedetecteerd; 

b)geschiktheid voorsoortenontplofbareoorlogsrestenen locatiespecifieke 

omstandigheden; 

c) meetbereik(diepte); 

d)toepasbaarheidinverschillendegrondsoorten; 

e)gevoeligheidvoorverstoringen;en 

f) nauwkeurigheid. 

tevenseenvergelijkingplaatsvindtmetdespecificatiesvandegebruikershandleidingen/of 

Deresultatenvandevalidatiewordendoordecertificaathoudergeregistreerdwaarin , 

deresultatenvanvorigevalidatievanvergelijkbareapparatuur. Validatierapportenvaninte 

zettenapparatuurwordennietstandaard bijgesloten bijhetprojectplanvanwegede 

groottemaarkunnenwelopgevraagdworden. , 
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8.3 
Detectiemethodes 

831 
Oppervlaktedetectie 

De 
uiteenlopende methoden en technieken die 

bij oppervlaktedetectie gehanteerd 
kunnen 

worden, zijn afhankelijk 
van verschillende factoren. 

Alvorens tot 
uitvoering 

over te 
gaan 

dient een 
inventarisatie van deze factoren 

te worden 
gemaakt. Op 

basis 
van de 

inventarisatie worden 
vervolgens 

de 
meest 

geschikte 
methodiek 

en 
techniek 

geselecteerd. 

De onderstaande factoren 
zijn bepalend 

voor de selectie: 

Ï_Het 
gewenste dieptebereik (tot 

welke 
diepte 

dient 
de 

opsporing plaats 
te 

vinden); 

Y_Het onderzoeksdoel 
(uit 

welke materialen bestaan 
de 

ontplofbare oorlogsresten 

waarnaar 
wordt 

gezocht); 

Y_ Verstorende 
invloeden 

(zijn 
er binnen 

de 
projectlocatie 

elementen 

aanwezig 

die 
de 

resultaten van een detectiemethodiek 

negatief beïnvloeden); 

Y__Bodemkenmerken 
(is 

de 

projectlocatie toegankelijk 
voor het 

in te zetten 

materieel); 

1 
Vereiste 

nauwkeurigheid (afhankelijk 
van de massa 

en de 
diepte 

van de 

ontplofbare oorlogsresten); 

Y__Land- of 
waterbodemonderzoek 

(worden 
de 

ontplofbare oorlogsresten op 
land of 

onder 
water 

gezocht). 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Afbeelding 
6: Non-realtime 

versus 

(passieve) 
realtime detectie 

(Bron: Euroradar). 

Aan de hand van de 
bovenstaande factoren 

wordt in eerste 
plaats bepaald 

of er realtime of 

non-realtime 
detectie 

plaats 
dient te vinden. 

Daarbij dient 
aangetekend 

te worden dat non- 

realtime detectie 
wordt 

geprefereerd 
boven 

realtime detectie. De voornaamste 
voordelen 

van 
non-realtime detectie ten 

opzichte 
van 

realtime detectie kunnen als 
volgt omschreven 

worden: 

Ï_Detectiegegevens 
worden 

direct 
schriftelijk en/of digitaal vastgelegd; 

1_Interpretatie 
van de 

meetgegevens 
wordt aantoonbaar 

gemaakt; 

Y_De kosten en de 
uitvoeringsduur (van 

zowel de detectie 
als eventuele 

benaderwerkzaamheden) kunnen beter 
gecalculeerd worden; 

Y_Inzet van 

personeel 
en materieel kunnen beter 

gepland worden; 

Y_Reductie 
van het aantal te benaderen 

objecten. 
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8. 3. 2 Actieveenpassievedetectie 

Naastdeselectievanrealtimeofnon-realtimedetectiedientertevenseenkeuzeteworden 

gemaakttussenactieveofpassievedetectie. Bijactievedetectiewordtdoordedetectoreen 

magnetischveldopgewekt. Deverstoringen(veroorzaaktdoorzowelFerro-houdendeals 

non-Ferro-houdendeobjecten)inditveldwordenvervolgensgemeten. Integenstellingtot 

, actievedetectiewordtbijpassievedetectiegeenmagnetischveldopgewektmaarworden 

verstoringen(eveneensveroorzaaktdoorFerro-houdendeobjecten)inhetaardmagnetisch 

veldgemeten. Hetvoordeelvanactievedetectieisdemogelijkheidtothetdetecterenvan 

non-Ferro-houdendeobjecten(bijvoorbeeld:kleinkalibermunitieofmijnen). Daarnaastis 

dezemethodiekmindergevoeligdanpassievedetectievoorverstoringendoorobjectenin 

deomgeving. Daarstaattegenoverdathetmeetbereikvanactievedetectiebeperktis. 

8. 3. 3 Dieptedetectie 

Inenkelegevallenisoppervlaktedetectienietmogelijkendienteruitgewekenteworden 

naardieptedetectie. Daarbijdientgedachttewordenaaneensituatiewaarbijdediepte 

waaropnaarexplosievengezochtwordtbuitenhetmeetbereikvandeindevorigeparagraaf 

, genoemdedetectiemiddelenvaltendetectieopdieptenvanmeerdan400m-mv.Ookhet 

metenvandieperebodemlagenwaarbijverstoringenaanofbijdeoppervlakte(zoals 

, spoorrailswegverhardingennutsinfrastructuurendergelijke)eenbetrouwbaremeting , 

, 
onmogelijkmakenkanmiddelsdieptedetectiewordenuitgevoerd.Hetbegeleidenvan 

sonderingenvaltookonderdetermdieptedetectie. 

8. 3. 4 Intezettenapparatuuropopsporingsproject 

Voorhetrealtimedetecterenenbenaderenkanergebruikgemaaktwordenvaneen 

magnetometervoorpassievedetectie. Ofer kan gebruikgemaaktwordenvaneen 

metaaldetectorvooractievedetectie. Onderstaandemeet-en/ofdetectieapparatuurzal 

ingezetwordenvoorditproject: 

Gebruikt Type Merk Soort 

Magnetometer Vallon 
EL1303D &g 

Metaaldetector Vallon 
VMH3 

& 

Vallon Melaaldelecto~ 
VMH4 & 

Magnetometer Vallon 
VX(C)1 [81 

GPS MarXact 
GPSRTK [81 

Tabel8:Overzichtvanintezettenapparatuurophetproject. 

Ma 

3 

M 

l' 

REALTIME 

DETECTIE 

s 

BENADEREN 

08ECTEN 

EU25-355-PP-01 Al 

O/GAL 

PREFSLEUF 

« 

OTECTIE 

DIEPTE 
- 

~ 

GRONDRADAR 

ONDERZOEK 

ka6 

OPPERVLAKTE 

OEECTiE Pagina27van53 



ProjectplanAanlegrioleringenbouwvlakkenAugustinusparkteGaanderen 

Documentversie:1. 3d. d. 03-05-2024 

l 

, 9.Lokaliserenobjectenlaagsgewijzedetectieenidentificatie 

9. 1 Lokaliserengedetecteerdesignificanteobjecten 

uitvoeringswijzevandedetectie. 

Dewijzewaarop verdachteobjectenworden 

Bijdigitaledetectiewordendeverkregenmeetgegevens 

gelokaliseerd isafhankelijk van 
de 

gecontroleerdopovereenkomstenmetdegesteldezoekdoelen. Bijrealtimedetectiewordt 

delocatievaneenobjectdirectbijhetinmetenvastgelegdmiddelseenmarkeringinhet 

veld(ofdirectbenaderdonderbegeleidingvaneenSeniorDeskundige000). Hierbijwordt 

geenonderscheidgemaaktingrootteofdieptevanhetobject. Datwilzeggendatalle 

uitslagendiewordengemeteninprincipealsverdachtophetaantreffenvanontplofbare 

oorlogsrestenwordenaangemerkt. 

9. 2 Laagsgewijzedetectie 

, Doorhetlaagsgewijsverwijderenvanbodemlagenwordthetobjectblootgelegdwaardoor 

dezekanwordenwaargenomen. Opaanwijzingvaneen(Senior)Deskundige000wordteen 

laagsgewijsdetectiekanzowelbetrekkinghebbenophethandmatigverwijderenvan 

laagdiktewordtbepaalddoordemogelijkaantetreffenontplofbareoorlogsresten. 

laagopeendoorhemvrijgegeven laagdiktehandmatig ofmachinaal verwijderd. 

Determ 

De 

bodemlagenalsweldoormiddelvaneengraafmachine. 

OmdatheteengecontroleerdgraafprocesbetrefthoefterconformdeCS-OOOgéén 

beveiligdegraafmachineingezetteworden. Demachinistwelkeonderdeeluitmaaktvanhet 

, 

opsporingsprocesdientminimaalinhetbezittezijnvanhetcertificaatBasiskennis000en , 

geregistreerdbijstichtingVOMES. EenSeniorDeskundige000dientaanwezigtezijnopde 

projectlocatie. 

9. 3 Identificerenobjecten 

Identificatievaneenobjectheefttotdoelvasttestellenofersprakeisvanontplofbare 

oorlogsresten. Indienersprakeisvanontplofbareoorlogsrestenwordthetvolgende 

geregistreerd: 

IJ Dieptevande/hetaangetroffenontplofbareoorlogsrest(en); 

Soortensubsoortvandeontplofbareoorlogsresten; IJ 

IJ Typevaneventueelgeplaatsteontstekers; 

!J Wapeningstoestandkaliberennationaliteit; , 

!J Persoondiedeidentificatieheeftuitgevoerd; 

# X-Y-enZ-coördinateninhetRijksdriehoeknet(RD-coördinaten). , 

Indienverdachteobjectenalsontplofbareoorlogsrestenwordengeïdentificeerdzalde 

SeniorDeskundige000denoodzakelijkemaatregelentreffen. Detenemenmaatregelen 

zijnafhankelijkvandeaangetroffenontplofbareoorlogsresten. 
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10. Tijdelijkveiligstellenvanontplofbareoorlogsresten 

10. 1 Algemeen 

Hettijdelijkveiligstellenvandesituatieomvatalleactiviteitennadebenaderingen 

, identificatie(inhetgevalvanontplofbareoorlogsresten)welkebenodigdzijnomde 

uitwerkingsrisico'svanhetontplofbareoorlogsrestinrelatietotdeomgevingtebeheersen 

totaanhettijdstipvanoverdrachtvanhetontplofbareoorlogsrestaanEODD. Indienervoor 

, wordtgekozenomgebruiktemakenvaneenVTVSdanwordenontplofbareoorlogsresten 

opgeslagenconformdeBijlage1EisenVoorzieningTijdelijkVeiligstellenSituatievanhet " " 

CS-OOOgesteldeeisen. 

Erwordenbijhettijdelijkveiligstellenvandesituatiegeendemontagehandelingenaan 

, ontplofbareoorlogsrestenzelfverrichtditisenkelvoorbehoudenaandeEODD.Dewijze 

vantijdelijkveiligstellenendegetroffenbeschermendemaatregelenwordengeregistreerd 

inhetprojectdossier. 

NacontroleenidentificatievanontplofbareoorlogsrestenzalpersituatiedoordeSenior 

Deskundige000bepaaldwordenofdeontplofbareoorlogsrestenterplaatseveiliggesteld 

kunnenworden. Bijhetaantreffenvanontplofbareoorlogsrestendienaarinschattingvan 

deSeniorDeskundige000terplaatseeendirectgevaaropleverenvoordeopenbareorde 

enveiligheidwordtonverwijldeenmeldinggedaanaandegemeentealsbevoegdgezagvoor 

OpenbareOrdeen(publieke)VeiligheidaandepolitieenaandeEODD.Hettijdelijk , 

veiligstellenvandesituatievandezeontplofbareoorlogsrestendientplaatstevindendoor 

hettreffenvanmaatregelenwaarbijontplofbareoorlogsrestenopdevindplaats(in-situ) 

blijvenliggen. 

Dezemeldingwordtbinnende EODDvoorzienvaneenverhoogdeprioriteitenzal , 

vooruitlopend 
op een 

periodiekeruiming , binneneen tijdsbestek worden geruimd 

overeenkomstigdegegevenprioriteit. 

10. 2 Projectspecifiek 

Wanneererontplofbareoorlogsrestenwordenaangetroffenzullendezealsdeontplofbare , 

, oorlogsrestenmogenwordenverplaatstwordenopgeslagenineenVTVS.Vervolgens 

wordendeontplofbareoorlogsrestenovergedragenaandeEODD. Indiennodigzalin 

overlegmetopdrachtgeverenhetbevoegdgezagvandegemeenteDoetinchemworden 

bekekenwaareenVTVSkanwordengeplaatst. 

Afbeelding7:VTVSt. b. 
v. 

hetveiligstellenvanontplofbareoorlogsresten(Bron:Euroradar). 
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11. OverdrachtEODD 

11. 1 Aanwezigen 

Deruimingenvernietigingvandeontplofbareoorlogsresten(andersdanafwerpmunitie) 

wordtgecoördineerddoordeSeniorDeskundige000vanEuroradar. Ditvindtplaatsin 

overlegenafstemmingmetdegemeentepolitieendecommandantruimploegvande , 

EODD. Voorafaanderuimingdientermetdegemeentealsbevoegdgezagteworden 

afgestemdofergeengevaarisvoordeopenbareordeenveiligheidenofermaatregelen 

dienentewordengetroffen. 

DeSeniorDeskundige000van Euroradaren de EODD zijnfysiekaanwezig bijde 

overdracht. DeplaatselijkeoverheidzorgtinsamenwerkingmetdeSeniorDeskundige000 

vanhetopsporingsbedrijfvoordeaanwezigheidvandepolitietijdensderuimingvan 

aangetroffenontplofbareoorlogsresten. 

11. 2 Overdracht 

Conform CS-OOO vindt deoverdracht plaatsop de locatiewaar deontplofbare 

oorlogsrestenzijnaangetroffenc.q.indeVTVS.Vooraanvangvaneenopsporingsproject , 

metuitzonderingvaneenprojectdatalleeneendetectieonderzoekomvatwordtdeEODD , 

geïnformeerdovereenkomstigderichtlijnenvandeEODDinzakecommunicatie(ziebijlage 

3vanhetCS-OOO). 

Voorafgaand aanafvoervanschroot vindt eeneindcontrole plaats doorde Senior 

Deskundige000welkedoorhemwordtgeregistreerdinhetprojectdossier. 

11. 3 Vernietigingsterrein 

11. 3. 1 Algemeen 

, DegemeenteendeSeniorDeskundige000drageneventueelinoverlegmetdeEODDzorg , 

voor 
het beschikbaar hebben 

vaneen 
geschikt vernietigingsterrein binnen de 

desbetreffendegemeente(n).Delocatievanhetvernietigingsterreinwordtindienbekend , , 

opgenomen 
in het projectplanals bijlage. Alser geenvast vernietigingsterrein is 

aangewezenzaldeEODD-ruimploeginsamenwerkingmetdepolitieendegemeentekijken 

waarhetgevondenontplofbareoorlogsrestindeomgevingtotontploffingkanworden 

gebracht. Alsbinnendegemeentegeen(geschikt)vernietigingsterreinaanwezigiskan 

eventueelwordenuitgewekennaareenvastvernietigingsterreinvaneenbuurgemeente , 

afhankelijkvandemunitiesoortendestaatvanhetontplofbareoorlogsrest. 

Eenvernietigingsterreinmoetindienmogelijkaandevolgendeeisenvoldoen: 

Geenbebouwingofverkeerbinnendeuitwerkingvandemunitie; 

Voorhetpubliekaftesluitenc. q. controleerbaardatgeenpubliekhetterrein 

betreedt; 

11 Overzichtelijkzijn(voorgroteofmeerderegeschutprojectieleneenstraalvanca. 

100meterrondomhetspringpunt); 

Geenbrandbarevegetatierondomhetvernietigingspunt; 

Geenpijpleidingenenkabelsindeondergrondofhoogspanningsleidingene. d. 

binnendeuitwerkingssfeervandemunitie; 
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f__Bij 
voorkeur 

zandgrond 
waar 

men tot ca. 
1,50m-mv diep 

kan 
ingraven 

zonder 
op 

grondwater 
te 

stuiten; 

f__Indien 
ingraven 

niet 
mogelijk 

is dient een zanddepot 
te worden aangelegd waarbij 

het aanwezige 
zand het te 

vernietigen ontplofbare oorlogsrest 
10-15 

maal 
zijn 

kaliber 
kan afdekken; 

Y_ 
Vrij 

van puin 
en 

afval; 

ï_Moet bereikbaar zijn 
met 

EODD-voertuig 
en hulpverleningsdiensten. 

De daadwerkelijke 
situatie van 

het 
aangegeven 

vernietigingsterrein 
zal door de 

commandant 
ruimploeg 

van de EODD 
worden 

geschouwd op 

bruikbaarheid. Dit is o.a. 

afhankelijk 
van de te 

vernietigen 
munitieartikel(en), 

bodemstructuur en omgeving. 
Voor het 

vernietigen 

van 

grotere 
munitieartikelen 

gelden, afhankelijk 
van het 

type munitie, 
andere 

eisen. 

1.3.2 
Project specifiek 

De gemeente 
Doetinchem heeft de beschikking 

over een 

eigen vernietigingsterrein. 
Deze 

ligt 
echter 

niet in de 
gemeente 

maar 
op 

de 
grens 

Aalten 

- 

Oude 
IJsselstreek. Met de 3 

gemeenten afgesproken 
dat dit de 

gezamenlijke ploflocatie 
is. Het kan voorkomen 

dat het 

vervoeren 
een 

te groot 
risico is i.v.m. 

bijvoorbeeld 

instabiliteit van het 
explosief 

dat deze 
op 

locatie of in de 
directie 

nabijheid 
moet worden geploft. 

Dat 
gaat 

in overleg 
met de 

verantwoordelijke partijen. 

EN 

: namens de er 

dit 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

gebied. 

Ploflocatie 
gemeenten 

Oude IJsseldijk 
en Doetinchem 

Locatie: 
Wolboomsweg 

te 
Heelweg 

Aanrijden 

via de Radstake over de 
Veenweg, 

linksaf 
Wolboomsweg 

Attentie: 
bij ploflocatie 

Oude IJsselstreek en 
Doetinchem: informeren Marcel Mellendijk, 

grondstromen (bodem) deskundige. 

mmm: 

20 

(geanonimiseerd)

11.4 
Overige richtlijnen 

inzake 
communicatie 

EODD 

Het 
opsporingsbedrijf 

dient de EODD 
voorafgaand 

aan 
het 

opsporingsproject 

en 

bij 

het 

aantreffen van 

ontplofbare oorlogsresten 
te informeren overeenkomstig, 

niet 

eerdergenoemde, 
onderstaande 

punten: 

Y_Voor 
aanvang 

van het 
opsporingsproject, 

met 
uitzondering 

van 
uitsluitend een 

detectieonderzoek, 
wordt een 

project aangemeld bij 
de EODD. Deze aanmelding 

bevat ten 
minste de 

volgende gegevens: 

a) 
korte 

omschrijving 

van de 
opsporing (werkwijze); 

b) 
de duur van de 

opsporing; 

c) 
de 

plaats 
van de 

opsporing; 

d) 
de te verwachten 

ontplofbare oorlogsresten; 

e) 
de 

geplande vernietigingslocatie 
(indien bekend); 

Y_ 
Uit de aanmelding 

moet 
blijken 

dat het bevoegd gezag 
voor 

openbare 
orde 

en 

veiligheid 
instemt 

met het uitvoeren van de opsporing; 

Y_Aangetroffen ontplofbare oorlogsresten 
worden schriftelijk gemeld 

aan EODD. De 

frequentie 
en het 

tijdstip 

van 

melding 
is 

afhankelijk 

van 
soort, 

aantal en toestand 

van de 
aangetroffen ontplofbare oorlogsresten, 

zulks ter beoordeling 
van de Senior 

Deskundige OOO; 
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!J Defrequentieenhettijdstipvandeperiodiekeruimingenzijnmedeafhankelijkvan 

soortenaantalvandeaangetroffenontplofbareoorlogsrestenendebeschikbare 

, ruimcapaciteitvanEODDterbeoordelingvanEODD; 

Y Deaangetroffenontplofbareoorlogsrestenwordennamensdegemeentedoorde 

SeniorDeskundige000vanhetopsporingsbedrijfonderminimalevermeldingvan 

soortsubsoortenalgemenetoestandviaeenschriftelijkprotocolovergedragen , 

aanderuimploegvandeEODD; 

Hetopsporingsbedrijfmeldtnamensdegemeentededatumvanbeëindigingvande 

opsporingswerkzaamhedenschriftelijkaandeEODD. 
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12. ProjectgebondenRl&E 

12. 1 Voorwoord 

Euroradardientalscertificaathoudertebeschikkenovereenprocedurevoordeuitvoering 

vandeprojectgebonden Rl&E(§4. 2vanhetCS-OOO). Hieruitvolgentenminstede 

benodigdeactiesgerichtop: 

hetbeheersenvanderisico'svoorpersonenopdeprojectlocatieendeomgeving; 

lJ hettijdelijkveiligstellenvandesituatievanontplofbareoorlogsresten; 

detoegangsregelingenbewakingvandeprojectlocatie; 

lf deverkeersmaatregelenbegaanbaarheidvandeprojectlocatie. 

12. 2 Hetbeheersenvanderisico'svoorpersonenopdeprojectlocatieende 

omgeving 

12. 2. 1 Algemeen 

Hetmakenvaneenrisico-inventarisatieissindsdeherzieneArbeidsomstandighedenwet 

van1998eenverplichtingvoorallebedrijven. Eenrisico-inventarisatiegeeftknelpunten 

weerdieerophetgebiedvanarbeidsomstandighedengezondheidveiligheidenwelzijnen , , 

milieuinhetbedrijfbestaan. Daarbijdraagthetmaatregelenterverbeteringaan. Euroradar 

heeftdebeschikkingovereengenerieke Rl&Ewelkebetrekkingheeftopdelocatie 

Hardinxveld-Giessendamendeprojectlocaties. 

12. 2. 2Projectspecifiekerisico'senbeheersmaatregelen 

Omschrijvingwerkzaamheden 

Vrijgavedoormiddelvanlaagsgewijze 

detectie 

Risico 

a) Uitvalvandetectieapparatuur 

b) Onjuisteinterpretatievandegemetendatavan 

degebruiktedetectieapparatuur 

c) Struikelenen/ofvallen 

d) Aantreffenvan00diedirectgevaaropleveren 

e) Onjuistontgravenvandegrond 

f) Geraaktwordendoorgraafmachine 

g) Schadeaankabelsofleidingen 

Beheersmaatregel 
s ge. 

ri±; @ 

a) Regelmatigecontrolevandetectieapparatuur 

b) Inzetvangekwalificeerdpersoneel 

c) Opsporingsgebiedvlakenvrijvanobstakelsenmarkerenvangatenindegrond 

1d) MeldingaangemeentepolitieenEODD , 

e) Inzetvangekwalificeerdemachinist 

f) Incontactblijvenmetdemachinist 

g) KLICmeldingenindiennodigvoorsteken 

Omschrijvingwerkzaamheden 

Tijdelijkveiligstellenvandesituatiebij 

aantreffenvanontplofbareoorlogsresten 

Risico 

a) Spontaaninwerkingtredenvan00bij 

aanraken 

b) Opgravenvan00doorderden 

a) 00nietberoerenenafdekken 

b) Locatiesnietherkenbaarmarkeren 

Tabel9:Projectspecifiekerisico's. 
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VoorhetbetredenvandewerkplekenaanvangvandewerkzaamhedenwordteenLMRA 

uitgevoerd. HetdoelvandeLMRAisomrisico'swegtenemenenhetbewustzijnover 

, , 
gezondheids-milieu-enveiligheidsrisico'steverhogen. 
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13. Beschermendemaatregelenvoordeomgeving 

, Bepalinginoverlegmetdegemeente{n)deopdrachtgeverendeEODD; 

treffentijdenshetruimen/demonterenofdetecterenvanontplofbareoorlogsresten. 

nemenmaatregelenzullenconformdetabellenuithetLand-EngvandeEODDworden 

Ineenvoorkomendgevalkanhetnoodzakelijkzijnombeschermendemaatregelente 

Dete 

uitgevoerd/geraadpleegd. 

Hethandboekmaaktonderscheidinveiligheidsmaatregelenenbeschermendemaatregelen. 

Voorhetonderzoeksgebiedzalertijdensdeuitvoeringvanhetontplofbareoorlogsresten 

onderzoekgebruikwordengemaaktvanverschillendeveiligheidsmaatregelen. 

, NaastdeveiligheidsmaatregelenzaldeSeniorDeskundige000indienhijditnodigachtde , 

juistebeschermendemaatregelenen/ofveiligheidsvoorzieningentreffen. Voorhettreffen 

ofplaatsenvaningrijpendeveiligheidsvoorzieningenzalvoorafoverlegplaatsvindenmet 

Gemeente Doetinchem 
en 

bevoegd 
gezag. 

Na goedkeuring zullen de 

veiligheidsvoorzieningen 

maatregelenwordenpasnaschriftelijketoestemmingvanGemeenteDoetinchemingezet. 

door Euroradarwordenuitgevoerd. Deeventueel benodigde 

Voorbeeldenvanveiligheidsmaatregelenzijn: 

'f Opgeleidenfunctioneelpersoneelaanwezigopwerklocatie; 

'f Geenopenvuurenrokentijdensopsporingswerkzaamheden; 

Hetstoppenvanwerkzaamhedenbijhetbetredenvanhetwerkgebieddoorderden. 

Voorbeeldenvanbeschermendemaatregelenzijn: 

'l Eenveiligwerkgebiedmeteenveiligheidsstraalwelkewordtbepaalddoorde 

aanwezigeSeniorDeskundige000; 

Scherfwerendedekensbevestigdaanbouwhekken; 

Demunitieopslag{VTVS)t. b. 
v. hetveiligstellenvanschrooten/ofontplofbare 

oorlogsresten. 

13. 1 Archeologie 

13. 1. 1 Algemeen 

Archeologiebevindtzichgrotendeelsindebodemenisdaarmeenietzichtbaar. 

bepaaldelandschapselementenof{statistische)extrapolatievaneerderevondstende 

Enhoewel 

, aanwezigheidvanarcheologischewaardenkunnenindicerenzekerisdatpasnaeen 

concretevondst. 

, 

Dat betekent dat onverwachtevondstenwaarondersomszeer , 

substantiëlenooitzijnuittesluiten.Tijdensbouw-enanderewerkzaamhedenkanhet 

voorkomendatmenstuitopeenarcheologischevondst. 
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13. 1. 2 Projectspecifiek-ArcheologischBureauonderzoekenVerkennend 

booronderzoek 

Het Archeologisch Bureauonderzoek en Verkennend booronderzoek uitgevoerd door 

Econsultancymetkenmerk15425.003d.d.30november2021vermeldtdat; , , 

Conclusie 

Opbasisvanderesultatenuithetbureauonderzoekenhetverkennendebooronderzoekwordtge- 

, concludeerddatindedelenvanhetplangebiedwaardetopvandeC-horizontnogintactisgeldtdat 

ookhetarcheologischepotentiëlesporenniveaunog(merendeel)intactis. Heteventueleaanwezige 

vondstmateriaalzalopgenomenzijnin(detopvan)derivierduinafzettingenen/ofonderhetplaggen- 

dekdaarwaardezenogintactaanwezigis. Detopvanderivierduinafzettingenenhetarcheologische 

sporenniveauliggenindezedelenvanhetplangebiedopcirca130cm-mvcirca140m+NAP.In 
, , 

hetnoordwestelijkedeelvandetegelverhardingligthetarcheologischrelevanteniveauondieper , 

namelijkopcirca80cm-mv. Degespecificeerdearcheologischeverwachtingopbasisvanhetbu- 

, reauonderzoekwaarbijeenhogeverwachtinggeldtvoordeperioden(Laat-)Paleolithicumt/mMid- 

, deleeuweneneenlageverwachtingvoordeNieuwetijdblijftopditdeelvanhetplangebiedbehou- 

den. 

Opbasisvanderesultatenuithetverkennendbooronderzoekwordtgeconcludeerddatergeenaan- 

wijzingenzijnomrestantenvaneenarcheologischevindplaatsteverwachtenindewestelijkeen 

noordwestelijkedelenvanhetplangebied. Hierzijn(diep)verstoordebodemsaangetroffenwaardoor 

zowelhetarcheologischpotentiêlevondst-alshetsporenniveauaangetastzonietvolledigver- , 

stoord/vergraven. Degespecificeerdearcheologischeverwachtingopbasisvanhetbureauonderzoek 

kanwordenbijgesteldnaargeenverwachtingvooralleperioden. 

Afbeelding8:UitsnedeConclusieArcheologie(Bron:Econsultancy). 

13. 1. 3 Projectspecifiek-AanvullendKarterendBooronderzoek 

, HetAanvullendKarterendBooronderzoekuitgevoerddoorEconsultancymetkenmerk 

, 15425.006d.d.29maart2022vermeldtdat; 

Conclusie 

Tijdenshetkarterendbooronderzoekzijnergeenarcheologischeindicatorenwaargenomen. Deaan- 

wezigheidvaneenarcheologischevindplaatsisbinnenhetplangebiednietaangetoond. Dearcheo- 

logischeverwachtingbinnenhetplangebiedkanwordenbijgesteldnaarlaagvooralleperioden. 

Advies 

Opgrondvanhetontbrekenvanaanwijzingenvoordeaanwezigheidvanarcheologischewaardenen 

deverstoordebodemopbouwadviseertEconsultancyominhetkadervandeArcheologischeMo- , , 

, numentenzorg(AMZ)geenvervolgonderzoektelatenplaatsvinden.Degeplandebodemverstorende 

, ingrepenkunnenvoorzoverhetdearcheologischewaardenbetreftzonderbeperkingenworden , 

uitgevoerd. 

BovenstaandadviesisvanEconsultancy. Wijwillendeopdrachtgevereropwijzendatditadviesnog 

nietbetekentdatdebodemverstorendeactiviteitenofdaaropvoorbereidendeactiviteitenkunnen 

wordenondernomen. Deresultatenvandilonderzoekzulleneerstmoetenwordenbeoordeelddoor 

debevoegdeoverheid(gemeenteDoetinchem)dievervolgenseenbesluitneemt. , 

, Mochtentijdensdegraafwerkzaamhedentocharcheologischewaardenwordenaangetroffendan 

dienthiervanmeldingtewordengemaaktconformartikel5. 10vandeErfgoedwetuitjuli2016bijhet 

MinisterievanOnderwijsCultuurenWetenschap(deRijksdienstvoorhetCultureelErfgoed?). , 

Afbeelding9:UitsnedeConclusieenAdviesArcheologie(Bron:consultancy). 
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13. 2 Floraenfauna 

13. 2. 1 Algemeen 

DeOmgevingswetbeschermtonderanderealleinNederlandinhetwildlevendeplantenen 

, dieren.Eenaantalsoortenwaaronderallevogelshabitatrichtlijnsoorteneneenaantal 

bijzondereNederlandsesoortengenietenbinnendewetextrabescherming. 

ishetbelangrijkdatvoorafgaandaanhetuitvoerenvaneenprojectonderzochtwordtwelke 

BijhetuitvoerenvaneenprojectkanmentemakenkrijgenmetdeOmgevingswet. Daarom 

soortenbinnenhetprojectgebiedvandeopdrachtgeverkunnenvoorkomen. Vaakwordtdit 

gedaanmiddelseenquickscanfloraenfauna. Alsbekendiswelkesoortenopeenplek 

voorkomenkanhiermeerekeningwordengehoudenbijdewijzevanuitvoeringvanhet 

opsporingsonderzoek. Erdienttenalletijdenrekeninggehoudentewordenmetbroedende 

vogelsendealgemenezorgplichtvooralleinhetwildlevendedierenenplanten. 
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13. 2. 2 Projectspecifiek 

, HetEcologischonderzoekuitgevoerddoorNatuurlnclusiefmetkenmerkNIRP20240188 

, d.d.14oktober2024vermeldtdat; 

6 Conclusie + aanbeveling 

Uitderesultatenvanhetonderzoekkomtnaarvorendatergeenmassawinterverblijfplaatsenvangewone 

dwergvleermuisverblijfplaatsenvanboombewonendevleermuizennestenvansperwerlevendbarende , , , 

hagedishazelwormtteunisbloempijlstaartzijnaangetroffenindeinvloedsfeervanhetvoornemen. 
, 

Vasterust-enverblijfplaatsenenessentieelleefgebiedvandezesoortenkunneninhetplangebiedworden 

uitgesloten. 

Tijdenshetaanvullendonderzoekzijnverschillendealgemenebroedvogelsaangetroffen. Hetisdanookvan 

belangteallentijderekeningtehoudenmethetalgemenebroedseizoenvanvogels(zieparagraaf5. 4). 

Buitendeeerderingediendevergunningsaanvraagwordenervoorbovengenoemdesoortengeenschadelijke 

handelingenverrichteniseenaanvullingopdehuidigevergunningnietnoodzakelijk. 

Welwordtgeadviseerdomvoorafgaandaandewerkzaamhedeneenecologischwerkprotocoltelatenopstellen 

waarinonderanderedezorgplichtnaderisuitgewerkt. Inparagraaf5. 4staandaarvoorgeneriekemaatregelen 

aangegeven. 

Overigeaanbevelingen 

, Vanwegedehogenatuur-cultuurhistorischeenlandschappelijkewaardewordttenzeersteaangeradenom , 

, grotebomeninhetwestennoordenenhetoostenvanhetprojectgebiedendecorridordaartussente , 

behoudenenzoveelmogelijknietaantetasten. Ookdevrijstaandebomenophetterreinbiedenveel 

natuurwaardevooraldebomenwaarveelklimopbegroeiingdieveeldekkingennestgelegenheidvoor 
, , 

, broedvogelsbiedtopaanwezigis.Aanteradenisdusomdebestaandebomenenvegetatieteimplementeren 

indenieuwbouwplannen. DitheeftdegemeenteDoetinchemalvoorzovermogelijkgedaan. 

Bomendiewelgekaptmoetenwordenkunnenindevormvandoodhoutlangsderandenvanhetgebied , 

, 
geplaatstwordenomeengrotenatuurwaardeteleveren.Algemenesoortendiehetnunietgoeddoenzoals 

, gewonepadenbruinekikker(totwel60%afname)kunnenhiersterkvanprofiteren.Uitonderzoekisgebleken 

datbruinekikkersengewonepaddeneenbeterelichaamsconditiehebbeningebiedenmetveeldoodhout , 

waarschijnlijkomdatdezeplekkenextremehitteenkoudegoedbufferen(klimaatverandering)envochtige 

plekkenmetveelvoedselopleveren.OokoverigesoortendieopdeRodeLijst-staanzoalsbunzingmaarook , 

(ernstig)bedreigdeRodeLijst-soortendieindedirecteomgevingvanhetprojectgebiedzijnwaargenomen 

zoalsbijvoorbeelddedraaihalsbrandplekknotszwamendepalingsteelmycenaprofiterenvandezemaatregel. 
, 

, Eendergelijkestructuurbiedtnietalleenverblijfplaatsenofschuilmogelijkhedenmaarbiedtookeencorridor 

voorsoortennaaranderegebieden. Opdezemanierkaninvullinggegevenwordenaandealgemenezorgplicht 

(afd. 1. 30w)endespecifiekezorgplicht(art. 11. 27Bal). Despecifiekezorgplicht(art. 11. 27al)vraagtom 

nadeligegevolgenopinhetwildlevendedierenenplantentevoorkomentebeperkenofongedaantemaken. 
, 

MetnamewordtgenoemdhetinbeeldbrengenenmaatregelennementenbehoevevaninNLvannature 

voorkomendeVrart.4.2enbijlage1-soortenRodeLijst-soortenHrlbijlageIlIVenVsoortenende 
, , , , 

nationaalbeschermdesoorten(bijlageIXBal). 

DeBomenverordening2024vandegemeenteDoetinchemiseveneensvantoepassing. Debomenliggenbinnen 

de'bebouwingscontourhoutkap'dusbeschermingvanhoutopstandenisnietvantoepassing. Eristevensgeen 

sprakevan'cultureelerfgoed'. 

Afbeelding1O:UitsnedeConclusieenAanbevelingenEcologie(Bron:Natuurlnclusief). 
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13. 3 Bodemenmilieu 

13. 3. 1 Algemeen 

Milieukundigonderzoekisonderanderenoodzakelijkbijgeplandegebiedsontwikkelingen 

werkzaamhedenindegrond. Hetonderzoekbiedtinzichtindekwaliteitendeopbouwvan 

debodem. 

omveiligtewerken. 

Deuitkomstvanhetonderzoekisbepalendommaatregelentekunnennemen 

, DerichtlijnCROW-400beschrijfteenmethodiekvoorhetveiligzorgvuldigenrisico 

gestuurdwerkenmetverontreinigdebodem. Demethodiekheefttotdoelmetpassende 

beheersmaatregelen deveiligheid vanmedewerkers te borgen , de leefomgeving te 

beschermenendenalevingvanmilieuregelgevingtebevorderen. 

Erzullenteallentijdedebasishygiëneregelsnageleefdengehandhaafdwordenconformde 

CROW-400. 

Debasishygiënebestaatondermeeruit: 

$ Hetaanbiedenvanwasgelegenheid; 

$ Hetvoorkomenvanstofvorming; 

$ Hetdragenvanwerkkledingenzonodighandschoenen; 

Hetverbiedenvanetendrinkenenrokenopdewerkplek; , 

Hetschoonmakenvanschoenenenwerkkleding; 

$ Hetgeslotenhoudenvanramenendeurenvanmaterieel. 
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13. 3. 2 Projectspecifiek-Verkennendbodem-enasbestonderzoek 

HetVerkennend bodem-enasbestonderzoekuitgevoerddoorRouwmaatgroepmet , 

kenmerkMT-210323d.d.22september2021vermeldtdat; , 

5. 2 Conclusieenaanbevelingen 

Uithetuitgevoerdebodemonderzoekkanhetvolgendewordengeconcludeerd: 

• 
Inmonster03-1iseenmatigverhoogdgehaltePCBaangetroffen. 

, 

Hierdooristerplaatsenader 

onderzoekbenodigd. 

» Tijdensdeveldwerkzaamhedeniszintuiglijkebijmengingvanglaspuinenteeraangetroffen. 

• 
IngrondmengmonsterMM02vandebovengrondvoldoendeaangetroffengehaltenPFASnietaande 

normeringvoor'vrije'toepassingopland. Mochtdezegrondwordenafgevoerddandienthierrekening 

meegehoudenteworden. 

Debodemkwaliteitterplaatsevan03-1voldoetnietaanbodemkwaliteitsklasseWonenbijeventuele 

herinrichting/gebruikswijzigingdienthierrekeningmeetewordengehouden. 

, 

Deeldersophetterreinaangetroffenlichtverhoogdegehaltenindegrondeninhetgrondwatervormen 

geenbelemmeringvoorhettoekomstigegebruik. 

• 
IndegrondmengmonstersMMO1enMM03vandebovengrondvoldoendeaangetroffengehaltenPFAS 

aandenormeringvoor'vrije'toepassingopland. 

• 
Dealgehelebodemkwaliteitvoldoetmetuitzonderingvan03-1aanbodemkwaliteitsklasseWonen. 

, , 

• DehypothesevoorhetbodemonderzoekvandeellocatieADeellocatieAkanopbasisvanhet 
" 

vooronderzoekalsverdachtwordenbeschouwdwordtverworpenaangeziengeenverhoogdegehalten " 

zijnaangetroffen. 

• 
DehypothesevoorhetbodemonderzoekvandeellocatieBDeellocatieBkanopbasisvanhet 

" 

" 

vooronderzoekalsniet-verdachtwordenbeschouwdwordtverworpenaangezienlichttotmatig 

verhoogdegehaltenzijnaangetroffen. 

• 
Opbasisvandeverkregengegevensisdedoorlatendheidvandebodemals'zeergoed'tebeoordelen. 

• Bijhetasbestonderzoekzijnophetmaaiveldgeenasbestverdachtematerialenaangetroffen. Inzowel 

degrovealsindefijnefractievandebodemisoverdegehelelocatiegeenasbestaangetroffen. 

" DehypothesevoorhetasbestonderzoekDegeheleonderzoekslocatiekanopbasisvanhet 

" vooronderzoekalsheterogeenverdachtwordenbeschouwdwordtverworpen. 

OpbasisvanhetmatigverhoogdegehaltePCBwelkeisaangetroffenindebovengrondterplaatsevanboring 

03dienteennaderonderzoekuitgevoerdtewordennaardeaardenomvangvandeverontreiniging.Hierbij , 

dientbepaaldtewordenofersprakeisvaneengevalvanernstigebodemverontreiniging(meerdan25m 

verontreinigdegrond}. Ditbetekentdatdeverontreiniginginzowelhethorizontalealsinhetverticalevlak 

afgeperktdienttewordenmiddelseenaantalaanvullendeboringen. Indienblijktdatersprakeisvaneengeval 

vanernstigebodemverontreinigingzalbepaalddienentewordenofersprakeisvaneenspoedeisendgeval. 
, 

Eventueelvrijkomendegrondkannietzondermeerinhetgrondverkeerwordenopgenomen. 

Opmerking 

Mochtdegrond 

naarelderswordengetransporteerddienttewordennagegaaninhoeverredekwaliteitvandeaftevoeren 
, 

eindverwerkingslocatieinoverlegmethetbevoegdgezagvasttestellen. 

gelden. 

grondovereenstemtmetdeverwerkingsmogelijkhedendievoordebetreffendestort-c. 

Deze zijngeformuleerdinhetBesluitbodemkwaliteit. 

Mochtgrondwateronttrokkenworden 

Aanbevolen wordtdan 

q. hergebruikslocatie 

ookde 

t.b.v.bemalingdientbekekentewordeninhoeverredegrondwaterkwaliteitdelozingsnormenoverschrijdt , 

AfbeeldingH:UitsnedeConclusieenAanbevelingenVerkennendbodemonderzoek(Bron:Rouwmaatgroep). 
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13. 3. 3 Projectspecifiek-Naderbodemonderzoek 

HetNaderbodemonderzoekuitgevoerddoorRouwmaatgroepmetkenmerkMT-220095 , 

, d.d.29maart2022vermeldtdat; 

Conclusie 
5. 2 

Uithetuitgevoerdebodemonderzoekkanhetvolgendewordengeconcludeerd: 

• 
Indeafperkendeboringenzijngeensterkverhoogdegehaltenaangetoond. Hetbetrefteenbeperkte 

spot. 

• 
Opbasisvandegegevensuitbeidebodemonderzoekenomvatdeverontreiniging±8m3matigmetPCB 

verontreinigdegrond(±13m2tot±06mdiepte).Opbasishiervanwordtgeconcludeerddatergeen 
, 

sprakeisvaneengevalvanernstigebodemverontreinigingindezinvandeWetBodembescherming. 

Debodemhoeftnietmetspoedtewordengesaneerd. 

Indienergrondwerkzaamhedengaanplaatsvindeninofnabijdeverontreinigdespotdientereenplan 

vanaanpakingediendtewordenbijhetbevoegdgezag. Aandehandvanhetplanvanaanpakkande 

verontreinigingverwijderdworden. 

Advies/Aanbevelingen 
5. 3 

Wijadviserenomgeengrondwerkzaamhedenopdelocatieuittevoeren. Indienerwerkzaamhedenplaats 

moetenvindenindebodembinnendeaangegevencontourendienthiervooreensaneringsplanteworden 
, 

, 
ingediendbijbevoegdgezag.Zodradegemeenteheeftingestemdmethetplankunnendewerkzaamheden 

wordenopgestart. Zondergoedkeuringvanbevoegdgezagishetverbodengrondwerkzaamhedenuittevoeren. 

Opmerking 

Eventueelvrijkomendegrondkannietzondermeerinhetgrondverkeerwordenopgenomen. Mochtdegrond 

, naarelderswordengetransporteerddienttewordennagegaaninhoeverredekwaliteitvandeaftevoeren 

grondovereenstemtmetdeverwerkingsmogelijkhedendievoordebetreffendestort-c. q. hergebruikslocatie 

gelden. Deze zijngeformuleerdinhetBesluitbodemkwaliteit. Aanbevolen wordtdan ookde 

eind'verwerkingslocatieinoverlegmethetbevoegdgezagvasttestellen. Mochtgrondwateronttrokkenworden 

t.b.v.bemalingdientbekekentewordeninhoeverredegrondwaterkwaliteitdelozingsnormenoverschrijdt. , 

Afbeelding12:UitsnedeConclusieenAdvies/AanbevelingenNaderbodemonderzoek(Bron:Rouwmaatgroep). 

13. 4 Kabelsenleidingen 

13. 4. 1 Algemeen 

IndeCROW500isdoorallebetrokkenenuitdegraafketennauwkeuriguitgewerktwaaraan 

voldaanmoetwordenomzorgvuldigtegraven. Nietalleendeeconomischegevolgenvan 

, graafschadevragenomaandachtookhetgevaarvoorgezondheidenmilieuzijneen 

belangrijkpunt. DooreenKLIC-meldingtedoenaanhetKadastervoordaterbegonnen 

, wordtmetgraafwerkzaamhedenwordtinzichtelijkgemaaktwelkekabelsenleidingenzich 

, inhetgebiedbevinden.Ditbetreftzowelondergrondsealsbovengrondsekabels. 

13. 4. 2 Projectspecifiek 

IndiennodigzalervooraanvangvandeopsporingswerkzaamhedeneenKLIC-graafmelding 

wordengedaan. 
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1 

- 

14. Detoegangsregelingenbewakingvandeprojectlocatie 

14. 1 Algemeen 

vandewerkzaamhedentemeldenbijdeSeniorDeskundige000ophetproject. 

Deskundige000zalhemofhaareenprojectinstructiegevenenopdehoogtestellenvan 

Eeniederdietoegangtotdeprojectlocatiewiliszichverplichtdeeerstekeervooraanvang 

DeSenior 

degeldendeveiligheids-engedragsregels. Personendiebinnendeprojectlocatieeentaak 

hebbeninhetopsporenvanontplofbareoorlogsrestendienentebeschikkenoverhet 

competentieniveauBasiskennis000. Overigepersonenzondertaakinhetopsporenvan 

, ontplofbareoorlogsrestendiedeprojectlocatiewillenbetredendoendatonderbegeleiding 

vantenminsteeenAssistentDeskundige000. Mochtentijdenshetuitvoerenvanhet 

, opsporingsonderzoekonbevoegdepersonendeprojectlocatiebetredendanwordende 

werkzaamhedentijdelijkstilgelegdendepersonenverzochtdeprojectlocatieteverlaten. 

14. 2 Projectspecifiek 

Bewakingvandeprojectlocatieisvoorditprojectnietnoodzakelijk. Mochtertijdenshet 

, uitvoerenvanhetopsporingsonderzoekblijkendatditveranderddanwordtditmetde 

opdrachtgeverbesproken. 

14. 3 Deverkeersmaatregelenbegaanbaarheidvandeprojectlocatie 

GemeenteDoetinchemofhaaronderaannemer(s)verzorgttoegangtotdelocatieeventueel , 

benodigdeafzettingentoestemmingenvergunningenverkeersmaatregelenmeldingenen , , , , 

eengoedetoegankelijkheidvanhetterreineneventueelhetverwijderenvanobstakels. 

Afbeelding13:Omgevingvanhetopsporingsgebied(Bron:GoogleMaps). 

toepassingvanrijplatentenbehoevevaneenhydraulischegraafmachine. 

zonderaanvullendevoorzieningenvoorEuroradartoegankelijkenbereikbaariszonder 

GemeenteDoetinchemofhaaronderaannemer(s)zorgtertevensvoordathetterrein 

, 
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15. Handelwijzebijcalamiteiten 

15. 

Alarmering 

1 Calamiteitmetontplofbareoorlogsresten 

Ingevalvaneenincidentwaarbijontplofbareoorlogsrestenbetrokkenzijnwordende 

volgendedienstengealarmeerd: 

$ Ambtenaaropenbareveiligheid; 

Debrandweer; 

Depolitie; 

ir Deambulancediensten(indiennodigmeerdereambulances). 

Meldingcalamiteit 

Bijdemeldingvaneenongevalmetontplofbareoorlogsrestenwordtaandehulpdiensten 

aangegeven: 

# Delocatie; 

Hetaantaldodenen/ofgewonden; 

ir Zoveelmogelijkdeaardvandeverwondingen; 

!f' Eenbeschrijvingvandesituatiemetinformatieoverderisicosettingeneventuele , 

uitbreidingsmogelijkheden(zoalsbijvoorbeeldvervolgexplosiesetc. ). 

15. 2 Opschalinghulpverlening 

Bijincidentenzaltussendehulpverleningsdienstenoverlegplaatsvindenconformeen 

GecoördineerdeRegionalelncidentenbestrijdingsprocedurezodra: , 

Eenincidenthetreguliereniveauoverstijgtenhetkarakterkrijgtvaneen 

calamiteit; 

l1 Alsheteffectvaneenincident/calamiteitmeerderegemeententreft. 

15. 

Alarmering 

3 Calamiteitzonderontplofbareoorlogsresten 

Ingevalvaneenincidentwaarbijgeenontplofbareoorlogsrestenbetrokkenzijnwordende 

volgendepersonengealarmeerd: 

l1 Bedrijfshulpverlener(zietelefoonlijstmetspoednummers); 

Y (Senior)Deskundige000; 

Projectleider. 

Indienexternehulpverleningnoodzakelijkiswordtbijdemeldingaandehulpdiensten 

aangegeven: 

Delocatie; 

!f' Hetaantaldodenen/ofgewonden; 

Zoveelmogelijkdeaardvandeverwondingen; 

lJ Eenbeschrijvingvandesituatiemetinformatieoverderisicosettingeneventuele , 

uitbreidingsmogelijkheden(zoalsbijvoorbeeldbrandetc. ). 
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16. 

Inschakeling hulpverleningsdiensten 

  

T 

  
\ 
Politie, Brandweer, 

Ar Telll2 

ee 

  

Huisartsenpraktijk 

_ 

Contactgegevens 

aa 

| 

Telefoon 

Maatschap 
van 

Noort en van der Pol 
Vulcaanstraat 28 

Tel: 0315-323535 

‚ 

ON ES Gaanderen 

E 

  

  

Contactgegevens Telefoon 

\ 

Kelderlaan 
10 Tel: 0314-329911 

Ziekenhuis 

Slingeland 
Ziekenhuis 

SEH 

  

  

  

  

Gemeente Doetinchem 

Burgemeester 

Dhr. mr. 
M. Boumans 

‚ 

Raadhuisstraat 2 

‚ 

7001 EW Doetinchem 

Ï 
_ 

B 

„7009 

BV Doetinchem __ n mi 

e= 

Politie 

En OO 

Contactgegevens 

ed 

| 

Telefoon 

En 

Politie Landelijk meldpunt 
voor minder Tel: 

0900 8844 

z \ 
spoedeisende zaken 

‘Bevoegdgezag 

_ 

Contact gegevens {Telefoon 

eel 

Tel: 0314-377377   
  

Contactpersoon 
OOV: 

meteen (geanonimiseerd)

| 

Tel: 0314-377377 

  

In 
het 

geval 
van 

calamiteiten, incidenten, 
aantreffen van 

ontplofbare oorlogsresten (waarbij acute 

handelingen 

‚ 

door of namens het 

bevoegde 
gezag 

worden 
gevraagd) 

loopt 
dit via: 

Í 

Y 
De Officier van dienst 

Bevolkingszorg; 
deze wordt 

opgeroepen 
via 

de 
meldkamer van de 

Veiligheidsregio 
(net 

als 
overige hulpdiensten via 

112). 
Ook de 

al 

aanwezige politie 
kan 

deze functionaris 

via de 
meldkamer laten 

oproepen. 

  

  

  

  

  

  

  

        
  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
  

   
(geanonimiseerd)

Contactgegevens 
_ 

{Telefoon 

Bergings- 
en 

Identificatiedienst 

@mindef.nl 

‚ 

Tel: 033-| 

‚ 

Koninklijke 
Landmacht 

Buiten kantooruren 

_ _ 

m, 

Tel: 

6 

“Opdrachtnemer Contactgegevens 

_______________T 

Telefoon 

en 

‚ 

Euroradar 
Damstraat 24 

Tef: 010 

3371 AD 

Hardinxveld-Giessendam 

Contactgegevens 

| 

Telefoon 

Damstraat 24 

E = n 

3371 AD 

Hardinxveld-Giessendam 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
  

Contactgegevens Telefoon 

Í 

Damstraat 24 
Tel: 06- 

__ 3371 

AD 
Hardinxveld-Giessendam 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)     
  

Tabel 
10: 

Alarmkaart. 

— 

In de 
Arbowet 

is 

opgenomen 

dat 
bedrijven 

verplicht zijn 
om 

maatregelen 
te nemen 

op 
het 

gebied 
van 

bedrijfshulpverlening. 
In 

dit kader is het 

buitenpersoneel 
van 

Euroradar 
opgeleid 

tot 

bedrijfshulpverlener. 
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17. Aansprakelijkheden&verzekeringen 

HetCS-OOO(§2. 1. 6)steltdatEuroradarminimaaldienttebeschikkenover: 

a) Eenaansprakelijkheidsverzekeringwaarineenadequatedekkingvoorhetopsporen 

vanontplofbareoorlogsrestenisopgenomen;en 

b) 

projectlocatie. 

Eenongevallenverzekeringvoorpersonendieaanwezigkunnenzijnbinnende 

afgesloten: 

Ten behoevevan bovenstaandeeis heeft Euroradardenavolgendeverzekering(en) 

a)AlgemeneAansprakelijkheidsverzekeringvoorwerkzaamhedendieverband 

houdenmethetopsporen(realtimeennon-realtime)lokaliserenbenaderenen , 

verzekerdebedragbedraagt€2.500.000-alsmaximumperaanspraaken€ 

veiligstellenvanontplofbareoorlogsrestenkabelsenleidingenondergrondse 

(archeologische)structurenengeologischeinformatieuitdebodem. 

, 

, 

, 

Het 

5.000.000-alsmaximumperverzekeringsjaar. 

, 

, 

b)CollectieveOngevallenverzekeringvoormaximaal10personenwelofnietindienst 

bijverzekeringnemeren/ofgelieerdeondernemingenwelkebetrokkenzijnbijhet 

opsporen(realtimeennon-realtime)/lokaliseren/benaderenenveiligstellenvan 

, kabelsenleidingenondergrondse(archeologische)structurenengeologische 

informatieuitdebodemenexplosieven. 

Inbijlage2zijndeverzekeringscertificatenopgenomen. 
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18. Projectcontroles 

, Devolgendecontroleswordenuitgevoerdzodathetprojectopeenveiligedeskundigeen 

juistemanierkanwordenuitgevoerd. 

voldoenaandeeisengesteldinhetCS-OOO: 

Daarnaastzijndezecontrolesookbenodigdomte 

!J' Controleenregistratievandetectieapparatuur; 

Controleenregistratieophetwerk; 

!J' Controleenvastleggingvanbenaderdeobjecten; 

!J' ControleenvastleggingvaninVTVSopgeslagenontplofbareoorlogsresten. 

18. 1 Controleenregistratievandetectieapparatuur 

VoorafgaandaanuittevoerendetectiewerkzaamhedenwordtondertoezichtvandeSenior 

Deskundige000gecontroleerdofdetegebruikenapparatuurvoldoet. Inhetgevalvan 

defectengebrekenofhetverlopenvandekeuringdientdegebruikerditdirecttemelden. , 

DeSeniorDeskundige000controleerthetdefectofgebrekenregistreertditinde 

veldwerkregistratie. IndiennodigzorgtdeSeniorDeskundige000ervoordatdeapparatuur 

wordtgerepareerdofgekeurd. Degebruiktedetectieapparatuurwordtgeregistreerdinde 

veldwerkregistratie. 

18. 2 Controleenregistratievanhetwerk 

Vooraanvangvandewerkzaamhedenzorgtdewerkvoorbereiderervoordatdeuitvoerende 

SeniorDeskundige000inhetbezitisvan: 

# Eendooropdrachtgeverenbevoegdgezagondertekendprojectplan; 

EenwerktekeningvoorzienvanRD-coördinaten; 

EenbevestigingvandeontvangstvandeTÜV-melding; 

IndienvantoepassingeenKLIC-graafmelding; 

11 IndienvantoepassingeenUO-nummervandeEODD; 

Y Eendigitaalbeschikbareuitvoeringsmapmetalleoverigerelevanteinformatie. 

Bijaanvangvandedetectiewerkzaamhedenwordendeprojectgegevensgeverifieerddoor 

diegenediededetectiegaatuitvoeren. Hetresultaatvandeverificatiewordtgeregistreerd 

indeveldwerkregistratie. Ingevalvanafwijkendeomstandighedendievaninvloedzijnopde 

kwaliteitvandedetectievindtterugkoppelingplaatsmetdeSeniorDeskundige000ofde , 

projectleiderenwordenvastgelegdindeveldwerkregistratie. 

Deresultatenvan deopsporingswerkzaamhedenworden dagelijksvastgelegd in de 

veldwerkregistratie door diegene die de (detectie)werkzaamheden uitvoert. De 

veldwerkregistratie is(online)digitaal in tevullen. Na het invullenverzorgt het 

achterliggendesysteemdatdeveldwerkregistratieautomatischpermailwordtaangeboden 

opgeslagenindedigitaleprojectmap. 

aan 
de projectleider. Na goedkeuring 

van 
de projectleiderwordt dezeautomatisch 

18. 3 Controleenvastleggingvanbenaderdeobjecten 

verantwoordelijkheidvaneenSeniorDeskundige000. 

Na non-realtime detectiewordt ereenobjectenlijst 

Eenuitzonderinghieropvormt 

opgesteld doorof onder 

realtimedetectiewaarbijdemeetgegevensdirectwordengeïnterpreteerddoordeSenior , 

Deskundige000ensignificanteobjectendirectwordengelokaliseerd. 
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Vanbenaderdeobjectenwordeniniedergevaldevolgendegegevensgeregistreerddoorde 

SeniorDeskundige000: 

Gemetenmeetwaarden; 

# CoördinatentenopzichtevanhetRijksdriehoeknet(RD-coördinaten); 

Dieptewaarophetobjectisaangetroffen; 

I Aardvanhetobject. 

Dedefinitievelokalisatiegegevenswordenvastgelegdofbijgewerktindeobjectenlijstende 

objectenlijstwordtopgeslagenindedigitaleprojectmap. 

18. 4 ControleenvastleggingvaninVTVSopgeslagenontplofbare 

oorlogsresten 

AangetroffenontplofbareoorlogsrestendieindeVTVSwordengebrachtwordenten , 

behoevedaarvandoordeSeniorDeskundige000ingedeeldinéénvandevolgende 

categorieën: 

$ B1brisanteexplosievenmetontstekingsmiddelen; 

B2brisanteexplosievenzonderontstekingsmiddelen; 

B3munitiedieeenpyrotechnischeladingbevatofheeftbevat; 

if B4munitiediewitteofrodefosforbevatofheeftbevat; 

BSmunitievoorhandvuurwapensenmitrailleursmeteenkalibertot20mm. ; 

B6ontstekingsmiddelendieexplosieveen/ofpyrotechnischestoffenbevattenof 

11 

1 
1 

waarschijnlijkbevatten; 

î B7rookzwakbuskruitofzwartbuskruit. 

DevolgendezakenwordendoordeSeniorDeskundige000geregistreerdopeenlijstdie 

, opdeprojectlocatieaanwezigis.Deregistratiewordtinclusieftussentijdsewijzigingen , 

opgenomenindedigitaleprojectmap. 

BetreffendedeontplofbareoorlogsrestenindeVTVS: 

a) hoofdsoortsubsoortkalibertypeennationaliteitvandeontplofbareoorlogsresten; , , , 

b)wapeningstoestandvaneventueleontstekers; 

c) degevarencategorievandeontplofbareoorlogsresten(Bcategorie); 

d)deexplosieveinhoudNEM. 

BetreffendedeVTVS: 

a)detotalehoeveelheidNEMindeVTVS; 

b)inwelkcompartimentwelkeBcategorieneergelegdis. 

Ma 
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19. Wijzevanoplevering 

19. 1 Algemeen 

Zoalsvermeld in het CS-OOO{§4. 12. 1)dient nauitvoering 
van 

het project het 

opsporingsgebied door Euroradarconformafspraak met opdrachtgever teworden 

opgeleverd. IndiennahetoordeelvandeSeniorDeskundige000delocatievoldoetaande 

vastgelegdeafspraakvraagtEuroradaropnamevanhetprojectaanbijdeopdrachtgever. , 

NaafrondingvandeopsporingswerkzaamhedenwordteenPVOopgestelddoorEuroradar 

waarintenminstedevolgendegegevenszijnopgenomen: 

a) hetwerk-/opsporingsgebiedgeprojecteerdopeenondergrondvandeomgeving 

{BGT)metdaaropaangegevendeliggingtenopzichtevanhetRijksdriehoeknet 

{doormiddelvanRD-coördinaten); 

b)eenomschrijvingvandeopdracht; 

c) eenomschrijvingvandeuitgevoerdewerkzaamheden; 

d)deresultatenvanhetdetectieonderzoekendebenaderwerkzaamheden; 

e)degegevensmetbetrekkingtotdeoverdrachten(indienvantoepassing) 

deaardvandeverwijderdesignificanteobjecten. 

Euroradarstuurteen{kopie)afschriftvanhetPVOaandegemeente{n)waarbinnenhet 

opsporingsgebiedisgelegenalsookaanhetbevoegdgezagvoorOpenbareOrdeen , 

Veiligheid. 

19. 2 Projectspecifiek 

Gatenofontgravingenwelkezijnontstaandooruitvoeringvandebenaderwerkzaamheden 

zullendoorEuroradarwordenopgevuldenvlakgetrokken. Hierbijishetuitgangspuntdat 

dergelijkelocatiesnietzullenwordenverdicht. Hetismogelijkdatdegevuldegatennaenige 

tijdverzakkingenkunnenvertonen. 
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Legenda 

D_ 
Hoekpunten 

CJ 
opsoornasgenee 

| 

Verdacht gebied Klein- 

kaltbermuatie, hand- en 

geweergranaten 
(munitie 

voor) 
granaatwerpers 

(gedumpachtergelaten) 

Maximaal 2,50m-mv WOI 

    
  

       (geanonimiseerd)

u 
oertand, 

Cofmuay 

Wap Centrmotors     
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Bijlage 

2: 
Aansprakelijkheden 

& 
verzekeringen 

Aansprakelijkheidsverzekering 

  

  

  

VERZEKERINGSCERTIFICAAT VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
VOOR BEDRIJVEN 

als verzekeringsmakelaar 
van 

BeoPROJECTS AN. 

verklaren wij, 
Vanbreda 

dat 

via onze 
Ü 

bemiddeling 
de 

volgende 
verzekering 

is 

afgestoten 
voor de hieronder 

aangegeven 

: 

verzekeringsperiode. 

Dit 
certificaat is een 

samenvatting 

van de 
verzekeningsovereenkomst. 

De 
in 

het polisdocument 

overeengekomen 
bedragen, 

eisen, 
termijnen, 

voorwaarden et cetera 
zijn volledig 

en 

t onverminderd van 

toepassing op 

de 
hieronder 

omschreven 
verzekering. 

In 

geval 
van 

verschillen 

Ì 

tussen het 
verzekeringscertifkaat 

en de 
polis 

gaan 

de 
bepalingen 

uit de 
palis 

voor. 

ï 

| 

2 ET 

ER 
(geanonimiseerd)

Lenn 

| 

Soort verzekering 

  

  
  

  
rsprakelijkheidsverzekenng 

voor 
bedejven 

d 

  

\ Verzekeringnemer 

BecPROJECTS BV. 

  

Verzekerden 

‚ Earocader 

Arbabize.nl 

| 

Beoöz BV. 
| 

\ 
Verzekerde 

hoedanigheid 

T 

Opsperen(realtene 
en 

non-reaïtime Vlokalizeren/benaderen 

en 

| 

veiligstellen 
van kabels en 

leëfingen, 

| 

ondergrondselarchegingische) 
structuren 

en 

geclogische 
ï 

| 

iformetse uit 
de 

bodem 
en 

explosteven, 

alsmede het 

geven 

van 

‚ advies 
en 

traimingen op 
het gebied 

van 

veilighetd, 
waaronder 

E“BO 
en BHV 

trainingen, 
veilig 

werken met nsicovolle 

í 

arbeidsmiddelen almede 
eigenaar/esplaast 

onroerendgoed 

| 

| 
en uitvoeren van 

pere 
bouwdlussen 

« 

opdracht 
van 

en 

bijde 

Í 

| 

DGA 
| 

ï 

  

  
  
  

Ï 

| 

| 
Verzekerde som € 2500.0G0,00 per 

samapraak 

met cen maamum van 

! 

Í 
| € 5000.00,00 

per 
verzekerngsissr 

  

\ Verzekeringsperiade 

|Van: 

0! 
Janusn 

2025 
Tot: 

01 Januar: 2026 

Ï 

| 
Dekddngsgebied 

_ 

“Î 
Werehk, 

exchuzef USA/Canads 

  

| Verzekeringsvoorwaarden 
Nederlandse beursvoorvrasrden soor aansprakelijkberd (NBA 

| 

Í 

2014); 

í 

| Ciaazule 
urstuding 

vooerisica; 

Î 

VNAB 
Clausuie 

MjHT-Terronsmedekkang, 5 

| 

Clausule 
bijzondere Uigduring 

Terronsmedenkeng 
NAT. 

Í 

| 

Cisuzule 
goed 

werkgeverschap, 

Ciausule 
Bijzondere 

voorwaarden CS-OOO 

|A 16 Werk- E/OÍ Landmateriaal (Verse 1-11-2019), 

| 
Clausule bouwidussen. 

| Levering-/werkveorwaarden 
temjherd 

van 

leverngsvcorwaarden) 
Î 

L 

  

| 

Âssuradeurenverdeling 

TROY Alanz 
Nederland Carporste _\toooo% 

Ten 
van 

afgifte 

1 

28-01-2025 

| 

  

  

Brokers 
naam & adres 

Vanbreda 

insurance Brokers 

Coolsingel 

120 3011 AG 
ROTTEBDAM   
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Collectieve 

Ongevallenverzekering 

  

vanbr 

  

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 
VOOR 

COLLECTIEVE 
ONGEVALLENVERZEKERING 

| ls 
verzekeringsmakelaar 

van 
BeoPROJECTS 

B.V. verklaren 

wij, 
Vanbreda dat vis 

onze 

Ì 

Í 

Í 

EA 

  
  

   

    
  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

ï 

bemiddeling 
de 

volgende 
verzekering 

is 

afgesieten 
voor de hieronder 

aangegeven 

verzekeringsperiode. 

| 

Ì 

Dit 
certificaat ís 

een 

samenvatting 

van de 

verzeketingsovereenkomst. 
De in het 

polisdocument 

i 

overeengekomen 
bedragen, 

eisen, termijnen, voorwaarden et cetera 

zijn volledig 
en 

4 

Ì onverminderd van 

taepassing 
op de hieronder 

omschreven 
verzekering. 

In 

geval 
van verschillen 

| 

tussen het 

verzekeringscertiëcaat en de 
polis gaan 

de 
bepalingen 

uit 
de 

polis 
vacr. 

| | 

Î 

| 

Í 

| 

fi 

Iisaummer 

Í 

| 
Vege ete 

aa 

… 

En 

| 

Û 

Soort 

verzekering 

| 

Collectieve 

Ongevalerverzekering 

| 

Verzekeringnemer 
BeoPROJECTS 

B.V. 

Í 

‚ 
Medsverzekerde{n) 

mn 

Eurocader 

En DS 

Í 

| 

Becöam BV 

t 6 

wen 

pn 

mn 

nnen warn 

EF 

pain Ee 

3 

‚ 

Verzekerden 
Maxumaal $8 

personen 
web 

cÎ niet 
in 

dienst 

bij 
verzekenngnemer 

Î 

| 
en/al 

gelieerde 
ondernemmgen 

welke betrokken zijn 
bij 

het 

Í 

apsparen{tealume 

en 

non-teaïmsc}lokalzeren/besgderen 
en 

' 

Í veihgstelfen 
van kabels en 

tesdingen, 
| 

| ondergroaselarcheolagische) 
structuren en 

geologische 

nlormete 
ut de bodem 

en 

exjdeveven 

Verzekerde 
bedragen 

_ 

Tatgemeso 

d 

E 100.900,00 
n 

geval 
van 

cvertijden 

| 
€ 200.000,00 in 

geval 

van 

blijvende invaldtet 
í 

| 

Í 

| 

Meamum 

per 
vervoermiddel 

(contoem 
arkel 

7 

van 

de 

vooonearden) 
| 

€ 1.000.00,00 

Í 

Kosten van 
cegamêrmg 

Î 

Niet 
verzekerd 

| 

\ 

Dekking 

Deze 

dekleng 
tz 

uitslunend 

voor ongevallen 
verzeïerden 

Ti 

| 

everkomen ten 
gevolg 

van 

af 
in verband met het 

epsperenlrealtie 
en 

non-reatmeblokelseren/benaderen en 

| 

veiligstellen 

van 

kabels 
en 

leidingen, H 

ondergrondze{srcheolngische) struzturen 
en 

geologische 

H 

í 

‚ 

infarmatee 
uit de bodem en 

explosieven 

| 

Verzekeringsperiode 
TTVan:0l fanuan 2025 Tot 

01 
Janusr 2025 ] 

\ 

Dekkingsgebied 

Ì 

De 

gehele 
wereld 

Ti 

| Verzekeringsvoorwaarden 

n 

Algemene 
voorwaarden COV14 

van 

Alianz 
Neglerland 

| 

Í Clausule cumulatie 
per 

gebeurtenis 
| 

í 
Cezuzule 

terronsmedekking 
HHT 

| 

Senctrechaussuie 

} 

| 
Assuradeurenverdeling 

Ù 

ROF 
Altie=s Nederland 

Carporste 
_|10000% Û 
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