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1 Voorwoord

1.1 Ontplofbare oorlogsresten in de Nederlandse bodem

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is enkel ai ruim 12.000 ton aan vliegtuigbommen boven Nederland
afgeworpen. Circa 10% van deze bommen is niet afgegaan en is in de bodem achtergebleven. Daar-
naast is nog andere munitie in de vorm van onder andere landmijnen, geschutmunitie en handgranaten
al dan niet bewust onder de grond terechtgekomen. Deze ontplofbare oorlogsresten (OO0) zitter al ruim
75 jaar in de grond en worden blootgesteld aan onder andere vocht en temperatuurswisselingen. Door
het verblijf in de bodem kan de ontstekingsinrichting (die zorgt voor het tot uitwerking komen van het
munitieartikel) aangetast worden waardoor eventuele beveiligingsmechanismen niet meer (goed)
functioneren. Het kan echter ook zijn dat de ontstekingsinrichting gewapend is en door invioed van
buitenaf (bijvoorbeeld trilling) alsnog tot uitwerking komt. Deze ontplofbare oorlogsresten kunnen dan
ook gevaarlijk zijn, met name als zij onbewust uit de bodem worden gehaald tijdens graafwerkzaam-
heden. Niet alleen de veiligheid van de medewerkers die werkzaamheden moeten uitvoeren komt in het
geding, maar ook die van omwonenden of voorbijgangers.

1.2 Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten

In verband met de wetgeving en veiligheidsrisico's is het opsporen van ontplofbare oorlogsresten
(O0O0) enkel voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven die over deskundig en opgeleid personeel
beschikken. De eisen die gesteld worden aan het bedrijf dat de O00-werkzaamheden uitvoert en de
werkzaamheden die in het kader van OO-onderzoek worden verricht, zijn opgenomen in het
Arpeidsomstandigheden Besluit, artikel 4.10. RAAP Opsporing Explosieven (RAAP OPEX) is in het
bezit van het in artikel 4.10 gestelde certificaat van het Certificatieschema opsporen ontplofbare
oorlogsresten (CS-000) en heeft de modernste technieken en gecertificeerde deskundigen in huis om
deze ontplofbare oorlogsresten op te sporen en te helpen een veilige (werk)amgeving te creéren.

Voor afkortingen en werkveld gerelateerde termen wordt verwezen naar bijlage 1 (Verklarende
woordenlijst).
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2 Aanleiding en doel onderzoek

2.1 Aanleiding

NTP Infra Angerlo zal voor het project Vijverbergroute te Doetinchem (gemeente Doetinchem) de
herinrichting van het plangebied verzorgen, dat onder meer bestaat uit de plaatsing, verwijdering of
vervanging van de bestaande riolering. Het plangebied omvat (delen van) de straten Julianaplein,
Frans Halsweg, Lijsterbeslaan, Rekhemseweg en Ellegoorsestraat en ligt veelal binnen de bebouwde
kom (figuur 1). Voor de geplande herinrichting zullen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden. De
maximale verstoringsdiepte zal ca. 2,5 m -mv. bedragen. De totale lengte van het tracé waarbinnen de

graafwerkzaamheden plaatsvinden is circa 2,5 km.

Op basis van een vooronderzoek is gebleken dat delen van het plangebied verdacht zijn op de
aanwezigheid van 00. Mogelijk aanwezige OO kunnen tijdens de uitvoering van de civieltechnische
graafwerkzaamheden gevaren opleveren voor medewerkers, omstanders en de openbare orde en
veiligheid. Om te voorkomen dat eventuele aanwezige OO onbedoeld geroerd of verplaatst worden en
hierdoor in het meest ongunstigste geval ongecontroteerd tot uitwerking komen, is RAAP OPEX door
NTP Infra Angerlo gevraagd om de op QO verdachte locaties te onderzoeken en het terrein tot
werkdiepte (inclusief een buffer van 50 cm) vrij te geven van OO. Het onderzoek zal door RAAP OPEX
conform de CS-0QO0 en het onderhavige projectplan worden uitgevoerd.
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Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood gearceerd). Inzet: ligging in Nederland (ster).
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2.2 Administratieve gegevens

Projectnaam

Opsporingsgebied Vijverbergroute te Doetinchem, gemeente
Doetinchem

Type onderzoek

Opsporing ontplofbare oorlogsresten: Realtime laagsgewijze
detectie en benaderen (machinaal en handmatig)

Opdrachtgever NTP Infra Angerlo

Locaties Julianaplein, Frans Halsweg, Lijsterbeslaan, Rekhemseweg en
Ellegoorsestraat

Plaats Doetinchem

Gemeente Doetinchem

Provincie Gelderland

Centrumcodérdinaten (X/Y) 218.671/441.052

Lengte trace 2,5 km

Lengte opsporingsgebied 500 m

Huidig grondgebruik

Bebouwde kom,' weg

Uitvoerder

RAAP OPEX

Projectleider

Senior deskundige 000

RAAP-QOPEX-projectcode DOLB2-OP
Tabel 1. Administratieve gegevens
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Figuur 2. Plangebied met de op QO verdachte zones.
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2.3 Gegevens historisch vooronderzoek

Voor het plangebied is in 2023 een vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd (figuur 3)." Uit
de resultaten van dit onderzoek blijkt dat delen van het plangebied verdacht zijn op het aantreffen van
00. De hoofdsoorten waarop het opsporingsgebied verdacht is en de verticale afbakening hiervan zijn
weergegeven in onderstaande tabel (tabel 2).

Hoofdsoort Kaliber(s) Verticale afbakening Toestand van aantreffen
afwerpmunitie, van 100 tb. t/m 500 ca4,0m-mv afgeworpen
Ib.
geschutmunitie, brisant van 2 inch t/m | ca 2,0 m -mv verschoten, achtergelaten
240 mm
handgranaten onbekend ca2,0m-mv gegooid, achtergelaten
kleinkalibermunitie diversen ca2,0m-mv achtergelaten

Tabel 2. Hoofdsoorten QO die aanwezig kunnen zijn in het opsporingsgebied.

- = —'-an—:“ ......... " o P - iy
& | -3 --"“'-w—ﬁ v
/ - — !
i :
e ==y
) b j'@;: .
> 1 4
5 q"_,-*j fa b
- L X - !

1 'S ¢ 4

o g e — —

- reay
- ookt gk IeeT
3 Downncher

Figuur 3. Bodembelastingkaart uit het historisch vooronderzoek met daarop weergegeven de verdachte gebieden
(rood: afwerpmunitie, blauw: geschutmunitie, groen: kleinkalibermunitie, groen gearceerd. handgranaten en geel:
raketten).

' Assist Explore 2023.
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In 2024 is een vervolgonderzoek in de vorm van een risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten
uitgevoerd.? Hierbij is de mogelijke gevaarzetting van de vermoedelijk aanwezige OO ten opzichte van
de voorgenomen werkzaamheden voor het toekomstig gebruik in kaart gebracht, om de voorgenomen
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Geconcludeerd is dat op verdachte locaties waar de bodem
na de oorlog niet meer geroerd is, nader onderzoek noodzakelijk is. De verdachte gebiedsdelen dienen
door middel van (oppervlakte)detectie en laagsgewijze detectie te worden vrijgeven op 0O, voordat
gestart kan worden met de civiele graafwerkzaamheden. Daarna kunnen de voorgenomen
bodemroerende werkzaamheden binnen de projectiocatie op reguliere wijze worden uitgevoerd. Bij het
onverwacht aantreffen van OO buiten de verdachte locaties dient het protocol "Onverwacht aantreffen
ontplofbare oorlogsresten” gehanteerd te worden.

? Assist Explore 2024,
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3 Uitvoering werkzaamheden

3.1 Voorbereidende werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de veldwerkzaamheden zullen bestaan uit:
o Het opstellen van een projectplan conform de CS-00O0 (het onderhavige document);

e Het projectplan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever en het bevoegd
gezag, de gemeente Doetinchem;

¢ Aanvragen UO-nummer bij de EODD
» Aanmelding van de werkzaamheden bij de certificerende instantie (TUV Nord Nederland);
¢ Verrichten van een KLIC-melding;

« Verkrijgen van toegang tot de projectlocatie, verzorgd door de opdrachtgever.
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Figuur 4. Dwarsprofiel van de geplande rioolwerkzaamheden.

3.2 Selectie van detectieapparatuur

Voorafgaand aan de opsporing in het veld is een afweging gemaakt op welke wijze de beste resultaten
tijden het opsporingsproces kunnen worden behaald. De werkmethode is afgestemd op:

« De geplande reguliere werkzaamheden;

« De soort aan te treffen ontplofbare oorlogsresten;

« Terreinomstandigheden en bodemgesteldheid;

* Aanwezige infrastructuur (zowel boven- als ondergronds);

» Verticale afbakening.
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Door de ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom zal een non-realtime oppervlaktedetectie
voorafgaand aan de werkzaamheden niet de gewenste resultaten opleveren. De ijzerhoudende
elementen die aanwezig zijn rond bebouwing en wegen, zoals kabels en leidingen, putten en
hekwerken zullen bij een dergelijk onderzoek te veel verstoring veroorzaken. Hierdoor zal de
detectiedata niet bruikbaar zijn. In dat geval zal een onderzoek door midde! van realtime
oppervlaktedetectie worden uitgevoerd mogelijk in combinatie met civieltechnische werkzaamheden.
Voor de vrijgave van het gebied wordt uitgegaan van de werkdiepte met een veiligheidsbuffer van 50
cm. Afhankelijk van de situatie in het veld zal in overleg met de opdrachtgever/uitvoerder vastgesteld
worden op welke wijze de detectie wordt uitgevoerd.

In overleg is daarom overeengekomen dat de verdachte locaties onderzocht zullen worden door midde!
van realtime- en eventuele laagsgewijze detectie om het beoogde doel (vrijgave van het werkgebied) te
behalen.

Voor de werkzaamheden wordt alleen gebruikt gemaakt van apparatuur die is gekeurd en gevalideerd
voor het opsporen van Q0. Indien gewenst kunnen de gegevens omtrent de validatie worden
opgevraagd bij RAAP OPEX.

Er wordt gebruik gemaakt van passieve en actieve detectieapparatuur. De passieve detector werkt met
twee spoelen die samen met elektronica is ingebouwd in een buis/sonde. Als de twee spoelen in een
magnetisch veld komen, worden er twee stroompjes opgewekt. Zodra er een verstoring is in het
aardmagnetisch veld, zal er een verschil zijn tussen de twee stroompjes van de beide spoelen en zal
de detector een optisch en/of akoestisch signaal afgeven. Bij de actieve detector zal, door middel van
een elektrisch stroompje door een spoel, zelf een magnetisch veld worden opgewekt. Vervolgens meet
de detector de verstoring (respons) in dat veld die wordt veroorzaakt door aanwezige {metalen)
objecten. Met een passieve detector kan alleen ferro metaal worden gedetecteerd (ijzer, kobalt en
nikkel), met de actieve detector kan men alle metalen detecteren.

De volgende detectieapparatuur kan worden ingezet tijdens de opsporingswerkzaamheden en is
geschikt voor het opsporen van de in § 2.1 weergegeven QO:

e Magnetometer (bijv. een VX1, EL1300 serie of een SBL10);
* Metaaldetector (bijv. een VMH3);

Tijdens de uitvoering van de detectie wordt altijd gepoogd om in de meest gevoelige en werkbare
instelling van de gebruikte meetapparatuur te meten. De metingen kunnen echter beinvioed worden
door locatie-specifieke aspecten en detectie verstorende elementen zoals metalen hekwerk, struik-
gewas of puinverharding. In deze gevallen worden eerst, indien mogelijk, de verstorende elementen zo
goed mogelijk verwijderd. Wanneer dit niet (geheel) mogelijk is, wordt de meest werkbare instelling van
de apparatuur gebruikt. De daadwerkelijke ingezette apparatuur en de gebruikte configuratie warden
dagelijks bijgehouden in de veldwerkregistraties.

Bij laagsgewijze detectie zal een hydraulische graafmachine worden ingezet welke conform de CS-
000 voldoet aan het Warenwetbesluit machines.

Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de gekozen apparatuur en/of materieel niet de beocogde resultaten
geven, zal de werkwijze in overleg met de opdrachtgever worden aangepast aan de omstandigheden.

RAAP OPEX-Projectplan 65 / versie 09-10-2025 [10
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3.3 Plan van Aanpak

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er uitsluitend realtime gedetecteerd worden. Voor de
realtime opperviaktedetectie zal er gebruik gemaakt worden van passieve en actieve detectiesystemen
(metaaldetector en magnetometer). Indien met zekerheid kan worden vastgesteld dat een bodemlaag
naoorlogs geroerd is, kan deze zonder nadere vrijgave worden ontgraven. Dit zal op basis van de
bevindingen van de senior deskundige OOOQ in het veld worden bepaald.

Gezien de diepte waarop munitie aangetroffen kan worden zal realtime detectie vanaf maaiveld niet
toereikend zijn om het opsporingsgebied vrij te geven. Daarom zal de vrijgave worden gerealiseerd
door middel van laagsgewijze realtime detectie. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag
is besloten om dit in combinatie de civieltechnische werkzaamheden, uit te voeren in de vorm van een
begeleiding door een OO0 team tijdens geplande graafwerkzaamheden. Daar waar tevens
archeologische onderzoek benodigd is, zal de opsporing gecombineerd worden met de archeologische

begeleiding.

3.3.1 Realtime opperviaktedetectie

Realtime oppervlaktedetectie is het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijk) OO door met
behulp van detectieapparatuur metingen uit te voeren waarbij de verkregen meetgegevens direct
worden geinterpreteerd. In dit proces worden de meetgegevens niet opgeslagen. Wanneer tijdens de
interpretatie blijkt dat een significant object is gedetecteerd wordt deze direct benaderd. Tijdens de
realtime oppervlaktedetectie en de machinale laagsgewijze detectie wordt de exacte ligging van een
object met detectieapparatuur door middel van de kruis- en/of de halve piekmethode gelokaliseerd.

3.3.2 Benaderen van significante objecten

Het benaderen van de significante objecten wordt uitgevoerd door een team bestaande uit minimaal
een (senior) deskundige OO0 en een assistent deskundige O0O0. Ten tijde van het benaderen zal er
altijd een senior deskundige OOQ op het project aanwezig zijn. Het benaderen vindt plaats met een
minimum aan personeel en zal handmatig dan wel machinaal worden verricht. Tijdens het benaderen
zal het 00O-team laagsgewijs richting het significante object graven, waarbij geregeld met behulp van
detectieapparatuur de locatie van het significante object wordt gecontroleerd (laagsgewijze detectie).

3.3.3 Laagsgewijze detectie

Tijdens de laagsgewijze detectie wordt een bodemlaag met detectieapparatuur reaitime gedetecteerd,
waarna de vrijgegeven laag handmatig of machinaal kan worden verwijderd, zodat een volgende
onderliggende bodemlaag kan worden gedetecteerd. Gemeten significante objecten worden dan
handmatig benaderd, geidentificeerd en verwijderd. Na het verwijderen van de objecten is het veilig om
de vrijgegeven bodemlaag te verwijderen. Dit zal worden herhaald tot de gewenste werkdiepte is
bereikt of tot een diepte waarop de gewenste vrijgave door middel van detectie kan worden bereikt. Bij
machinaal ontgraven zal de machinist alleen werken op aanwijzingen van de aanwezige (senior)
deskundige O00. De dikte van de laag die de machine per keer mag verwijderen, zal in het veld door
de (senior) deskundige OOO worden bepaald.

3.3.4 Veiligstellen OO

Bij het aantreffen van een OO zal de senior deskundige OO0 deze tijdelijk veiligstellen conform de
richtlijnen van de CS-000, namelijk in een Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie
(VTVS), in het veld of op de aangetroffen locatie (in situ). De manier waarop een OO tijdelijk zal
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worden veiliggesteld, is afhankelijk van het soort OO, het type ontsteker en de gevaarsetting die het
OO geeft en waarin deze wordt aangetroffen.

Indien de omstandigheden het toelaten zal de voorkeur voer het tijdelijk veiligstellen van de situatie
liggen bij het gebruik van een VTVS. Indien een OO niet kan worden verplaatst en geen acuut gevaar
oplevert voor de directe omgeving zal deze op de vondstlocatie in situ worden veiliggesteld.

Indien een OO wordt aangetroffen die niet kan worden verplaatst en een acuut gevaar oplevert voor de
omgeving, zal de senior deskundige O0OO per direct de EODD, het bevoegd gezag en de opdrachtgever
informeren. Waar nodig zullen beschermende maatregelen worden getroffen om de veiligheid van
personeel en omgeving te waarborgen tot het moment van ruiming door de EQDD.

Bij het inzetten van een VTVS zal de standplaats in overleg met de opdrachtgever en gemeente worden
bepaald. Het bevoegd gezag en brandweer zuilen op de hoogte worden gebracht van het plaatsen en
de locatie van de VTVS. De VTVS zal voldoen aan de eisen zoals opgenomen in bijlage 1 van de CS-
OO0O. Van de in de VTVS opgeslagen OO worden tenminste de onderstaande zaken geregistreerd:

+ Soort, subsoort, kaliber, type en nationaliteit

e Wapeningstoestand en type van eventuele (geplaatste) ontstekers;
* Gevaarscategorie (B categorie);

« Explosieve inhoud OO;

» Totale explosieve inhoud VTVS (niet meer de 10 kg NEM).

3.3.5 Afvoer (strategisch) schroot

Tijdens het benaderen kunnen naast OO ook objecten worden aangetroffen die als strategisch schroot
aangemerkt worden. Strategisch schroot betreft objecten die sterk lijken op, onderdeel vormen van of
restanten zijn van een OO. Strategisch schroot zal als OO worden behandeld en ter vernietiging aan de
EODD worden aangeboden. Voorafgaand aan afvoer van het overige schroot vindt een eindcontrole
plaats door de senior deskundige OOO en het wordt door hem geregistreerd in het projectdossier.

3.4 Veiligheidsmaatregelen

Er zullen meerdere veiligheidsmaatregelen getroffen worden om de risico’s tijdens de werkzaamheden
zo klein mogelijk te houden. De voornaamste zijn:

¢ Een minimum aan personeel tijdens het benaderen;
* Een minimum aan personeel ten tijde van identificeren van een mogelijk OO

¢ Het hanteren van een (minimale) veilige afstand tussen de OO0 werkzaamheden en de directe
omgeving. De benodigde afstand zal in het veld door de uitvoerende senior deskundige 000
worden bepaald.

3.5 Oplevering en rapportage

Na afronding van de opsporing worden de locaties van de benaderde objecten dichtgegooid en bij
machinaal ontgraven locaties aangereden. Indien gravende werkzaamheden in het kader van
bodemkundige onderzoeken of civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, za! de oplevering van
het onderzoeksgebied door de desbetreffende partij worden verzorgd.
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Aan het einde van het project zullen de uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten hiervan en de
afbakeningen van de uiteindelijke vrijgave worden verwerkt in een rapportage. Deze rapportage, het
proces-verbaal van opievering (PVQ), dient als vrijgave van het onderzochte gebied en zal worden
opgesteld conform de CS-000. Na afronding van de rapportage zal het PVO, conform de de CS-0CQ0,
namens de opdrachtgever worden aangeboden aan het bevoegd gezag.
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4 Planning en inzet personeel

4.1 Planning

De eerste fase van het realtime detectieonderzoek in de Franshalsweg zal worden gestart in week 43.
Werkzaamheden op het Julianaplein staan gepland voor week 3 2026 en de werkzaamheden aan de
Rekhemseweg medio mei 2026.

Het OOO-onderzoek kan pas uitgevoerd worden nadat de opdrachtgever en het bevoegd gezag het
projectplan hebben goedgekeurd. Hierna kan een projectnummer (UO-nummer) worden aangevraagd
bij de EODD. Het UO-nummer is alleen aan te vragen met een schriftelijk akkoord van het bevoegd
gezag op het projectplan.

4.2 Inzet personeel

Personeel dat een taak heeft in het opspaoringsproces zal naargelang de functie beschikken over de
volgende deskundigheidsniveaus en tevens ingeschreven staan in het basisregister Veilig Werken met
Explosieve Stoffen:

e Senior deskundige Opsporen Ontplofbare Qoriogsresten;

¢ Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten:

» Assistent deskundige Opsporen Ontplofbare Qorlogsresten;

» Machinist met basiskennis Opsporen Ontplofbare Qorlogsresten.

Overige personen die werkzaam zijn binnen het opsporingsgebied zullen minimaal in het bezit zijn van
het certificaat Basiskennis OOO. Personen die niet in het bezit zijn van het certificaat Basiskennis 000
zullen het opsporingsgebied alleen mogen betreden onder begeleiding van minimaal een assistent
deskundige O0O.

Daadwerkelijk ingezet personeel ten behoeve van het opsporingsproces wordt dagelijks bijgehouden in
de veldwerkregistraties.

4.3 Toegang tot werklocatie

Het personeel dat werkzaam is binnen het opsporingsgebied zal de locatie pas mogen betreden indien
zij voldoen aan de in § 4.2 beschreven voorwaarden.

Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een instructie worden geven tijdens een sta rtwerkoverleg
met het aanwezige personeel. Personen die op een later moment het terrein willen betreden, zullen een
soortgelijk instructie ontvangen. Tijdens de instructie en het startwerkoverleg zullen onder andere de
volgende zaken worden besproken:

¢ Aanleiding project;
¢ De opdracht;
= Werkwijze;

* Spontaan aantreffen.
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5 Organisatie en TVB

Bij de werkzaamheden zijn verschillende partijen betrokken. Elke partij heeft zijn eigen specifieke
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het project. Hieronder wordt beschreven hoe
het project wordt georganiseerd en welke instanties en/of personen verantwoordelijk zijn voor de
verschillende zaken binnen het project.

5.1 Projectorganisatie

Hieronder is schematisch weergegeven welke partijen betrokken zijn bij het project en wat de

onderlinge verhoudingen zijn.

- EODD
Opdrachtgever Bevoegd gezag
RAAP OPEX
NTP Infra Angerlo Gemeente Doetinchem
Onderaannemers
Hulpdiensten
Politie, ambulance,
brandweer

5.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verschillende partijen en funcitionarisen binnen het project hebben allen verschillende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hieronder worden deze per partij weergegeven.

Opdrachtgever
o Detectie gereed (laten) maken opsporingsgebied,
« Communicatie grondeigenaar;
« Regelen van toegang tot de locatie (betredingstoestemming);
« Controle en accordering projectplan;

« Het zorgdragen voor de (eventueel) benodigde rapportages (milieu, flora en fauna etc.) en
vergunningen buiten het 0OO-werkveld.

Bevoegd gezag
« Handhaving openbare orde en veiligheid,;
« Controle en accordering projectplan;

o Legt bij gevaarlijke situatie indien nodig werkzaamheden stil;
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EODD

Verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een terrein waar eventueel aangetroffen 0O

vernietigd kunnen worden.

Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke ruiming van QO;

Adviseert gemeente/bevoegd gezag inzake veiligheid en ruiming met betrekking tot
aangetroffen OO.

Projectleider RAAP OPEX

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de werkzaamheden;
Verzorgt goedkeuring en eventuele aanpassingen van het projectpian;

Verricht communicatie met betrokken partijen;

Controle processtappen en projectcontrole;

Projectevaluatie;

Geven projectinstructie.

Senior deskundige OO0 RAAP OPEX

RAAP OPEX-Projectplan 65 / versie 09-10-2025

Goedkeuring projectplan;

Draagt zorg voor de realisatie van het veldwerk volgens projectplan, CS-OQQ en planning;
Documentatie / veldwerkregistraties;

Uitvoeren van werkplekinspecties;

Geven van projectinstructies;

Uitvoeren realtime detectie en benaderen vermoedelijke OO;

Signaleren en identificeren OO;

Toezicht op en uitvoering van benaderen;

Afronden benadering en identificatie;

Tijdelijk veiligstellen van de situatie bij aantreffen van 0O;

Verricht communicatie tussen huipdiensten, bevoegd gezag en EODD bij aantreffen OO;
Voorbereiden oplevering;

Bewaakt de kwaliteit van het uitgevoerde werk en VG-omstandigheden tijdens uitvoering van
de O0OO-werkzaamheden;

Codrdineert de dataverwerking;
Opstellen rapportage;

Legt indien nodig werkzaamheden stil en meldt gevaarlijke situaties bij de projectleider.
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Deskundige OO0 RAAP OPEX

Draagt zorg voor de realisatie van het veldwerk volgens projectplan, CS-000 en planning;
Documentatie / veldwerkregistraties;

Uitvoeren van werkplekinspecties;

Uitvoeren realtime detectie en benaderen vermoedelijke OO;

Signaleren en identificeren OO;

Afronden benadering en identificatie;

Tijdelijk veiligstellen van de situatie bij aantreffen van QO;

Meld aangetroffen OO bij de senior deskundige O0O0;

Bewaakt de kwaliteit van het uitgevoerde werk en VG-omstandigheden tijdens uitvoering van
de O0O0-werkzaamheden;

Dataverwerking;
Opstellen rapportage;
Verricht communicatie en legt verantwoordelijkheid af naar de senior deskundige O0O0;

Legt indien nodig werkzaamheden stil en meldt gevaarlijke situaties bij de senior deskundige
00O0.

Assistent deskundige OO0 RAAP OPEX

Draagt zorg voor de realisatie van het veldwerk volgens projectplan, CS-000 en planning;
Ondersteunt de senior deskundige OO bij uitvoeren van realtime detectie;
Opstellen veldwerkregistraties en velddocumentatie;

Ondersteunt de senior deskundige QOO bij het detecteren, benaderen en het tijdelijk

veiligstellen;
Herkent en signaleert O0;
Meldt aangetroffen OO aan de senior deskundige O00;

Signaleert gevaarlijke situaties en stopt werkzaamheden ten tijde van de opsporing van OO en
meldt dit bij senior deskundige OQO.

5.3 Projectcontrole

Voor de veilige, deskundige en juiste uitvoering van het veldproject heeft RAAP OPEX voor de
werkvoorbereiding het formulier projectcontrole opgesteid dat voorafgaand aan het veldwerk door de
senior deskundige OO0 zal worden gecontroleerd op voliedigheid. Na afronding van het project zal de
verantwoordelijke senior deskundige OCO van RAAP OPEX alle relevante registraties met betrekking
tot projectwerk en apparatuur, alsmede de in de CS-O0O0 voorgeschreven registraties controleren en
het formulier Controle processtappen tekenen. De bijbehorende documentatie wordt opgeslagen in de

projectmap.
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6 Communicatie

Tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de werkzaamheden zal de interne en
externe communicatie tussen de verschillende partijen en functionarissen mondeling, telefonisch en
schriftelijk worden uitgevoerd.

Bij wijzigingen die leiden tot aanpassing of aanvulling van het projectplan, zal het projectplan nogmaals
ter goedkeuring worden aangeboden aan de opdrachtgever. Indien de betreffende wijziging(en) van
invloed zijn op de openbare orde en veiligheid zal het projectplan ook ter herbeoordeling worden
aangeboden aan het bevoegd gezag.

RAAP OPEX zal nooit op eigen initiatief mededeling doen naar de pers. Als medewerkers van RAAP
OPEX worden benaderd door de pers zullen deze worden doorverwezen naar de opdrachtgever.
Omwonenden en andere belangstellenden (geen pers) kunnen door de uitvoerende instantie te woord
worden gestaan vanaf het moment dat hier goede afspraken over zijn gemaakt met de opdrachtgever.
Tot die tijd worden zij doorverwezen naar de opdrachtgever.

6.1 Externe communicatie

In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de partijen die betrokken zijn bij het opsporingsproject.
Tijdens de opstart van het opsporingsproces worden deze partijen op de hoogte gebracht van de
voorgenomen werkzaamheden en worden afspraken gemaakt die benodigd zijn om het project veilig en
succesvol uit te voeren.

Instantie Contactgegevens
Opdrachtgever NTP Infra Angerlo
Contactpersoon

Contactgegevens

ntp.nt

oo N

Bevoegd gezag

Gemeente Doetinchem

Contactpersoon ]

Functie

Contactgegevens w
o6- I

RAAP OPEX

Contactpersoon

Functie

Contactgegevens @raap.nl

Projectleider RAAP OPEX
Naam

Functie

Contactgegevens
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EODD Meldingsbureau EODD

Contactgegevens

B @mindef.nl

088

Certificerende instantie
Naam TUV Nord Nederland
Contactgegevens Bl Gty

0499 -

Tabel 3. Overzicht van de partijen die betrokken zijn bij het project.

6.2 Interne communicatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de projectieider er voor zorgen dat de benodigde informatie
beschikbaar is voor de betrokken projectmedewerkers. Benodigde documenten zulfen te allen tijde
beschikbaar zijn in het projectdossier en indien hiertoe geen toegang kan worden verleend/verkregen,
zullen deze documenten via de mail naar de juiste personen worden gestuurd. Relevante afspraken
omtrent de uitvoering van het project, die zijn gemaakt met de opdrachtgever, het bevoegd gezag, de
EODD en/of andere betrokken partijen, zullen eveneens per mail, telefonisch of tijdens het
startwerkoverleg worden besproken met de projectmedewerkers.

Dagelijks voor aanvang of na afloop van de werkzaamheden zal er een kort werkoverieg worden
gehouden op locatie. Tijdens het werkoverleg is er voor de projectmederwerkers en de projectleider
ruimte om de uit te voeren werkzaamheden te bespreken alsmede eventuele bijzonderheden of

wijzingen van het werk.

De interne communicatie binnen RAAP OPEX zal volgens het onderstaande schema verlopen.

RAAP OPEX
Algemeen Directeur

Office Manager

Financieel directeur . .
VGM functionaris

RAAP OPEX
|

Bedrijfsleider
. -
I
Senior Deskundige OCO
i : "
[

Assistent Deskundige OO0
Divers
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7 Risico Inventarisatie & Evaluatie

RAAP OPEX heeft als bedrijf een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld. In deze RI&E zijn
de meest voorkomende situaties bekeken waarbij medewerkers van het project op enige manier risico's

lopen. Voor al deze situaties zijn adviezen en waar nodig maatregelen opgesteld om de risico's te
verkleinen. Deze RI&E kan worden opgevraagd bij RAAP OPEX.

7.1 Projectgebonden RI&E

De situatie en omstandigheden zijn in detail echter voor elk project anders. Daarom wordt er voor elk

project tevens een projectgebonden RI&E opgesteld, als aanvulling op het algemene RI&E van RAAP

OPEX. Bij het projectgebonden RI&E wordt specifiek gekeken naar welke risico’s zich kunnen vaordoen
tijdens de werkzaamheden op het onderhavige project. Tevens wordt er advies gegeven om de risico’s
te verkleinen of (deels} weg te nemen.

of machine

kraanbak

Soort werk Situatie Gevaar/ risico Advies
Algemeen Lopen op oneffen Verzwikking of breuk | Vooraf aan werkzaamheden
veldwerk oppervlakte/terrein, (armen, benen en terrein begaanbaar (laten)
gaten of kuilen en enkels) maken, goed opletten bij lopen,
hierdoor het verfiezen LMRA en dragen werkschoenen
van evenwicht.
Werken in veront- In aanraking komen Volg altijd de RAAP-procedure
reinigde grond of binnenkrijgen van ‘Werken in (mogelijk)
verontreinigde grond | verontreinigde grond: gravend
onderzoek’. Stel indien mogelijk
vooraf vast of er sprake is van
verontreiniging
Handmatig Verkeerde werkhou- Rugkiachten Afwisselen en aanhouden juiste
graven ding, overbelasting werkhouding, zie RAAP-
ruggenboekje
In contact komen met | Snijwonden Dragen van juiste en geschikte
scherpe metalen handschoenen tijdens het
objecten en glas benaderen. Zorg voor up-to-date
tetanusinjectie (zie protocol
veiligheidsmap)
Werken met Werken binnen draai- | Geraakt of bekneld Intenties kenbaar maken en
machines bereik van de kraan worden door oogcontact houden met de

machinist. Zorg voor duidelijke
communicatie tussen alle
medewerkers. Draag de juiste
PBM's tijdens het werken met en
bij machines
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Werken binnen draai-
bereik van de kraan
of machine

Over- en aanrijdings-
gevaar

Intenties kenbaar maken en
oogcontact houden met de
machinist. Zorg voor duidelijke
communicatie tussen alle
medewerkers

Het staan in de
dampen van de
brandstof of
uitlaatgassen van de
kraan of machine

Inademen van
(uitlaat)gassen en
viloeistoffen

Indien mogelijk bovenwinds
staan ten opzichte van de bron,
zorgen voor ventilatie in
gesloten ruimtes

Diepe gaten en sleu-
ven met instabiele
wand

Instortingsgevaar

Graven onder talud, indien
mogelijk zoveel mogelijk afstand
van de wand houden en zorgen
voor geschikte vliuchtweg

Door veelvuldig in de
directie nabijheid
staan van luidruchtige
machines

Gehoorschade

Neem afstand, indien niet
mogelijk maak gebruik van juiste
gehoorbescherming

Benaderen (ver-
moedelijke) OO of
restanten ervan

Verlies van concen-
tratie, slechte commu-
nicatie of onveilig
handelen

Ongecontroleerd tot
uitwerking treden van
00

Potentiele risico’s regelmatig
bespreken en elkaar scherp
houden op onveilig handelen. In
acht nemen van de pauzes. OO
alleen verplaatsen na
identificatie en op instructie van
(senior) deskundige OO0

In aanraking komen
met fosforhoudende
OO0 of restanten
ervan

Brandwonden

Dragen van handschoenen bij
vrij leggen, identificatie en
beroeren van (restanten) OO

Inademen van dam-
pen/rook die vrij komt
bij het ontbranden
van bijv. fosfor

Giftige dampen

Bij brandend fosfor altijd
bovenwinds gaan staan, indien
niet mogelijk fosfor afdekken of
dragen van ademmaskers

Detectiewerk

Spontaan aantreffen
van OO0 binnen het
opsporingsgebied

Spontaan aantreffen
OO0 tijdens de
werkzaamheden

Handelen volgens protocol spon-
taan aantreffen QO. Dit protocol
is opgenomen in het projectplan
en wordt voor aanvang van de
werkzaamheden besproken

Langdurig lopen met
detectieapparatuur
(bijv. magnetometer)

Overbelasting van
rug, schouders,
heupen en benen.

Afwisselen van de werkzaam-
heden en in acht nemen van
pauzes

Tabel 4. Projectgebonden RI&E met de verschillende risico's, adviezen per situatie.
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7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden verplicht. De soort PBM's die gedragen dienen te worden kunnen per project en per
situatie verschillen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tijdens de onderhavige
werkzaamheden benodigde PBM's.

PBM Situatie

Veiligheidsschoenen S3/S5 Op alle projectlocaties.

(Metaalvrij tijdens detectie werkzaamheden)

Handschoenen (minimaal CE cat. Il) Tijdens benaderen en beroeren van {vermoedelijke)
00.

Veiligheidskleding en/of hesje Bij werkzaamheden op, aan of naast de openbare
weg.

Tijdens verrichten van werkzaamheden in nabijheid of
binnen de draaicirkel van machines.

Veiligheidshelm Tijdens verrichten van werkzaamheden in directe
nabijheid of binnen de draaicirkel van machines.

Gehoorbescherming Bij het langdurig werken in directe nabijheid van
machines of andere geluidsbronnen.

Tabel 5. Overzicht van de te gebruiken PBM'’s en situatie waarin deze gebruikt dienen te worden.
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8 Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Het daadwerkelijke ruimen van aangetroffen OO wordt uitgevoerd door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD). Voaor aanvang van een opsporingsproject wordt de EODD
geinformeerd conform de richtlijnen van de EODD opgenomen in bijlage 3 van het CS-000.

8.1 Communicatie

In bijlage 3 van de CS$-000 is opgenomen wanneer, hoe en wat er gecommuniceerd dient te worden
bij de EODD. RAAP OPEX zal de EODD voorafgaand aan het opsporingsproject en bij het aantreffen
van OO informeren overeenkomstig deze bijlage. Onderstaand worden de eisen uit de bijlage 3 van de
CS-000 samenvattend weergegeven.

« Voor aanvang van het opsporingsproject, met uitzondering van uitsluitend een detectieonder-
zoek, wordt een project aangemeld bij de EODD. Deze aanmelding bevat ten minste de

volgende gegevens:
o Korte omschrijving van de opsporing (werkwijze);
o De duur van de opsporing;
o De plaats van de opsporing;
o De te verwachten explosieven;
o De geplande vernietigingslocatie (indien bekend).

« Uit de aanmelding zal blijken dat het bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid instemt
met het uitvoeren van de opsporing.

e Aangetroffen OO worden schriftelijk gemeld aan de EODD. De frequentie en het tijdstip van
melding is afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, zulks ter
beoordeling van de senior deskundige OOO op het project.

« De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en
aantal van de aangetroffen explosieven en de beschikbare ruimcapaciteit van de EODD, ter
beoordeling van de EODD.

« Bij het aantreffen van OO die naar inschatting van de senior deskundige GOO op het project
een direct gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid wordt direct een melding
gedaan aan de gemeente als bevoegd gezag voor Openbare Orde en Veiligheid, aan de politie
en aan de EODD. Deze melding wordt binnen de EODD voorzien van een verhoogde prioriteit
en zal vooruitlopend op een periodieke ruiming binnen een tijdsbestek worden geruimd
overeenkomstig de gegeven prioriteit.

« De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid en (senior
deskundige OO0 van) RAAP OPEX dragen, eventueel in overleg met de EODD, zorg voor het
beschikbaar hebben van een geschikte vernietigingslocatie binnen de desbetreffende
gemeente(n).

« Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de
richtlijnen van de EODD.

RAAP QPEX-Projectplan 65 / versie 09-10-2025 [23



Opsporingsgebied Vijverbergroute te Doetinchem, gemeente Doetinchem. Opsporing ontplofbare R A A—'!P ﬂ -
oorlogsresten: Realtime laagsgewijze detectie en benaderen (machinaal en handmatig). V:DE’M‘

Opsporing Explosieven

* De plaatselijke overheid zorgt in samenwerking met de senior deskundige OO0 van RAAP
OPEX voor de aanwezigheid van de politie tijdens de ruiming van ontplofbare oorlogsresten.

» De aangetroffen explosieven worden namens de gemeente door de senior deskundige 00O
van RAAP OPEX onder minimale vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een
schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van de EODD.

* RAAP OPEX meldt namens de gemeente de datum van beé&indiging van de opsporings-
werkzaamheden schriftelijk aan de EQODD.

8.2 Overdracht EOD

De overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD vindt plaats door een senior deskundige
00O overeenkomstig de richtliinen EODD (bijlage 3 van de CS-O00). Het moment van overdracht zal
worden vastgelegd door middel van een overdrachtsformulier. Dit formulier zal worden ondertekend
door zowel de senior deskundige OOOQ als de ploegcommandant van de EODD en worden opgeslagen
in het projectdossier van RAAP OPEX.

8.3 Vernietigingslocatie

De gemeente Doetinchem beschikt over een eigen vernietigingslocatie. In overleg met de gemeente
Doetinchem en de EODD zullen aangetroffen OO op deze locatie worden vernietigd. Voor OO welke
niet vervoerd kunnen worden en/of wanneer vernietigen in situ niet mogelijk is zal in overleg een
alternatieve locatie worden vastgesteld.

Adres vernietigingslocatie:
Wolboomsweg te Heelweg.

Aanrijden via de Radstake over de Veenweg, linksaf Wolboomsweg

) frre) T

Wiy
Sty

Siir

Frguur 5. Vernietigingslocatie van de gemeente Doetinchem in Heelweg.
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9 Ongevallen en hulpverlening

Ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden zal er te allen tijde minimaal één BHV'er of
EHBO'er aanwezig zijn op de projectlocatie en er zal altijd een EHBO-koffer en een brandblusser
aanwezig zijn. Kleine ongevallen en lichte verwondingen kunnen door de BHV'er of EHBO’er worden
behandeld, verder kan er na het verlenen van de eerste hulp altijd verwezen worden naar de huisarts of
ziekenhuis. In het geval van grotere calamiteiten of zwaardere verwondingen zuilen de benodigde
hulpdiensten worden ingeschakeld.

Bij calamiteiten zal het onderstaande adres worden doorgegeven aan de hulpdiensten:
Adres werklocatie:
Lijsterbeslaan 101

7005 AK Doetinchem

9.1 Contactgegevens hulpdiensten

in geval van accute hulp of zware calamiteiten:

Instantie Contactgegevens

Politie, ambulance en brandweer alarmnummer: 112

In geval van kleine ongevallen of minder spoed:

Instantie Contactgegevens

Politie Tei: 0900-8844

Brandweer Tel: 0900-0904

Huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Liesveld en Ter Wiel

Heemskerklaan 63
7003 AN Doetinchem

Tel: 0314-323413

Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
7009 BL Doetinchem

Tel: 0314-329911
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9.2 Melding hulpverleningsdiensten

Bij het melden van een ongeval of calamiteit bij de huipverleningsdiensten worden de volgende zaken
gemeld:

¢ Locatie van ongeval/calamiteit

s« Soort calamiteit

* Aantal slachtoffers en hun toestand
e Aard van verwonding

« Uitleg algehele situatie en mogelijke gevaren voor omgeving en hulpdiensten

9.3 Afhandeling

In geval van een ongeval of calamiteit worden eerst de benodigde acties ondernomen om slachtoffer(s)
veilig te stellen, nieuwe slachtoffers te voorkomen, eerste hulp te verlenen en indien nodig de
hulpdiensten in te schakelen. Pas op het moment dat dit mogelijk is, zullen projectieiding en
opdrachtgever worden geinformeerd.
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10 Verzekering en aansprakelijkheden

Tijdens het onderzoek zullen de wettelijke voorschriften worden gevolgd zoals in de-Arbowet en CS-
0O0O0 zijn opgenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het opgestelde projectplan en
de voorgeschreven maatregelen genomen om risico’s te voorkomen dan wel te beperken.

Voor de uitvoeringen van de opsporingswerkzaamheden beschreven in dit projectplan heeft RAAP
OPEX een Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten (bijlage 2). De
dekkingsgraden voor beide verzekeringen zijn als volgt:

- Bedrijffsaansprakelijkheidsverzekering
s € 2.500.000,- per aanspraak
e« € 5.000.000,- per verzekeringsjaar
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
e € 2.500.000,- per aanspraak

e € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Er zijn in de afgelopen jaren geen aanspraken gedaan op deze verzekeringen van RAAP CPEX. Met
het ondertekenen van het projectplan gaat de opdrachtgever akkoord met de door RAAP OPEX
afgesloten verzekeringen en de hierboven genoemde verzekerde bedragen.
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11 Overige disciplines tijdens uitvoering

Tijdens de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden in het veld bestaat de mogelijkheid dat er
bodemvreemde materialen worden aangetroffen die onder een andere wetgeving dan het CS-000
vallen. In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven hoe te handelen indien zaken worden
aangetroffen die onder een ander werkveld vallen.

Milieu

Er zijn binnen het opsporingsgebied geen milieuverontreinigingen bekend. Zodra er tijdens de werk-
zaamheden toch bodemvreemde materialen, zoals asbestverdacht materiaal, worden aangetroffen of
wanneer er andere signalen worden waargenomen die kunnen wijzen op mogelijke bodemverontreini-
ging, zal de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte worden gesteld en worden de werkzaamheden
op de (mogelijk) vervuilde plek gestaakt. In overleg met de projectleider/senior deskundige 00O en de
opdrachtgever zal worden besloten hoe met de mogelijke vervuiling om te gaan tijdens de 000-
werkzaamheden.

Archeologie

Indien er bij werkzaamheden mogelijke archeologische vondsten worden aangetroffen en er op dat
moment geen archeologische begeleiding plaatsvindt, dan zullen de werkzaamheden tijdelijk worden
gestaakt en zal er contact worden opgenomen met de opdrachigever en projectleider van het
archeologisch onderzoek. Aangetroffen objecten, anders dan OO en strategisch schroot, zullen
beschikbaar gesteld en overgedragen worden voor het archeologisch onderzoek.

Flora en Fauna

Er zijn geen gegevens bekend over aanvullende eisen ten behoeve van flora en fauna binnen het
opsporingsgebied. Indien er tijdens het OO0 mogelijk flora en/of fauna wordt aangetroffen waarvoor
mogelijkerwijs de OOO-werkzaamheden aangepast moeten worden, zal overleg met de opdrachtgever
plaatsvinden.

Menselijke- en viiegtuigresten

Bij het aantreffen van menselijke resten waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze afkomstig
zijn van een recent misdrijf of vermissing zal RAAP OPEX direct de politie inschakelen. De werkzaam-
heden zullen tijdelijk worden gestaakt en pas op aanwijzing of na overleg met de bevoegde overheden
hervat. Indien het stoffelijke resten uit de Tweede Wereldoorlog betreffen, zuilen deze resten ter identi-
ficatie worden overgedragen aan de Bergings- en ldentificatiedienst van de Koninklijke Landmacht
(BIDKL).

Bij het aantreffen van vliegtuigresten zal dit worden gemeld bij de opdrachtgever en het bevoegd
gezag. Hierna zal RAAP OPEX contact opnemen met de Stafofficier Vliegtuigherging (SOVB) van de
Koninklijke Luchtmacht en deze op de hoogte brengen van de vondst. De werkzaamheden zullen
tijdelijk worden gestaakt en pas op aanwijzing of na overleg met de betrokken partijen worden hervat.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuren:

Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood gearceerd). Inzet: ligging in Nedertand (ster).
Figuur 2. Plangebied met de op OQ verdachte zones.
Figuur 3. Bodembelastingkaart uit het historisch vooronderzoek met daarop weergegeven de verdachte

gebieden (rood: afwerpmunitie, blauw: geschutmunitie, groen: kieinkalibermunitie, groen gearceerd:

handgranaten en geel: raketten).
Figuur 4. Dwarsprofiel van de geplande rioolwerkzaamheden.

Tabellen:

Tabel 1. Administratieve gegevens.

Tabel 2. Hoofdsoorten OO die aanwezig kunnen zijn in het opsporingsgebied.

Tabel 3. Overzicht van de partijen die betrokken zijn bij het project.

Tabel 4. Projectgebonden RI&E met de verschillende risico’s, adviezen per situatie.

Tabel 5. Overzicht van de te gebruiken PBM's en situatie waarin deze gebruikt dienen te worden.

Bijlagen

Bijlage 1. Verklarende woordenlijst

Bijlage 2. Certificaat CS-QQ0

Bijlage 3. Ontheffing Wet Wapens en munitie
Bijlage 4. Verzekeringsdocumenten

Bijlage 5. Protocol spontaan aantreffen QO
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Bijlage 1. Verklarende woordenlijst

Actieve detector

Benaderen

Certificerende instelling

Detecteren

Detectie gereed maken

Fosfor

Gevalideerd

Interpreteren

Lokaliseren

Multisondekar

Non-realtime detectie

Opsporing

QOverdracht EODD

Metaaldetector. Een actieve detector wekt zelf een magnetisch veld op
en meet verstoringen in dit opgewerkte veld. Een actieve detector staat
vaak beter bekend als een metaaldetector.

Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en
verwijderen van een vrijgegeven bodemlaag, waardoor het significante
object uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit veilig en
doelmatig te kunnen identificeren.

De certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificaat-
schema door de raad van accreditatie.

Het vaststelien van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogs-
resten door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een
meting en de interpretatie van de meetgegevens.

Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een terrein geschikt te
maken voor detectie. Denk aan maai-, kap- of opruimwerkzaamheden.
Verwijderen van verstorende elementen zoals hekwerk, verharding of
puin kunnen hier ook onder vallen.

Een wasachtige stof/substantie die tot zelfontbranding overgaat op het
moment dat het met zuurstof uit de buitenlucht in aanraking komt. Werd
bij ontplofbare oorlogsresten toegepast om brand en rook effect te

creéren.

Het in een gecontroleerde omgeving testen en controleren of een
detectieapparaat geschikt is voor de opsporing van ontplofbare
oorlogsresten en voor welke soort ontplofbare oorlogsresten.

Het beocordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het
vaststellen van significante objecten.

Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten.

Een kar die handmatig dan wel met een quad of gator kan worden
voortgetrokken en wordt gebruikt voor het verrichten van non-realtime
detectie. De kar bestaat uit een ferro-metaal vrij frame en is voorzien van
meerdere magnetometrie sondes.

Detecteren waarbij meetgegevens worden opgesiagen en op een later
tijdstip worden geinterpreteerd.

De organistatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, loka-
liseren en laagsgewijze detectie, identificeren, tijdelijk veiligstellen van
de situatie, de overdracht aan de EODD en het proces-verbaal van
oplevering.

Het daadwerkelijk overdragen van ontplofbare oorlogsresten door middel
van het overdrachtsprotocol aan de EODD.



Passieve detector

Realtime detectie

Significant object

Sande

Tijdelijk veiligstellen van
de situatie

UQO-nummer

Vernietigingslocatie

Verticale afbakening

Een passieve detector, ook wel magnetometer genoemd, meet alleen
verstoringen in het van nature aanwezige aardmagnetische veld die
worden veroorzaakt door ferrometalen (ijzer, nikkel en kobait).

Detecteren waarbij meetgegevens direct worden geinterpreteerd.

Een zodanige verstoring dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwij-
zing is voor de mogelijke aanwezigheid van ontpiofbare oorlogsresten.

Onderdeel van een passieve detector. Een buis met daarin twee spoelen
en elektronica.

Alle activiteiten na benaderen en identificatie die benodigd zijn om de
risico’s van ontplofbare oorlogsresten in reiatie tot de omgeving te
beheersen tot aan het tijdstip van overdracht aan de EODD.

Projectcode waaronder de werkzaamheden bekend staan binnen de
organistatie van de EODD.

Een in een gemeente aangewezen locatie, die voldoet aan de eisen van
de EODD voorschriften, waar aangetroffen onplofbare oorlogsresten
veilig en gecontroleerd door de EODD kunnen worden vernietigd.

De diepte tot waarop een onderzoeksgebied verdacht is.



Bijlage 2. Certificaat CS-0O00

Pagina 1van 1

TUVNORD

Systeemcertificaat

TUV NORD Nederland BV.
voor het managementsysteem

Voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CS-000

tuv.nl

De certificatie instelling TUV NORD Nederand verklaart hi dat het gerech digd vertrouwen bestaat
dat het gehanteerde managementsysteem voldoet aan de eisen uit het bovengenoemde certificatieschema
en dat de certificatie heeft plaatsgevonden volgens haar certificatieregl t voor de org:

Raap Opsporing Explosieven B.V.
Pollaan 48E/F
7202 BX Zutphen

Dit sy rtificaat is afgeg: op basis van het Certificati ma voor het O van ontplofbare corlogsresten,
vastgesteld d.d. 15 oktober 2020, waarmee voldaan wordt aan artikel 4.10, vijfde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De eisen in dit certificatieschema hebben b ing op het van de isatie inzake het opsp

van ontplofbare corlogsresten. De certificatie is onderworpen aan een jaarijkse evaluatie door TUV NORD Nededand.

Toepassingsgebied

Deelgebied A: Opsporing.
Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning.

Registratienummer F Certificaat getdig van 08-02-2025
KvK nummer Certificaat geldig tot 08-02-2028

Datum eerste certificatie 08-02-2022

Aanwijzingsbeschikking Ministerie van Saciale Zaken en Werkgelegenheid onder nummer: 2024-0000904996.
Degenen die gebrutk maken van de di van deze certi der kunnen de geldigheid controleren door het
certificaatregister te raadplegen op de website van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (www.vomes.nl).

TUVNORD Nederland B.V. -
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel MOMT §v§
tuv.nl AvA L2t

. TUVNORDGROUP




Bijlage 3. Ontheffing Wet Wapens en munitie

Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk: OWM 3207

Gelezen het verzoek van 6 mei 2024 van RAAP Opspog i
gevestigd te Weesp, te dezen vertegenwoordigd door om
wijziging en uitbreiding van de ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid van de

Wet wapens en munitie, tot het voorhanden hebben en vervoeren van
explosieven, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie 1I, onder 7 van de
Wet wapens en munitie, alsmede munitie, zoals bedoeld in artike! 2, tweede lid,
categorieén II en III van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het
verrichten van opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Op grond van artikel 4, eerste lid van de Wet
wapens en munitie, tot het voorhanden hebben en vervoeren van (vuur)wapens
en munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorie II en III van de Wet
wapens en munitie, ten behoeve van het houden van een verzameling van
wapens en munitie.

Gezien het advies van 19 juni 2024 van de politiechef van de regionale eenheid
Amsterdam, namens de korpschef van de Natlonale Politie (hierna: de korpschef),
waarin wordt geadviseerd de ontheffing te wijzigen en uit te breiden;

Gelet op het feit dat uit het verzoek van RAAP Opsporing Explasieven B.V. en het
bij de korpschef ingewonnen advies blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden
zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en er derhalve een redelijk
belang is bij het voorhanden hebben van explosieven van categorie II en munitie
van de categorieén II en 1II. Zoals gesteld in onderdeel B/3.2.1 en B/3.2.2 van de
Circulaire wapens en munitie heeft RAAP Opsporing Explosieven B.V. daarnaast
derhalve een redelijk belang bij het voorhanden hebben van een verzameling van
(vuur)wapens en munitie van categorie 11 en 1II;

Gelet ap artlkel 4, eerste lid, artikel 22, eerste lid en artikei 26, eerste lid van de
Wet wapens en munitie;

Besluit:

[ Ontheffing, als bedaeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet wapens en
munitie, te verlenen aan:

Naam bedrijf : RAAP Opsporing Explosieven B.V.
Adres : Leeuwenveldseweg S b, 1382 LV
Vestigingsplaats : Weesp

voor het voorhanden hebben en vervoeren van explosieven, zoals bedoeld in
artikel 2, eerste lid, categorie II, onder 7 van de Wet wapens en munitie,
alsmede munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorieén 11 en III
van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het verrichten van
opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het
Arbeidsomstandighedenbesiuit. Het voorhanden hebben en vervoe-ren van
(vuur)wapens en munitie, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie II
en III van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het houden van een
verzameling van (vuur)wapens en munitle;



IL.
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Aan te wijzen als beheerders van de bedoelde explosieven en de onder
genoemde personen te erkennen als verzamelaar, als bedoeld in artikel 4,
derde lid van de Wet wapens en Munitie juncto artikel 3 van het Besluit
Wapens en Munitie;

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboortepiaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: tot 15 maart 2027

BEPERKINGEN:

1.

De ontheffing heeft betrekking op de werkzaamheden “het benaderen en - in
afwachting van ruiming door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EOD) - tijdelijk veiligstellen van (onderdelen van) explosieven en munitie”,
zoals bedoeld in artikel 4.10, eerste lid van het Arbobesluit;

De onder 1 genoemde werkzaamheden dienen plaats te vinden
overeenkomstig het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten
(hierna: het Certificatieschema), zoals bedoel in artikel 4.10, vijfde lid van
het Arbeidsomstandighedenbesluit;

De aangetroffen explosieven en munitie dienen - voor zover mogelijk -
opgeslagen te worden in een speciaal daartoe ingerichte voorziening voor het
tijdelijk veiligstellen van de situatie, dan wel op een andere wijze tijdelijk te
worden veiliggesteld, conform de paragrafen 4.7 t/m 4.10 van het
Certificatieschema;

De voorziening voor het tijdelijk veiligsteilen van de situatie dient te voldoen
aan de eisen in bijlage 1 van het Certificatieschema;

Het voorhanden hebben en vervoeren van de wapens en munitie is
uitsluitend toegestaan aan de in deze ontheffing gencemde beheerders voor
zover dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

De verzameling van (vuur)wapens en munitie wordt normaliter voorhanden
gehouden op het bovenstaande adres;

De verzameling mag uitsluitend voor verzameldoeleinden worden aangelegd
en onderhouden op de wijze als omschreven in artikel 3, eerste en tweede
fid, van het Beslult wapens en munitie;

De ontheffinghouder dient zich in zijn verzameling te specialiseren en
derhalve dient de verzameling beperkt te blijven tot een bepaald wapensoort
of munitiescort of bepaalde aanverwante soorten {(vuur)wapens of
munitiesoorten;

De specialisatie dient te zijn opgenomen in het verzamelplan als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, van het Besiuit wapens en munitie;
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12.

13.

Naast de studieverzameling mag een ruilvoorraad van dezelfde kalibers en
soorten als binnen de verzameiing passen, alsmede van afwijkende kalibers,
voorhanden worden gehouden;

De verzameling mag omvatten (vuur)wapens en/of munitie en/of
compoenenten daarvan in al dan niet geladen toestand, met dien verstande
dat het projectiel van munitie met een katiber boven de 12,7 mm (.50) niet
voorzien mag zijn van brisante ladingen of ander energetisch materiaal, en
munitie met een kaliber boven de 19 mm bovendien geen voortdrijvende
ladingen en geen werkzame ontsteking mag bevatten;

Het totale aantal gevulde patronen en/of geladen componenten daarvan,
mag het aantal van 10.000 stuks niet te boven gaan, tenzij een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer is verleend;

De ontheffing tot vervoer, voor zover verleend, is beperkt tot het vervoeren
van de (vuur)wapens en munitie tussen de plaats waar de (vuur)wapens of
munitie normaliter voorhanden worden gehouden, de plaats waar een
bijeenkomst van munitieverzamelaars wardt gehouden, een politiebureau,
het museum waar de munitie van de verzamelaar blijkens de goedkeuring
van de korpschef ten toon zal worden gesteld en de erkende
wapenhandelaar, langs de weg en binnen het tijdsbestek welke daar
redelijkerwijs voor zijn geboden. De houder van de ontheffing dient te
kunnen aantonen naar een dergelijke bijeenkomst op weg te zijn dan wel
daarvandaan te komen.

VOORSCHRIFTEN:

1%

2%

10.

11.

De in de ontheffing genoemde organisatie dient in het bezit te zijn van een
Certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten, zoals bedoeld in artikel 4.10,
vijfde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Het certificaat of een afschrift daarvan is op de projectlocatie, zeals bedaoeid
in het Certificatieschema aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de
toezichthouder;

De in deze ontheffing gencemde beheerders dienen in het bezit te zijn van
een door de korpschef verleend verlof;

Tijdens de benaderingswerkzaamheden dient op de projectiocatie minimaal
één Senior Deskundige opsporen ontplofbare oorlogsresten, zoals bedoeid in
artikel 4.16, eerste lid, onder e van de Arbeidsomstandighedenregeling
aanwezig te zijn, die als zodanig is geregistreerd in het Register veilig werken
met explosieve stoffen, zoals bedoeld in artikel 4.10, zesde lid van het
Arbeidsomstandighedenbesluit;

De ontheffinghouder dient de bepalingen, bij of krachtens de Wet wapens en
munitie en de Wet milieubeheer gesteld, stipt na te leven;

De (vuur)wapens en munitie dienen te worden vermeld op een door de
korpschef af te geven formulier 'verlof tot het voorhanden hebben van een
verzameling {vuur)wapens en munitie ten behoeve van verzameldoeleinden’;
Bij een bezoek aan buitenlandse beurzen e.d. dient het vervoer van de
verzameling gedekt te zijn door een consent;

Geen (vuur)wapens en/of munitie en/of componenten daarvan mogen
worden afgeleverd, of afgestaan aan, of geruild met onbevoegden;

De verzameling dient nauwkeurig en op overzichtelijke wijze te worden
gecatalogiseerd en beschreven;

De (vuur)wapens en munitie moeten, voor zover het geladen patronen
betreft, worden bewaard in een deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden
niet gemakkelijk te bereiken bergplaats;

De ontheffinghouder dient blj het omgaan met (vuur)wapens en munitie
zodanige voorzichtigheid en zorg te betrachten, dat gevaar voor hemzelf en
derden uitgesioten moet worden geacht;
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13.

14

15.

16.

Bij intrekking of opzegging van de ontheffing dan wel bij opheffing van de
verzameling worden de ontheffing en de daarin omschreven verzameling
onverwijld ingeleverd bij de korpschef;

Bij verhuizing wordt door houder hiervan onverwijld kennis gegeven aan de
korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangeboden aan de
Minister van Justitie en Veiligheid;

Blj wijziging van de beheerder(s) wordt hiervan onverwijld kennis gegeven
aan de korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangeboden
aan de Minister van Justitie en Veiligheid;

De houder van de ontheffing houdt zich strikt aan de bepalingen, gesteld bij
of krachtens de Wet wapens en munitie, alsmede aan de in de ontheffing
genoemde beperkingen en voorschriften;

De houder van de ontheffing dient uiterlijk drie maanden vaor afloop van de
geldigheidsduur een aanvraag ter verlenging bij de Minister van Justitie en
Veiligheid in te dienen.

Den Haag, 23 augustus 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,




Bijlage 4. Verzekeringsdocumenten
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T (055) 579 8164 Centraa,

eletoon

oowm 23 november 2024 Beheer
Bty Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apetdoorn

Centrale [055) 579 911 |, wwawv.ceniraaibeheer.nl

Bedrijven Meerkeuzepolis

Relatienummer Raap Opsporing Explosieven B.V.
Contractnummer :

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Reden afgifte overzicht i Prolongati per 1 januari 2025

Voorwaarden : Algemens Voorwaardan ZAV24
Voorwaarden LAB25
Rubriek 1 Algemeen
Rubriek 2 t/m 4 [alleen van toepassing indien de rubriek is
varmeld}

Polis 411666701 Aansprakelijkheid badrijven

Ingangsdatum ;1 februari 2021

Mutatiedatum : 1 januari 2025

Verzekerde hoedanigheid :onderzoek naar- en opsporing van explosieven

Geleverde producten . Niet verzekerd, behoudens het zogenaamde kantinerisico
(geleverde dranken en spijzen)

Verzekerde rubrigken 3 125 3%enid

Verzekerd bedrag :  Dekking personen- en zaakschade [voor de rubrieken 1, 2, 3

en 4 tezamen)
€ 2.500.000,00 per aanspraak, gelimiteerd tot
€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
Clausulels) :  Hoe verloopt de premieberekening over een jaar? AG400
Premie indexatie CLPRM
Beroepsaansprakelijkheid LAB25
Aanpassing premie LAP18
Eigen risico schade aan personen LAQOO
Molest LAUS9
Eigen risico 1 Schade aan zaken :€ 500,00 per aanspraak
Schade aan personen :€ 500,00 per aanspraak
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Teletcon (055) 579 8164
oawm 23 november 2024
Blad §

Bedrijven Meerkeuzepolis

Relatienummer
Contractnummer :

b

Centraal

Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 911 1, www.centraaibeheer.nl

Raap Opsporing Explosieven B.V.

Polisblad Beroepsaansprakelijicheidsverzekering

Reden afgifte overzicht

Voorwaarden

Polis 411666702 Beroepsaansprakelijkh

Ingangsdatum
Mutatiedatum
Verzekerde hoedanigheid
Verzekerde rubrieken
Standaard regeling
Varzekerd bedrag

Maximum verzekerd bedrag
Dekkingstermijn

Clausule(s)

Eigen risico

Prolongatie -per 1 januari 2025

Algemene Voorwaarden ZAV 24
Voorwaarden LBA25

Rubriek 1 Algemeen

Rubriek 2 Beroepsaansprakelijkheid

eid

1 februari 2021

1 januari 2025

onderzoek naar- en opsporien van explosigven

1en2

de DNR 2011

Voor Rubriek 1 en 2

- DNR 2011: € 2.500.000,00 per opdracht met
inachtneming van artiket 15 van de DNR 2011;

€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Gedurende de bouw-/installatietermijn en aanvullend 60

maanden na de eerste apievering. Bij (deellopleveringlen)

eindigt de verzekeringstermijn 60 maanden na de betreffende

opleveringstarmijn.

Hoe verloopt de premieberekening cver een jaar? AG400

Premie indexatie CLPRM

Aanpassing premie LPP10

€ 5.000,00 per aanspraak
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Polisnummer
Verzekeringnemer

Ingangsdatum
Elnddatum

Premie per 12 maand(en)
Kostan

Assurantiebelasting
Eerste pramiavervaldatum
Verzekeringsadviseur
Algemene voorwaarden
Algemene clausule(s)

Polisblad 1 van 6

Collectieve Ongevallenverzekering

: Raap Opsparing Explosieven B.V.

Leauwenveldseweg 5 8
1382 LV WEESP

: 1 februari 2021 te 00.00 uur.

1 januarl 2025 ta 00.00 uur. Zonder tijdige opzegging wordt de verzekering telkens
verlengd met een periode van 12 maanden.

: Eris geen assurantlebelasting van toepassing.
: 1 Januari 2025

: Aon Nederland C.V.

: CO 2021

: 435

Wijzigingsdatum

: 15 november 2024

Reden van afgifte 1 Voorizetting ongevallendekking van polisnumme_
Dit polisblad vervangt alle eventueel eerder afgegeven polisbladen onder hetzelfde
pollsnummer.

Groep 1

Dekkingsvorm : Ongevalfen

Verzekerde(n} : Alle werknemers, vocrkomende op de loconlijst van verzekeringnemer,
die fulltime bezig zijn met het opsporen, blootgraven, vervoeren en opruimen van
achtergebleven oorlogstuig, mits woonachtig in Nederfand,

Leaftijdsgrenzen : De verzekerde is 13 Jaar of ouder en heeft de leeflijd van 84 jaar nog niet berelkl.

Verzekerde bedragen per
persoon

Dekking

Begunstiging
bij avertijden
blj blljvende invaliditeit

Premio

: In geval van overlijden €

100.000,0¢

In geval van algehele blijvende invaliditeit € 200.000,00

1 24-uurs dekking zoals omschreven in de Algemene Voonwaarden.
. De eventuele uitkeringen zulien worden uitbetaald:

aan de wettige erfgenamen van verzekerde.
aan de verzakerde.

: De jaarpremie van deze verzekering is een voorscholpramie gebaseerd op 1 werknemer

a € 91,92 per werknemer,
Genoemd aantal werknamers batreft ean totaal aantal per verzekeringsjaar.

Varzekeraar(s) : Verdeling 435, 2le biad maatschappljverdeling

Groep 2

Dekkingsvorm : Ongevallen

Verzekerde(n) : Maximaal 10 stagiaires en maximaal 10 vakantiekrachten, dle in opdracht van

verzekaringnemer werkzaamheden verrichten en voarkomen in de hiervaor bestemde
administratie van verzekeringnemer, mits zlj weonachtig zijn binnen Nederland.
Deze groep is premievrij meeverzekerd.
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Lecftijdsgrenzen : De verzekerde is 13 Jaar of ouder en heeft de leefiljd van 75 jJaar nog niet berelkt.
Verzekerde bedragen per
parsoon : In gaval van overlijden € 15.000,00
In geval van algehele blijvends Invaliditeit € 30.000,00
Dakking : Beperkts dekking zoals omschraven in de Algemene Voorwaarden.
Begunstiging : De eventuele uitkeringen zullen worden uitbetaald:
bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde.
bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde.
Verzekeraar(a) : Verdeling 435, zie blad maatschappijverdeling
Groep 3
Dekkingsvorm : Ongevallen
Verzekerde(n) : Maximaal 10 uitzendkrachten en maximaal 10 ZZP'ers/lreslancars, dle in opdracht
van verzekeringnemer vierkzaamheden verrichten en voorkomen in de hiervoor
bestemde administratie van verzekeringnemer, mits zij woonachtig zijn binnen
Nederland.
Deze groep is premievrij meeverzekerd.
Leaftijdsgrenzen : De verzekerde is 13 Jaar of cuder an hesft de leefiljd van 75 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per

persoon : In geval van overtijden € 20.000,00
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 40.000,00
Dekking : Beperkie dekking zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.
Begunstiging : De evenluele uitkeringen zullen worden uitbetaald:
bij ovedijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde.
bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde.
Verzekeraar(s) : Verdeling 435, zie blad maatschappijverdeling
Groep 4
Dekkingsvorm : Ongevallen
Verzekerdo(n) : Maximaal 10 meewerkende gezinsledan van directle, maximaal 10
bedriffshulpverleners en maximaal 10 commissarissen, die in opdracht van
verzekeringnemer werkzaamheden verrichtan en voorkomen in de hiervoor bestemde
administratie van verzekeringnemer, mits zij woonachtig zijn binnen Nederland.
Deze groep is premievrij meaverzekerd.
Leoftijdsgrenzen . Da verzekerde is 13 jaar of ouder en hesft de leeftijd van 75 jaar nag niet beraikt.
Verzeksrde bedragen per
parsoon : In geval van overlijden € 25.000,00
In gevali van algehele blijvende invaliditeit € 50.000,00
Dekking : Beperkie dekking zoals omschreven in de Algemene Vcoraaarden.
Begunstiging . De sventusle ultkeringen zullen worden uitbetaald:
bij evertijden aan de wettige erfganamen van verzekerde,
bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde.
Verzekeraar(s) . Verdeling 435, zie blad maatschappijverdeling
Groep 5
Dekkingsvorm : Ongevallen
Verzekerde(n) . Alle bezoekers/gasten die een bezoek brengen aan het hoofdkantoor of bijkantaor

van verzekeringnemer voor het doen van een zakefljke transactie en als
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bezoeker/gast zijn geadministreerd door verzekeringnemer.
Deze groep is proamlevri) maeverzekerd.

Leeoftijdsgrenzen : De verzekerde is 13 jaar of ouder en heeft de leoftijd van 75 jaar nog niet bereikt.

Verzakerde badragen par

persoon : In geval van overliiden € 25.000,00
In geval van algehele bijvende invaliditeit € 50.000,00

Dekking : De dekking gaat in op het moment dat de bezoeker/gast zich op het hoofd- of
bijkantoor van verzekeringnemer meldt tot het mement dat de bezoeker/gast weer
is afgemeld,

Begunstiging : De sventuels uitkeringen zullen worden uitbetaald:

bij overijden aan de wetlige erfgenamen van verzekerda.
bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde.

Verzekeraar(s) 1 Verdeling 435, zle blad maatschappijverdeling

Dekkingsvorm : Terrorisme
Als er 2ich een situatie voordoet als omschreven in het clausuleblad terrorisme NHT,
waarvoor onder deze verzekering dekking bestaat, dan geldt het voigende:
Als er een verschil ontstaat tussen de eventuele uitksring ult de NHT pool en de
eventuele uitkering waarop begunstigde(n), op basis van deze verzekering, recht
zou(den) hebben gehad als het clausuleblad terrorisme NHT niet van toapassing zou zijn
gewesst, dan doen assuradeuren een aanvullende uitkering ter grootte van dat verschil.
Veor de aanvullende uitkering terrorisme hebben assuradeuran het recht deze dekking,
rakening te houden met de opzegtermijn van 30 dagen, aan het eind van ieder
verzekeringsjaar te bedindigen. Dit gebeurt door een schriftalijke opzegging van
assuradsuren.

Verzakeraar(s) : Vendeling 436, zie blad maatschappijverdeling

Maximale uitkering

. Per gebeurtenis:

Het maximaal uit te keren bedrag voor alle verzekeraars samen is beperkt tof

€ 12.500.000,00 per gebeurtenis, ongeacht hat aantal onder dit contract verzekerde
personen. Als het {otaal van de, per persoon, verzekerde badragen het maximum bedrag
van € 12.500.000,00 overschrijdt, zullen in dat geval de verzekerde bedragen per
persoon naar verhouding worden verminderd.

Verrekaning

. Voor de eventueel door u verschuldigde of te ontvangen premie ontvangt u een aparte

nota.

Diemen, 27 november 2024
W.A. Hienfeld B.V., ais gevolmachtigde namens de genoemds verzekeraar(s).

g2n3, YOOr de wijze waarcp, raadpl

g ons pvacy s 1t op vavw hianfeld.ni).




Bijlage 5. Protocol spontaan aantreffen OO

Bij het verrichten van grondroerende werkzaamheden bestaat er te allen tijde de kans op het spontaan
aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (OQ). Door middel van het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten (O0O0) kan de kans op spontaan aantreffen geminimaliseerd worden. Toch bestaat er,
ook na onderzoek, altijd nog de kans dat er iets is aangetroffen wordt. Een andere mogeiijkheid is dat
wanneer de kans op aantreffen als gering wordt beschouwd, men de keuze maakt om geen 00O
onderzoek uit te voeren. Als er buiten het 000 een OO wordt aangetroffen, dient men te handelen
volgens de hieronder beschreven procedure.

indien er een (mogelijk) OO wordt aangetroffen en er gewerkt wordt op een locatie waar geen OCO

onderzoek wordt uitgevoerd:
« Beroer het object niet;
« Markeer de locatie van het object indien mogelijk;
« Waarschuw collega's en eventuele derden;
+« Neem afstand van het object;
« Informeer de projectleiding;
« Bel 112 en vraag naar de politie;

+ Volg de instructies van de politie op.

Indien er een {(mogelijk) OO wordt aangetroffen en er gewerkt wordt op een locatie waar OO0

onderzoek wordt uitgevoerd:
« Beroer het object niet;
« Markeer de locatie van het object indien mogelijk;
s« Waarschuw collega’s en eventuele derden;
« Neem afstand van het object;
e Informeer de verantwoordelijke senior deskundige OOC;

« Volg de instructies van de verantwoordelijke senior deskundige 00O op.

Het belangrijkste is om het object niet te beroeren en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en dat
van anderen. Door het nemen van afstand van het object en het opvolgen van de instructies van de
hulpdiensten en de senior deskundige OOO kan het risico op ongevallen worden verkleind.



