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Ter goedkeuring

'Handtekening:

T&A Survey

T&A Survey

Van Heteren Weg-
en Waterbouw

Van Heteren Weg- Opdrachtgever (*)
en Waterbouw (direct/contractueel)
Opdrachtgever (G

(initiator project)

' Ter instemming

Gemeente | Bevoegd ge129 OOV |
Doetinchem

(*) Conform paragraaf 4.1 van het CS-0O0O dient de of
aantoonbaar te hebben goedgekeurd, voordat gest:
veldwerkzaamheden.

(**) Conform de interpretatie zoals vastgesteld door het Mi v
Werkgelegenheid en College van Deskundige geldt het volgende Indien de directe
opdrachtgever (contractant) voor de opsporingsactiviteiten niet dezelfde partij is als
degene op wiens initiatief het project wordt uitgevoerd, dient het projectplan zowel aan de
directe opdrachtgever, alsmede aan de initiatiefnemer ter goedkeuring te worden
voorgelegd.

(***) Conform bijlage 3 van het CS-0O00 dient de EODD voorafgaand aan de
opsporingswerkzaamheden (benaderen) te worden geinformeerd over het project. Voor de
melding van het opsporingsproject bij de EODD is instemming van de
opsporingswerkzaamheden door bevoegd gezag OOV noodzakelijk. Voor detectie
onderzoek geldt deze verplichting niet.

Conform het convenant “Beocordeling projectplan opsporing conventionele explosieven”
hebben gemeentes aangesloten bij het Platform Blindgangers aanvullend het recht om
binnen 10 dagen de in het projectplan opgenomen relevante aspecten voor de Openbare
Orde en Veiligheid te beoordelen. Het betreft de aspecten 4, 10, 11 en 13 tot en met 16
zoals opgenomen in paragraaf 4.1 van de CS-000:

— IR
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| het CS-000
4; een beschrijving van de wijze van interne en
externe communicatie

' Punten zoals beschreven in paragraaf 4.1 van

Waar te vinden in projectplan

Hoofdstuk 6 Interne en externe communicatie

Indien van toepassing bij benaderen

10; een beschrijving van de wijze van tijdelijk
vejligsteflen van ontplofbare oorlogsresten

Indien van toepassing bij benaderen

Hoofdstuk 4.2.5 Identificatie object wel explosief en
tijdelijk veiligstellen

Indien van toepassing bij benaderen

11; de wijze van overdracht van de mogelijk aan te
treffen ontplofbare corlogsresten aan de EODD en -
indien van toepassing- de vernietigingslocatie,
waarbij wordt voldaan aan de richtlijnen van de
EODD

Indien van toepassing bij benaderen

Hoofdstuk 4.2.6 Overdracht aan Expiosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD)

Indien van toepassing bij benaderen

13; indien van toepassing een beschrijving van de
beschermende maatregelen voor de omgeving, die
worden bepaald in overleg met de gemeente, de
opdrachtgever en de EODD

Indien van toepassing bij benaderen

Hoofdstuk 5 (Explosieven-)Veiligheid, Risico’s en
Beheersing - VGM Plan

14; de toegangsregeling, begaanbaarheid en de
bewaking van de projectiocatie

Bijlage 4: Toegangsregeling

15; een actuele en voor de projectiocatie geschikte
beschrijving van de handelwijze bij calamiteiten

Bijlage 3: Noodplan en inschakelen
hulpverleningsdiensten

16; een protocol voor de inschakeling van
hulpverleningsdiensten

Bijlage 3: Noodplan en inschakelen
hulpverieningsdiensten

GPR11580
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Wijzigingen: projectgebonden risico-evaluatie, beschrijving van de te treffen
veiligheidsmaatregelen en het VGM-plan (hoofdstuk 5 van het projectplan)

' Datum wijziging Omschrijving

GPR11580 Pagina 4



Inhoudsopgave

1 Inleiding......ccccvuveene IR —— R R SRS TR e 7
11 AV T10=1 o0 10| e O S S S ————————— 7
1.2 L W TR SR DTS, e st o e e vy i PSS R S T 7
1.3 Beschikbaar bureau ONABIZOEK ....u.iee i e e e e e e aees 7
1.4 Beschikbaar veldonderzoek ........cc.iviviiiiiiiiiinie e e e e eee s o
1.5 Projectvoorwaarden = WelgeVing ..o it e e et e e e e e e eeenaesneens 8

2 Doel van het onderzoek ......cccecvnrerieienns S wirD

3 Locatiegegevens ........cecreveenncnnranans o v o s S A R e R R 10
3l OPSPOFINGSGEDIEU. . ciei ettt et e e e e e s e eaas 10
3.2 Bodemopbouw en waterhuUisShoUdiNg ... ...co.vveveeieies e e et ee e eeenns 12
3.3 A I S | ETVE e ot S0l i 66, e ST s e 12
3.4 Y e =T [ o 13
59 Kabels en 1@IdINGEN .. .viiuiiiiii e e e 13
3.6 a0 oo oM T o R e o e o 13

4 Uitvoering en planning.......ccicvcvivrrnesesaraes P UCCC OO L i e 14
4.1 WerkvoohbEreIRilg s o 50 S0 s s S S s it ittt 16
4.2 Uitvoering veldwerkzaamheden .......viu it enns 18

4.2.1 Detecteren (NON-realtime) .....ociiiiii e e 18
4.2.2 Realtime detectie en beNAAEIeN .....vuviiiieie ettt 20
4.2.3 Identificatie object geen eXPlOSIEf .u.uuir et e 21
4.2.4 ldentificatie object wel explosief en tijdelijk veiligstellen .............ccccvvernnnn. 22
4.2.5 Overdracht aan Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ................ 24
4.3 ORIEMERING] . o it S e e S & S Ot s R s oo e vt o 25
4.4 Wijzigingen - evaluatie — tekortkomingen ..o e 25

5 (Explosieven) veiligheid, risico’s en beheersing -~ VGM plan.......ccccoeeevneene. 26
5.1 Voorziene risico’s omgeving en Personeel.............eeeeueiiiie e eeieeesieeneens 26
5:2 Vermoedelijke straal Schervengevarenzones ... .o.. i iveeieee e ieieeeaeeesareeinss 26
5.3 Risico-inventarisatie en - evaluatie en Taak-RisiCoO-ANalySe ..............covvvvvnnen. 27
5.4 R oo e W el ——— T p— 30
5.5 PrOJECICOMEROIES : it st o iatn s n isto it 65 o SR L S T e s e e 30

6 Interne en externe communicatie......cveciveeeinirnnns R R s SR 31
6.1 Reguliere project CoMmMUNICALIE ...vuiuiiiii ittt et e e e ieeinas 31
6.2 Communicatie bij aantreffen van een exploSief ........oovvvevieiieniieiiiineeanannennn, 32
6.3 Communicatio bij NOOUGEVANIET tu tass o w56 « < s sl s sbshmrmeeioe s o St o e e oo 33

GPR11580 Pagina 5



Lijst van bijlagen

Bijlage 1:
a) Situatietekening opsporingsgebied (Google maps en adres) en
schervengevarenzone

b) Overzichtskaart opsporingsgebied met RD-codrdinaten
c) Overzichtskaart opsporingsgebied in Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2)

Bijlage 2:  Lijst met betrokken organisaties

Bijlage 3: Noodplan en inschakelen hulpverleningsdiensten
Bijlage 4: Toegangsregeling

Bijlage 5: Informatie wetgeving en subsidie mogelijkheden

Bijlage 6: Projectorganisatie: Taken - verantwoordelijkheden - aansprakelijkheden —
bevoegdheden

Bijlage 7:  Toelichting explosievenveiligheid
Bijlage 8: Formulieren: veldwerkregistratie en registratie start-werk instructie

Bijlage 9: Over T&A, CS-000 certificaten, ontheffing Wet Wapens en Munitie, SCL-
Statement, aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering

Bijlage 10: Validatiegegevens
Bijlage 11: Vernietigingslocatie
Bijlage 12: Communicatie met de EOD

Bijlage 13: Formulier overdrachtsprotocol explosieven

GPR11580 Pagina 6



1 INLEIDING

1.1 ACHTERGROND

Dit projectplan heeft betrekking op veldonderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (hierna
te noemen “explosieven”) afkomstig van de Tweede Wereldoorlog. Het projectplan is een
gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen de betrokken partijen, alsmede
de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en procedures zijn
vastgelegd ten einde het project op adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren. Het
werkplan en het VGM-plan maken integraal onderdeel uit van dit projectplan.

Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey BV ("T&A™)
opdracht verstrekt voor onderhavig onderzoek.

1.2 GEPLANDE WERKZAAMHEDEN

Ter plaatse zullen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de
aanleg van een nieuwe steiger en een nieuwe tribune. In totaal zijn 66 funderingspalen in
verdacht gebied voorzien.

1.3 BESCHIKBAAR BUREAU ONDERZOEK

Door Expload is een Vooronderzoek Explosieven uitgevoerd naar de aanwezigheid van
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek is gerapporteerd met het kenmerk
RN-18155-0.1, conceptversie, d.d. 13-11-2018. De conclusie van deze bureaustudie luidt,
dat het gebied op basis van de aangetroffen feiten (deels) verdacht is op de aanwezigheid
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Op basis van bovenstaande informatie en uitgangspunten zijn onderzoeksdoel en
opsporingsgebied bepaald. Vervolgens is bepaald welke onderzoeksopzet een veilige en
doelmatige aanpak garandeert en welke gevolgen in tijd en geld dit met zich meebrengt.

Opgemerkt wordt dat indien het bevoegd gezag beschikt over andere informatie dan
opgenomen in de beschikbaar gestelde bureaustudie, dit een aanpassing van de offerte
noodzakelijk kan maken.

1.4 BESCHIKBAAR VELDONDERZOEK

Door Armaex is een detectieonderzoek uitgevoerd en gerapporteerd met het kenmerk
150244 d.d. 03-12-2015.

Op basis van bovenstaande informatie en uitgangspunten zijn onderzoeksdoel en
opsporingsgebied bepaald. Vervolgens is bepaald welke onderzoeksopzet een veilige en
doelmatige aanpak garandeert en welke gevolgen in tijd en geld dit met zich meebrengt.

-— A
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1.5 PROJECTVOORWAARDEN - WETGEVING ‘

De middels de offerte en opdrachtbevestiging overeengekomen projectvoorwaarden zijn
van toepassing en leidend. Aanvullend kunnen in het projectplan deze nader worden
gedetailleerd. Voor wetgeving wordt verwezen naar bijlage 5.
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2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Uitgangspunt van de opdrachtgever is het veilig laten verlopen van de geplande
werkzaamheden.

Om het uitgangspunt van de opdrachtgever te verwezenlijken is het doel van dit

veldonderzoek:

» het detecteren en benaderen, identificeren, tijdelijk veiligstellen en overdracht aan de
EODD van (mogelijk) explosieven.

Onder detecteren wordt verstaan het vaststelien van de aanwezigheid en ligplaats (x, y en
z-coordinaat) van (mogelijke) explosieven door het met behulp van detectieapparatuur
uitvoeren van metingen en de interpretatie van de meetgegevens.

Onder benaderen wordt verstaan het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren,
lokaliseren en verwijderen van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object
kan worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren.

Onder identificeren wordt verstaan het vaststellen of men al dan niet met een explosieven
te maken heeft en daarna het bepalen van aantal, hoofdsoort, subsoort en
wapeningstoestand (gewapende of ongewapende explosieven) van eventueel geplaatste
ontsteker(s), kaliber en nationaliteit.

Onder tijdelijk veiligstellen worden alle activiteiten verstaan na benadering en identificatie
die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het explosieven in relatie tot de omgeving
te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht aan de EODD. Er worden bij het tijdelijk
veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan het explosieven zelf verricht.

Het resultaat van het veldonderzoek en data-analyse wordt vastgelegd in een Proces-
verbaal van Oplevering. Het onderzoek en rapportage worden uitgevoerd conform
geldende wetgeving (CS-OOO en overige wetgeving). Zie de bijlagen voor nadere
informatie over explosievenonderzoek, wetgeving en T&A.

Aard en dimensies van onderzoeksdoel en onderzoeksdiepte
Voor de details wordt verwezen naar de tabel in de paragraaf opsporingsgebied.
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3 LOCATIEGEGEVENS

3.1 OPSPORINGSGEBIED
Het opsporingsgebied betreft het werkgebied van opdrachtgever dat gelegen is binnen
explosievenverdacht gebied en waarvan niet aannemelijk is dat deze grond naoorlogs ge-

roerd is.

Het opsporingsgebied betreft de Stadsboulevard Doetinchem, gemeente Doetinchem. op-
sporingsgebied betreft het werkgebied van opdrachtgever dat gelegen is binnen explosie-
venverdacht gebied en waarvan niet aannemelijk is dat deze grond naoorlogs geroerd is.
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[ onderzoeksgebied Expload
A Verdacht van 500 Ib. viiegtuigbommen

] Verdacht van 100 ib. viiegtuigbommen
[ Verdacht van geschutmunitie, munitie voor granaatwerpers, handgranaten, ge'eergranaten. Klein Kaliber Munitie en toebehoren van munitie

~1Verdacht van munitie voor granaatwerpers. handgranaten. geweergranaten. Klein Kaliber Munitie en toebehoren van munitie

Bodembelastingkaart uit vooronderzoek. De funderingspalen ten noordwesten van de brug vallen
binnen op 100 Ibs afwerpmunitie verdacht gebied (paars), de funderingspalen ten zuidoosten van de
brug vallen binnen op 500 Ibs afwerpmunitie verdacht gebied. Daarnaast is de tribunelocatie tevens
verdacht op munitie voor granaatwerpers, hand- en geweergranaten, KKM en toebehoren van

munitie.
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In navolgende tabel staan de details van het opsporingsgebied (per soort werkzaamheden)

aangegeven.

opdrachtgever

Werkzaamheden op land

[ Werkzaamheden op water

Omschrijving geplande
werkzaamheden

Aanleggen tribune

(funderings)palen

op

Aanleggen
(funderings)palen

steiger op

Heien/plaatsen damwand*

Aanbrengen schroefpalen

Aanbrengen schroefpalen

Werkdiepte

Bureauonderzoek {

Ca. 8.1 m-mv (NAP-hoogte varieert)

Onbekend, maar uitgangspunt
dieper dan diepte verdacht gebied

Binnen verdacht gebied?

Ja

Ja

Diepte verdacht gebied

vanaf 0,3 m-mv

vanaf harde waterbodem

el ca. 11.73 m +NAP ca. 9.73 m +NAP
Voor 100bs: Voor 100Lbs:
_ 7.2 m-mv (4.5 m +NAP) 7.2 m-mv (4.53 m +NAP)

Voor 500Lbs
8.6 m-mv (ca. 3.13 m +NAP)

Voor 500Lbs
8.6 m-mv (3.13 m +NAP)

Soort explosieven (zie p. 5)

» Afwerpmunitie, kaliber van 100ibs
en/of 500ibs
s« KKM, Geschutmunitie kaliber 2 -

8,8 cm, handgranaten,
geweergranaten, munitie voor
granaatwerpers, mijnen en

toebehoren van munitie

Afwerpmunitie, kaliber van 100lbs
en/of 5001bs

Verschijningsvorm

* Verschoten
* Afgewarpen
e gedumpt

Afgeworpen
E_

Opsporingsgebied

Opperviakte detectie

Ca. 400 m? (40 m lang en 10 m
breed)

Ca. 2.250 m2 (150 meter lang en
15m breed)

Brug en noordwestzijde brug: 22

Aantal locaties dieptedetectie 36 Zilidogsheities B
Huidig gebruik opsporingsgebied| Kade/oever Water (Oude IJssel)
NAP hoogte wateropperviak N.v.t. Ca. 11m+NAP
Waterdiepte N.v.t. 13 2 meter

Diepte opsporing#

Vanaf 0.3 m-mv / 11.73 m+NAP Harde waterbodem
Voor 100Lbs:
4.53 m +NAP

s — Voor 500Lbs:
3.13 m +NAP

Zoekdoel opperviaktedetectie

Afwerpmunitie, kaliber van 100
en/of 500 Ibs
Concentraties gedumpte munitie

Zie soort explosieven verdacht
gebied

. . Afwerpmunitie, kaliber van 100 |Afwerpmunitie, kaliber van 100
Zoekdoel dieptedetectie enfof 500 ibs eri/of SET b
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A

Non-realtime oppervlakte detectie | Non-realtime oppervlakte detectie

. . (Meersonde) Gradiometer (Meersonde) Gradiometer
Inzet detectietechnieken . : ; i : :
. " p Realtime detectie/benadering Realtime detectie/benadering
(Alle detectietechnieken zijn : -
Gradiometer Gradiometer

gevalideerd en voldoen aan de eisen

H H Id
z0als gesteid in het CS-000) andmetaaldetector andmetaaldetector

Realtime dieptedetectie Realtime dieptedetectie
Magnetometersonderingen Spuitlans met gradiometer

Het projectgebied wordt eerst
onderzocht middels waterbodem
detectie, Het westelijke deel van de
brug wordt vervolgens middels
dieptedetectie met een spuitlans
met gradiometer onderzocht. Het
oostelijke deel van de brug wordt
middel magnetometersonderingen
uitgevoerd.

Het projectgebied wordt eerst
onderzocht middels
oppervlaktedetectie en vervolgens
middels dieptedetectie met
Toelichting aanpak magnetometersonderingen.

Eventuele verdachte objecten uit
oppervlaktedetectie worden in een

apanie fase eenanend, Eventuele  verdachte  objecten

worden in een aparte fase benaderd.

Zie bijlage 1 voor overzichtskaarten van het opsporingsgebied. Zie hoofdstuk 4 voor een nadere
toelichting met betrekking tot onderzoekstechnieken en opsporingsdiepte.

*Invioed trillingen op explosieven

In een gebied dat verdacht is op de aanwezigheid van afwerpmunitie (vliegtuigbommen)
dient in een aantal gevallen rekening gehouden te worden met het feit dat grote trillingen
in de ondergrond een aanwezig explosief kunnen laten detoneren (ontploffen). Dit is een
risico dat aanwezig is naast het risico bij direct contact met een explosief (toucheren van
een explosief). Grote trillingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt deor het heien van palen
en (hoogfrequent) trillen van damwanden. Indien de aanwezigheid van trillingsgevoelige
ontstekers aannemelijk is, zal het bij trillingen veroorzakende werkzaamheden normaliter
nodig zijn om opsporingswerkzaamheden uit te voeren tot veelal 10 meter rondom de
betreffende werkzaamheden. Ook in het geval dat er sprake is van significante zetting of
verschuiving van de bodem kan uitgebreider onderzoek noodzakelijk zijn.

T&A volgt hierin het “Afwegingskader trillingen in afwerpmunitie verdacht gebied” zoals in
opgesteld door de Vereniging voor Explosieven Opsporing: www.explosievenopsporing.nl .

#De opsporingsdiepte wordt bepaald door:

1. Diepte verdacht gebied: de maximale diepte tot waarop de explosieven aanwezig
kunnen zijn.

2. Werkdiepte geplande werkzaamheden: de maximale diepte tot waarop
grondwerkzaamheden plaatsvinden plus een veiligheidsmarge van 0.5 meter.

3. Diepte verdacht object: de diepte zoals vastgesteld tijdens het eerder uitgevoerde
detectieonderzoek.

3.2 BODEMOPBOUW EN WATERHUISHOUDING
De bodemopbouw bestaat voornamelijk uit zand

3.3 ARBEIDSHYGIENE

T&A werkt bij grondroerende werkzaamheden met betrekking tot de te volgen arbeidshy-
giéne conform CROW 400.
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Door of namens de opdrachtgever wordt een DLP/HVK betrokken bij de werkvoorbereiding
en uitvoering indien noodzakelijk. Vergunningen en meldingen richting bevoegd gezag wor-
den tevens door of namens opdrachtgever uitgevoerd.

3.4 ARCHEOLOGIE

Voor grondroerende werkzaamheden werkt T&A ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed
conform de erfgoedwet, art. 5.10, waarbij aangetroffen vondsten gemeld worden bij het
bevoegd gezag.

3.5 KABELS EN LEIDINGEN

Grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd conform de CROWS00 “Schade
voorkomen aan kabels en leidingen”. Tijdens machinale grondroerende werkzaamheden
zal een geldige KLIC in pdf en digitaal aanwezig zijn.

3.6 EcoLOGIE

Handelingen en gedragingen waarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt wordt dat
deze schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant, worden niet uitgevoerd. Indien
nesten worden waargenomen, wordt een minimale afstand van 5 meter gehanteerd.
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4 UITVOERING EN PLANNING

In paragraaf 3.1 staan de details van de opsporingsgebieden beschreven en de hoofdlijnen
van de onderzoeksopzet. Hieronder staan de details van de onderzoeksopzet beschreven.

Deskundigheidniveaus
Het CS-O0O0 definieert de volgende deskundigheidsniveaus voor bij het werk betrokken

personeel:
CS-000 T&A
Basiskennis Opsporen Ontplofbare Qorlogsresten; Basiskennis explosieven

Assistent Deskundige  Opsporen Ontplofbare | Assistent explosievendeskundige
Oorlogsresten;
Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten; Explosievendeskundige

Senior deskundige Opsporen Ontplofbare | Senior explosievendeskundige
Oorlogsresten.

Opsporingsdiepte

De opsporingsdiepte hangt af van verschillende factoren:

« Diepte verdacht gebied: de maximale diepte tot waarop de explosieven aanwezig
kunnen zijn.

« Werkdiepte geplande _werkzaamheden: de maximale diepte tot waarop
grondwerkzaamheden plaatsvinden plus een veiligheidsmarge van 0.5 meter.

In dit geval is de opsporingsdiepte bepaald door:

+ Diepte verdacht gebied/werkdiepte

Onderbouwing detectietechnieken

Op basis van theoretische kennis, praktijkervaring en resultaten van validatie wordt
bepaald welke onderzoekstechniek of combinatie van technieken ingezet zullen worden om
het onderzoeksdoel te kunnen verwezeniijken. Resultaten van het vooronderzoek, het
onderzoeksdoel, het gewenste dieptebereik, de locatie specifieke omstandigheden, de
afmetingen van de verwachte explosieven, de nauwkeurigheid, de meetsnelheid, de kosten
van veldwerk en data-analyse spelen een rol bij deze beslissing.
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Voor elk geofysische onderzoekstechniek geldt dat de
minimale dimensies van de nog te detecteren objecten
toenemen met de diepte. Indicatief kan gesteld worden
dat de maximale diepte tot waarop verschillende
soorten explosieven zijn te detecteren, circa 11 maal de
diameter van het explosief bedraagt. Bijgaand een
indicatief overzicht van de maximale diepte tot waarop
verschillende soorten explosieven zijn te detecteren.

Opgemerkt wordt dat het dieptebereik in de praktijk
afhangt van meerdere factoren en locatie afhankelijk is.
Verstoringen veroorzaakt door een stalen damwand,
hekwerk, kabels en leidingen en spoorweg
bovenleidingen verminderen bijvoorbeeld soms het
dieptebereik. Ook is het belangrijk dat er voldoende
contrast is tussen de eigenschappen van het
onderzoeksdoel en het omliggende materiaal.

n meters - Maaiveld

Alle detectietechnieken die T&A inzet zijn gevalideerd en voldoen aan de eisen zoals ge-

steld in het CS-000.
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4.1 WERKVOORBEREIDING

In onderstaande overzichten is de indicatieve planning van de voorbereidende
werkzaamheden opgenomen met daarbij de taken van de verschillende partijen op basis
van hetgeen hierboven staat beschreven. In bijlage 6 staan de algemene
verantwoordelijkheden en bevoegdheden weergegeven. Voor de taken van T&A geldt dat
de verantwoordelijkheid ligt bij de projectleider.

Verantwoor-

Taak delijkheid Wanneer
Opdrachtgever stelt voor zover nog niet aangeleverd aan T&A de voigende
informatie beschikbaar:
1. Een digitale topografische kaart met RD-codrdinaten (CAD of GIS for-

maat) waarop het projectgebied staat aangegeven, inclusief de exacte

locaties van de afzonderlijke uit te voeren werkzaamheden;
2. Recente informatie over de uit te voeren werkzaamheden, met name Bij

soort werkzaamheden, specifieke locatie, oppervlakte en werkdiepte; | Opdrachtgever

3. Informatie betreffende de arbeidshygiéne;

4. Indien in bezit: Uitgevoerde historische vocronderzoeken;

5. Indien in bezit: Informatie over bekende kabels en leidingen en overige
ondergrondse obstakels;

6. Informatie met betrekking tot archeologische verwachtingswaarde en
eisen bevoegd gezag.

opdrachtverlening

]
Verantwoor- |
|

Taak i Wanneer
delijkheid
Voor start
i 43 *

Opstellen projectplan conform CS-000 T&A s —
Doornemen en accorderen projectplan® Opdrachtgever Idem
Ter informatie ontvangen van projectplan bij detectie en instemmen met

. : o : Bevoegd gezag Idem
uitvoering bij benadering*
Opstellen werkinstructie en testen meetapparatuur T&A Idem
Regelen toestemming van eigenaar om opsporingsgebied te mogen Opdrachtgever -
betreden
Regelen bewaken/afzetten werkterrein indien noodzakelijk Opdrachtgever Idem
Regelen te waterlating surveyboot Opdrachtgever Idem

De aanvoer van een reguliere/beveiligde kraan met machinist met
geregistreerd certificaat ~ “Basiskennis Opsporen Ontplofbare T&A/VH Idem
Oorlogsresten” (Interne code BB01).

Het detectie gereed maken van het opsporingsgebied:

- Het verwijderen van zichtbare obstakels

- Het vlakken

- Het verwijderen van aanwezige verharding

- Het voorboren t.b.v. kabels en leidingen

- Het nemen van maatregelen om het terrein toegankelijk te maken voor
het laden, lossen en inzet van materieel (te denken valt aan rijplaten bij
onvoldoende draagkrachtige bodem of verkeersmaatregelen bij de
toegang van het terrein)

- Het uitzetten van de paallocaties

Opdrachtgever Idem

Uitvoeren KLIC-melding conform WIBON (oriénterend of graafmelding) T&A Idem

— R
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- Indien uit inventarisatie van kabels en leidingen (op basis KLIC-
melding) blijkt dat grondroering binnen 2.0 meter van een
verwachte kabel of leiding gaat plaatsvinden, zal in overleg met de
opdrachtgever bepaald worden of grondroering achterwege kan
blijven of dat de fysieke ligging van deze kabel of leiding middels
proefsleuven visueel moet worden vastgesteld. Alternatief is dat
PVC-buisjes worden gezet waarin de sondering wordt geplaatst,

- Onderzoeklocaties binnen een afstand van 2.0 tot 5.0 meter van een
mogelijke kabel of leiding worden handmatig voorgeboord tot 1.5
m-mv of visueel inzichtelijk te worden gemaakt.

- Voor dieper gelegen kabels en leidingen/gestuurde boringen geldt
dat deze door opdrachtgever/leidingbeheerder dienen te worden
uitgezet, indien grondroering binnen 10 meter op die diepte
plaatsvindt. Alternatief is dat X,Y,Z-meting van de gestuurde boring
wordt verstrekt. In beide gevallen wordt vervolgens een marge van
2 meter aangehouden,

Opdrachtgever Idem

Verzorgen verkeersveiligheid indien van toepassing / regelen ontheffing

RV Opdrachtgever Idem

Verzorgen veiligheid scheepvaart/stremming indien van toepassing Opdrachtgever Idem

Nemen van arbeidshygiénische maatregelen conform CROW400, anders
dan standaard PBM's. Medewerkers van T&A zijn gekeurd voor werken Opdrachtgever Idem
in verontreinigde grond.

Uitzetten van opsporingsgebied in veld T&A Idem
Melding van het project bij de TUV-Nederiand T&A Idem
Melding EODD T&A Idem
Verzorgen bronnering of sleufbekisting indien noodzakelijk Opdrachtgever Idem

*) Projectplan
T8A dient conform het CS-O0O zorg te dragen voor een up-to-date projectplan voor

aanvang van de opsporingswerkzaamheden. Het projectplan is een gedocumenteerd plan
waarin onderlinge relaties tussen betrokken partijen, de (planmatige) voortgang,
afspraken, toezicht, documentatie en procedures zijn vastgelegd om het project op een
adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren.

Conform paragraaf 4.1 van het CS-OOO dient de opdrachtgever het projectplan
aantoonbaar te hebben goedgekeurd voordat gestart kan worden met de
veldwerkzaamheden. Voor de melding van het opsporingsproject bij de EODD is
instemming van de opsporingswerkzaamheden door bevoegd gezag OOV noodzakelijk.
Voor alleen detectieonderzoek geldt deze verplichting niet.
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4.2 UITVOERING VELDWERKZAAMHEDEN

Naast de in de onderstaande paragrafen genoemde personen die een directe taak hebben
in het opsporingsproces, kunnen er ook nog personen/machinisten werkzaam zijn die
ondersteunend zijn om de opsporingswerkzaamheden mogelijk te maken. Deze personen
vallen onder de toegangsregeling zoals gemeld in bijlage 4 voor zover deze niet in
onderstaande paragrafen beschreven staan.

4,2.1 Detecteren (non-realtime)

Taken T&A (deelcertificaat A)

"Actie - Opperviakts detectie land meersonde Planning

gradlometer
{ISMEM}
Met de meetapparatuur wordt het geheie opspormgsgebled viak
dekkend gemeten door de meetapparatuur iopend over de | .

onderzoek locatie te verplaatsen. Plaatsbepaling wordt door HP [~ Minimaal 1 Assistent | -Meersonde
DGPS vastgelegd met een onnauwkeurigheid van minder dan | explosievendeskundige | gradiometer
0.1 meter. -HP DGPS

De afstand tussen twee evenwijdige meetlijnen met de
meersonde gradiometer bedraagt 0.33 meter. In een werkgang
kunnen vier meetlijnen worden gemeten. De afstand tussen
twee metingen op een meetlijn bedraagt maximaal 0.1 meter.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een
veldwerkregistratie (bijlage 8).

De onderzoek locatie dient vrij toegankelijk te zijn tijdenshet onderzoek; dit wil zegen beloopbaar, gering
reliéf en grotendeels obstakelvrij. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ter plaatse van obstakels (bebouwing,
auto’s, bovengrondse infrastructuur etc.) geen metingen kunnen worden verricht.

Aangezien er geen recente vondsten bekend zijn van explesieven boven op het maaiveld en er geen
betredingsverbod is, is er geen aanleiding explosieven op het maaiveld te verwachten. Derhalve is de
aanwezigheid van een Senior explosievendeskundige niet noodzakelijk tijden de detectie werkzaamheden.

Met de meetapparatuur wordt het gehele opspormgsgemed viak
dekkend gemeten door de meetapparatuur met een surveyboot | - xet mater
over de onderzoek locatie te verplaatsen. De sondes zullen | -Minimaal 1 assistent | -Meersonde
hierbij zo dicht mogelijk bij de waterbodem geplaatst worden | explosievendeskundige | gradiometer

Horizontale plaatsbepaling wordt door HP DGPS vastgelegd met -HP DGPS
een onnauwkeurigheid van minder dan 0.1 meter. Middels een -Surveyboot
dieptemeter zal de diepte van het water gepeild worden. -Dieptemeter

De afstand tussen twee evenwijdige meetlijnen met de
meersonde gradiometer bedraagt 0.5 meter. In een werkgang
kunnen vier meetlijnen worden gemeten. De afstand tussen
twee metingen op een meetlijn bedraagt maximaal 0.1 meter.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een
veldwerkreglstratle (bl]lage 8)
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Bij onderzoek op het water dient het watercppervlak en de waterbodem vrij te zijn van obstakels. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat ter plaatse van obstakels (woonboten, dicht riet, etc.) geen metingen kunnen worden
verricht.

Aangezien eventueel aanwezige explosieven zich op (of in) de waterbodem bevinden, is het niet aannemelijk
dat tijdens de werkzaamheden er explosieven worden aangetroffen. Derhalve is de aanwezigheid van een
Senior explosievendeskundige niet noodzakelijk tijden de detectie werkzaamheden.

De dieptedetectie wordt uitgevoerd met een kraan met stelling 1

Wk-

met een in de sondeerconus ingebouwde magnetometersonde. Inzst personsal | Inzat mater
Tijdens de metingen zal online een eerste data-analyse worden | -  Minimaal 1 | -Sondeerconus
uitgevoerd. Als er zich een verdacht object direct onder de explosievendeskundige | met
magnetometerconus bevindt, zal de betreffende | - Sondeermeester met | magnetometer
magnetometersondering direct worden gestaakt. minimaal Basiskennis | -Kraan met

explosieven sondeerstelling
Per paallocaties zal een sondering worden uitgevoerd om de -HP DGPS

locatie te detecteren.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een

Eidwerkregistratie (bijlage 8).

| De kraan met so“nc]eersteJling verstoort de metingen tot circa 2 m-mv. In verband daarmee zal voorafg-a'arﬁ
aan de sonderingen maaivelddetectie plaatsvinden om de sondeerlocaties tot 2.0 m-mv vrij te geven (zie
hierboven in deze paragraaf voor details van de uitvoering hiervan). Waar dit niet mogelijk blijkt te zijn en op
locaties nabij kabels en leidingen, wordt elke sondeerlocatie voorgeboord onder begeleiding van een
explosievendeskundige.,

Aangezien er geen recente vondsten bekend zijn van explosieven boven op het maaiveld en er geen
betredingsverbod is, is er geen aanieiding explosieven op het maaiveld te verwachten. Derhalve is de
aanwezigheid van een Senior explosievendeskundige niet noodzakelijk tijden de detectie werkzaamheden,

De dieptedetectie wordt uitgevoerd met een specifieke spuitlans Wk-

Wk |
waarin zich het benodigde zoekapparatuur bevind. Tijdens de | - ]

-Spuit lans met in
de
zoekapparatuur in
de kop. (DBL15)

metingen zal online een eerste data-analyse worden | - Minimaal 1
uitgevoerd. Als er zich een verdacht object direct onder de explosievendeskundige
magnetometerconus bevindt, zal de betreffende | - Sondeermeester met
magnetometersondering direct worden gestaakt. minimaal Basiskennis

Per paallocaties zal een sondering worden uitgevoerd om de
locatie te detecteren.

explosieven

-Bronneringpomp
-HP DGPS
-Werkviot / bootje

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een

veldwerkregistratie (bijlage 8).
Het aanbrengen_ van de sp
op diepte kan komen door eventueel een verstoorde grindlaag. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er overleg
gepleegd tussen OG en de Sr O0O-deskundige.
Aangezien er geen recente vondsten bekend zijn van explosieven boven op het maaiveld en er geen
betredingsverbed is, is er geen aanleiding explosieven op het maaiveld te verwachten. Derhalve is de
aanwezigheid van een Senior explosievendeskundige niet noodzakelijk tijden de detectie werkzaamheden.
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— 34,

4.2.2 Realtime detectie en benaderen

Taken T&A (deelcertificaat A) en Van Heteren (deelcertificaat B)

realtime opperviaktedetectie, worden in het veld gemarkeerd
met behulp van HP DGPS.

Vervolgens worden de verdachte objecten benaderd. Het

benaderen bestaat uit het cyclisch verrichten van de |
handelingen realtime detecteren, lokaliseren en verwijderen

van de vrijgegeven bodemlaag, waardoor het significante

object uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit

object veilig en doelmatig te kunnen identificeren. Het

laagsgewijs ontgraven vindt afhankelijk van aantal, ligging,

diepte en grondsoort, handmatig of met een (beveiligde) kraan

plaats.

Verstoord gebied

Voor delen waar interpretatie van individuele verdachte
objecten uit de non-realtime detectie niet mogelijk is, wordt
het gehele verstoorde gebied in lagen van 0.3 tot 0.5 meter
onderzocht.

Het benaderen bestaat uit het cyclisch verrichten van de
handelingen realtime detecteren, lokaliseren en verwijderen
van de vrijgegeven bodemlaag, waardoor het significante
object uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit
object veilig en doelmatig te kunnen identificeren. Het
laagsgewijs ontgraven vindt plaats met een (beveiligde) kraan
plaats.

Benaderen water

Voorbereiding

Er zal een duikunit naar de locatie worden gebracht als basis
van de duikwerkzaamheden.

Benaderen verdachte objecten uit non-realtime detectie

De posities van de verdachte abjecten verkregen uit de non-
realtime oppervlaktedetectie worden met een boei uitgezet
met behulp van HP DGPS.

Vervolgens worden de verdachte objecten benaderd. Het
benaderen bestaat uit het cyclisch verrichten van de
handelingen realtime detecteren, bepalen van de ligplaats van
objecten en gecontroleerd laagsgewijs ontgraven. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van specifiek onderwater gereedschap.

De duiker staat in contact met een reserve duiker, een

op locatie aanwezig is

Water

Een duikteam
bestaande uit een
team van minimaal
drie personen:

- duiker, tevens
minimaal

expiosievendeskundige
- reserveduiker, tevens
minimaal
explosievendeskundige
- Duikploegleider en
duikmedisch
begeleider, met tevens
minimaal Basiskennis
explosieven

= Een senior
explosievendeskundige
die zich boven de
waterlijn bevindt. Deze
persoon kan tevens de
reserve duiker of DPL
zijn.

Algemeen Wk Wk- =
Deze paragraaf beschrijft met name het benaderen waarbij | - Inzetin 1]
identificatie van het object plaatsvindt. In het geval de | Land -HP DGPS
contouren van een vliegtuigbom zichtbaar worden op land, | Een benaderteam | -Metaaldetector
zullen de benaderwerkzaamheden worden gestaakt en worden | bestaande uit een | -Gradiometer
de opsporingswerkzaamheden voortgezet conform de | Assistent en | -kraan cf. CS-
werkwijze zoals beschreven onder paragraaf identificatie. explosievendeskundige | COO**

, waarbij altijd een | -Duikmateriaal
Benaderen land: Senior -Werkschip /
De posities van de verdachte objecten verkregen uit de non- | explosievendeskundige | duikbus
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| duikploegleider/Senior explosievendeskundige duiker aan de
opperviakte.

Algemeen
De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een
veldwerkregistratie (bijlage 8).

*Zodra op basis van de non-realtime detectieresultaten verdachte objecten z_ijn aangemerkt die benaderd
moeten worden zal voorafgaand een melding worden gedaan bij contactpersoon QQV. Hierbij wordt meer in
detail de planning van de benaderingswerkzaamheden gemeld.

4.2.3 Identificatie object geen explosief

Taken T&A (deelcertificaat A)

—

Nadat e&‘_ve-rda_cﬁt"ét.ajéct is blo.otgelegd, vindt ide‘ntificatie Na-beEadgle_n
plaats. Indien blijkt dat het object geen (restant van een) | | . ... . 2 ] Imvre

explosief betreft, blijft deze ter plaatse achter tenzij met 'Senior ' N.v.t.
opdrachtgever is afgesproken deze af te voeren. explosievendeskundige

Van het object wordt geregistreerd:
* Aard en dimensie object (evt. middels foto)
= Diepte object

Indien het object vermoedelijk afkomstig is van een misdrijf
(bijvoorbeeld kluis of sieraden) wordt contact opgenomen met
de lokale politie.

Indien lichamelijke resten van een oorlogsslachtoffer worden
blootgelegd, zullen de werkzaamheden ter plaatse gestaakt
worden. De Bergings- en identificatiedienst (“BIDKL") wordt
geinformeerd.

In alle gevallen wordt onder en rondom het verdachte object
nagemeten om te voorkomen dat het benaderde cbject een
mogelijk ander object heeft gemaskeerd tijdens de (non)-
realtime detectie fase. Het nameten vindt plaats tot
onderzoeksdiepte en afhankelijk van de resultaten uit de (non)-
realtime detectie tot maximaal 3 meter rondom het object.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgeiegd in een
veldwerkregistratie (bijlage 8).
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4.2.4

Identificatie object wel explosief en tijdelijk veiligstellen

Taken T&A (deelcer_tiiicaat A) en Van Heteren (deelcertificaat B)

Blootgeleg;'d verdacht object

Nadat een verdacht object is blootgelegd, vindt identificatie

plaats waarbij het volgende wordt bepaald:

« (Sub)soort NEG explosieve stof,
nationaliteit);

. Wapeningstoestand;

» Aantal / Uniek nummer detectie;

. Diepte;

« Tevens per aangetroffen object een foto met maatschaal,
tenzij met de projectleider anders overeengekomen

(type, kaliber,

Op basis van de identificatie wordt bepaaid op welke wijze het
explosief tijdelijk wordt veiliggesteld.

In alle gevallen wordt onder en rondom het verdachte object
nagemeten om te voorkomen dat het benaderde object een
mogelijk ander object heeft gemaskeerd tijdens de (non)-
realtime detectie fase met als doel vrijgave van de locatie tot
0.5 meter rondom het codrdinaat van het verdachte object. Het
nameten vindt plaats afhankelijk van de resultaten uit de (non)-
realtime detectie en te verwachten explosieven tot maximaal 3
meter rondom het codrdinaat van het verdachte object. In het
geval van het afvoeren van schroot vindt een eindcontrole
plaats door de Senior explosievendeskundige.

De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een
veldwerkregistratie (bijlage 8).

| Na benaderen

Niet blootgelegd verdacht object - mogelijke viiegtuigbom
Indien de contouren van een vliegtuigbom zichtbaar worden
tijdens de benaderingswerkzaamheden worden deze gestaakt
en wordt er eerst contact op genomen met bevoegd gezag OOV
en opdrachtgever.

Alvorens over te gaan tot blootlegging en definitieve identificatie

van het object wordt dan bepaald:

» Tijdstip vervolg

« Welke communicatie wanneer plaatsvindt met EODD,
paolitie en overige betrokkenen

« Welke afzetting en beschermende maatregelen voor de

Senior
explosievendeskundige

N.v.t.

o_mgeving noodzakelijk is

1

I Tijdelijk veiligsteue; niet-afwerpmunitie
Als er een explosief wordt aangetroffen, wordt deze tijdelijk
veiliggesteld in afwachting van de overdracht aan de EODD die
de ruiming uitvoert.

Direct na positieve

identificatie van

(onderdeel van) een explosief

==.f

Afhankelijk  van de situatie wordt door de Senior

explosievendeskundige de methode van tijdelijk veiligstellen en

te nemen veiligheidsmaatregelen vastgesteld:

«  Explosieven wordt verplaatst naar een voorziening tijdelijk
veiligstellen van de situatie van explosieven (VTVS). Een |

Senior

explosievendeskundige
met
tenminste Basiskennis

Kraanmachinist

explosieven

-VTVS e
-Schep
-kraan
000

clfl 185
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VTVS is op afroep beschikbaar en zal worden ingezet bij de
eerste vondst van een explosief met een uitwerkingsrisico
voor de omgeving;

. Explosieven wordt verplaatst naar een veilige locatie,
ingegraven en afgedekt en gemarkeerd of ingemeten met
HP DGPS;

*  Explosief blijft in situ liggen, wordt ter plaatse afgedekt
zonder te beroeren en afgezet met lint en/of hekwerk;

Voorziening tijdelijk veiligstellen van de situatie van ex-

plesieven (VTVS)

De VTVS is een speciaal conform het CS-000 ingerichte, bevei-

ligde voorziening voor de tijdelijke opslag van explosieven. De

Senior explosievendeskundige aanwezig op de werklocatie

draagt zorg voor het:

. Niet overschrijden van de maximale opslag capaciteit van
de VTVS (10 kilogram NEG explosieve stof);

* Dagelijks registeren van de inhoud van de VTVS;

» Dagelijkse communicatie met projectleider over vondst(-
en);

« Communicatie bij aantreffen van explosief, zie paragaaf
6.2.

Locatie VTVS

De locatie van de VTVS dient te voldoen aan de eisen zoals ge-

steld in het CS-000. Een van de locatievoorwaarden is:

. De opslagvoorziening dient te worden opgesteld op een
vlakke en verharde ondergrond. In een cirkel van 10 meter
rondom de opslagvoorziening mogen zich geen objecten
en andere zaken bevinden, met uitzondering van het
hekwerk rondom de opslagvoorziening.

De locatie van de VTVS wordt in overleg met bevoegd gezag
OOV bepaald op het moment dat plaatsing noodzakelijk is.

Uitgangspunt is dat er geen vergunning noodzakelijk is voor het
plaatsen van een VTVS.,

Tijdelijk veiligstellen afwerpmunitie (viiegtuigbom)

Als er een vliegtuigbom wordt aangetroffen, wordt deze in situ
tijdelijk veiliggesteld in afwachting van de overdracht aan de
EODD die de ruiming uitvoert.

Afhankelijk  van de situatie wordt door de Senior

explosievendeskundige de methode van tijdelijk veiligstellen en

te nemen beschermende maatregelen voor de omgeving
vastgesteld:

. Definitieve identificatie communiceren conform paragraaf
6.2.

. Afzetten locatie vondst en stilleggen werkzaamheden,
Details met betrekking tot afzetting, stralen,
beschermende maatregelen in overleg met politie en
EODD bepalen

. Bevoegd gezag ooV en lokale autoriteiten
ondersteunen/adviseren gedurende de ruiming het gebied
geheel/gedeeltelijk te laten ontruimen en indien van
toepassing, weg- lucht-, scheeps- en treinverkeer, stil te
laten leggen (taak en verantwoordelijkheid EODD en
bevoegd gezag oov), uitvoering conform
calamiteitenplan.

_ A
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Afhankelijk van de staat van de aangetroffen explosieven en te verachten uitwerkingsfactoren kan het zijn dat
er tijdens de identificatie en/of tijdelijk veiligstellen van de situatie aanvullende veiligheids- en beschermende

maatregelen getroffen moeten worden; zie bijlage 7 toelichting explosievenveiligheid.

4.2.5 Overdracht aan Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
Taken T&A (deelcertificaat A)

[ Actie - Ofverdracht aan EQD I . Planning
i Start Gereed

Na afronden project in oveeg met politie, '
b_evegd gezag OOV en EODD

De aangetroffen explosieven worden namens de gemeente door
de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Qorlogsresten van
het opsporingsbedrijf onder minimale vermelding van soort, | i
subsoort en algemene toestand via een schriftelijk protocol | Senior -NLV.L.
overgedragen aan de ruimploeg van de EODD. explosievendeskundige

De EODD zal de explosieven demonteren en/of ruimen. In de
regel gebeurt dit op de vindlocatie of op een vernietigingslocatie
binnen de gemeente waar het explosief is gevonden. De
communicatie met de EODD vindt plaats conform de
“communicatie met de EODD” (bijlage 12).
|_ __ =1 _'_,_!!G ——
Locatie vernietigingsterrein
Voor dit project is nog geen vernietigingslocatie vastgesteld (zie bijlage 12 voor de locatie en voorwaarden
waaraan een vernietigingslocatie (indien mogelijk) dient te voldoen).

Taken bevegd gezag OOV

P

In overleg tussen de EODD en de gemeente dient besloten te worden | Na afronden | Voordat " de
op welke locatie de explosieven vernietigd zullen worden. In de regel | project in overleg overdracht van
gebeurt dit op de vindlocatie of op een vernietigingslocatie binnen de | met politie en explosieven  aan

- ¥ - i

gemeente waar het explosief is gevonden. EODD EODD plaatsvindt
Overdracht van explosieven aan de EODD Na afronden project in overleg met
politie, bevoegd gezag OOV en ECDD

u—. o v
Politie en
ambtenaar

s = »

L5 e s

icatie met de EODD vindt plaats conform d “comunicatie met de EOD' (bijlage 12).

De commun
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4.3 OPLEVERING

Taken T&A (CS-000-deelcertificaat A)

De resultaten van het onae‘r-zéek worden gerapport_eé"rd middels | Week 1 na uitvoer'inrg_ | Week 1 na

een Proces-Verbaal van Oplevering, detectierapport inbegrepen. L. uitvoering
Hierin is opgenomen een kaart van het opsporingsgebied met nzet perdoneel | Tnret ma
cadrdinaten, omschrijving van de opdracht en uitgevoerde | Projectleider -N.v.t.

| werkzaamheden en indien van toepassing de resultaten van het | Senior
detectieonderzoek (inclusief objectenlijst en wijze van analyse) explosievendeskundige
| en benaderingswerkzaamheden en de gegevens met betrekking
tot de aard van de verwijderde significante objecten en
overdracht aan de EODD van aangetroffen explosieven. De
oplevering wordt digitaal aangeleverd in pdf formaat. De
bijlagen worden op verzoek verstrekt in CAD/GIS formaat.

Indien nader onderzoek (mogelijk) noodzakelijk is, worden
gemotiveerde aanbevelingen opgenomen voor aanvullende
beheersmaatregelen. Dit vervolg kan bestaan uit aanvullende
detectiewerkzaamheden met andere meettechnieken en/of
herdetectie na verwijderen beperkende omgevingsfactoren | |
enfof  metingen in een dichter meetgrid en/of
benaderingswerkzaamheden.

Oplevering terrein conform hetgeen contractueel is vastgelegd
_in offerte / opdrachtbevestiging met de opdrachtgever.

_— — =, ==

' T&A stuurt na beéindiging van het project een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan het bevoegd
gezag openbare orde en publieke veiligheid waarbinnen het opsporingsgebied gelegen is.

4.4 WIJZIGINGEN — EVALUATIE — TEKORTKOMINGEN

Wijzigingen

Indien mogelijke wijzingen lopende het project voorkomen, zoals bijvoorbeeld wanneer het
veldwerk door omstandigheden niet volgens de gestelde planning kan worden uitgevoerd,
wordt samen met de opdrachtgever naar een oplossing gezocht. Wijzingen worden
bijgehouden in de veldwerkregistratie.

Klachten en tekortkomingen

T&A stelt alles in het werk om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever uit te
voeren, voor zover dit binnen de opdracht valt en op basis van billijkheid en redelijkheid
valt te verwachten. Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn, dan beschikt T&A over een
procedure, zoals in het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare
oorlogsresten is vastgesteld. De projectleider is hierbij het aanspreekpunt.

Evaluatie
Na afsluiting van het project wordt het verloop geévalueerd en vastgelegd.

—1a
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5 (EXPLOSIEVEN) VEILIGHEID, RISICO'S EN BEHEERSING — VGM PLAN

‘s Risicokaart

% s

5.1 VOORZIENE RISICO’S OMGEVING EN PERSONEEL

Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven taak-risico-analyse en uitsluitend aangevuld
met noodzakelijke beschermende en veiligheidsmaatregelen is het risico tijdens de
opsporingswerkzaamheden nihil voor de bevolking, infrastructuur en personeel.

Op basis van de risicokaart van Nederland, zijn de volgende risicovolle inrichtingen of
structuren gelegen nabij het opsporingsgebied:

i

& veiioheidsafsianden
B B Ongevallen gevaarijke stoflen
@ Einrichiingen
A Lre
@@ Oeslag
=@ Ammenal
. Emplacemant
h 0 Vervoer
. @128 Vuurwerk
&y Nuciearr
=[] Dstensie
[~ Overg
F1BRZO
[¥] Terreingrens
A
= &§ Transport
[#]incident regionals weg

[CBasisnet weg
[ Basisnet spoor
[OBasisnet water
OBussleiding
® [EROngevalien verkeer en vervoer
® @gnatuurrampen
® EgPaniek verstonng
E:Kwetsbare objecten
[ Gebieden en populaties
& E@iKaart ondergrond

E Opsporingsgebied

-

5.2 VERMOEDELIJKE STRAAL SCHERVENGEVARENZONES

In bijlage la is een omschrijving van de schervengevarenzone opgenomen. Deze
veiligheidsstraal is gebaseerd op het netto explosieven gewicht van de zwaarst aan te
treffen munitiesoort. Bij demontage of ruiming wordt de schervengevarenzone door de
EODD bepaald.

T&A voert gecontroleerde ontgraving uit zoals beschreven in paragraaf 4.2.2.
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5.3 RISICO-INVENTARISATIE EN — EVALUATIE EN TAAK-RISICO-ANALYSE

De projectgebonden risico-inventarisatie en - evaluatie heeft als doel om op basis van de
risico’s de gerelateerde gevarensituaties op te sommen, te evalueren en de juiste
veiligheids- en beschermende maatregelen te treffen.

T&A beschikt conform de wetgeving over een door de Arbo Unie opgestelde algemene
Risico Inventarisatie en Evaluatie met een algemene Taak-Risico-Analyse.

Hieronder staat de projectgebonden taak-risicoanalyse betreffende het project beschreven.

Risico

Omschrijving van de aard en bron van het risico, de plaatsen waar het risico voorkomt, dat
reeds is getroffen en de manco’s daarin, de blootstellingduur en frequentie, het geheel van
beheersmaatregelen dat reeds is getroffen en de manco's daarin, een omschrijving van de

mogelijke gevolgen.

RC

Risicoclassificatie vastgesteld op basis van de blootstelling, het effect en
waarschijnlijkheid. Er zijn 3 klassen:

1: belangrijk risico, actie noodzakelijk;

2: mogelijk risico, actie wenselijk;

3: risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen.

de
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Risjco-jnventarisatie & evaluatie
Onderwerp

Tl'nkum

Plan van aanpsk

Gereed

Maatregel

ZI§n risica’s g i
o | Uitvoeren LMRA voor asnvang werkzaamheden, plaatsen pion- [ voor aanvang werk- 1
Bewaking van de projectiocatie 9“" decden binnen werkgebied door het plaat 2 |nen/lint/ p.,kwmg 1 geregeld visuele Inspectie Navraag veilig- ijdens | Alle s - ¢
sen van hekwerk, tydelijke afzetting met pion- s / werkzaamheden i
nen of lint, of geregelde visuele controle,
T
Vallen of omvallen van arbeidsmiddelen / veld- Draag hoenen, [ndien mogeljk | voor asnvang werk- |Alle betrokiken medzwerkers in con- B ]
Veldwerk (algemeen) | werkmaeriee) tijdens in- utladen in bedrfswa- ]z 1n- utladen met een collega utvoeren. Zarg voor goede verlich- | zaamneden, tydens | sultatie a- |Promctesders, KaM-cobedinater, Vek:
Iqu\s of surveyboten ting en een vlakke ondergrond. Denk om houding tidens tiflen. [ werkzaamheden qer, KaM-codrdinator i
|
| |
wvoor aanvang werk- |Alle betrokken medewerkers in con- o "
Veldwerk (algemeen) Overbelasting |2 f’“” 2z t‘:’]‘:““'ﬁ"’ om fysieke (over)belasting zoveel mogelk | oo hoden, tydens | suitatie p“"“‘"'“l’;'!':"" cobrdinator, Veld
NOng '8 opan werkzaarnheden qer, KAM- cuﬁrﬂmahr |
|
1 | Gebruik beschermende kieding, mlﬂdelen en / of maatregelen | voor aanvang werk- |
R e ) Warkan: onderifivioed van {extrérie) |2 g g te voorko- | zasmheden, tidens :‘“;.‘;’:’::‘:‘;;:;‘:ﬁ;’eﬁfjn';:;;a_ Projectleiders, KAM-coordinator, Veld-
9 standigheden men en na werkzsamhe- | o m_‘inm“w' werkspecialisten
| |stask biy onweer of harde wind den g
{ro— T
0 . Warkzsamheden uitvoeren conform NVW-Prorail, CROWS6a/b, | voor aanvang werk- | Alle n con- 2 H
Veldwerk (aigemeen) R e e e |2 [in overleg treden met (spoor Jopdrachtgever, heden, tidans | sultatie b 3, A colindihator, Vet
J ki L uitvoeren LMRA op locatie werkzaamheden ger, m—:unrdmmr
| i
1 Maak aan boord gebruik van reddingsvesten, 20rg voor een waar- |
schuwing van de sr.heepvnn biy drukke _vaarwegen. Indien |
voor aanvang werk- | Alle In can-
Aanvaringsgevaar met kchamelik letsel of ver- Goed opletten, ¢ P s, KAM-caordinator, Veld-
Veldwerk (aigemeen) op het wiater dnnkingsgevaar als gevolg 2 |eventueel gebruk van umme zwaallicht overwegen, voer LMRA gramheden, iens ::',H“u dhatocs

uit. Maak gebruik van reddingsljn, boel of ladder_ Kilt switch bui-
VHF, de ap

Veldwe rk

erk (1
zaamheden )/kantoor-werkplaats

met letsel als gevolg by eenon- |,
begaanbare werkiocatie

Voer een LMRA uit aan de , draag
goed schoaisel, zorg voor een goed overzicht op de werkplek,
Laten viakken / maaren van terremn jom uitvoerder / projectiei-
der

voor aanvang werk-
zaamheden, tijdens

Alle batrokken medewerkers in con-
sultatie projectieiders, afdelingsmana-

ger,

veldwerk {uitvoenng non-realtime detec-
tie)

Uitvoeren non-realtime detectie met verkeerde
nstellingen / ustvoeren metingen in verstoord
gebied, waardoor de resultaten van de non-real-
time detectie onjuist zgn. |

Maak gebruik van werkinstructies veldwerk en data analyse.
Controleer tussent))ds de resultaten van de non-realtime detec-
tie

woor aanvang werk-
zaamheden, tydens
werkzaamheden

Alle 000 In

met senior ige /

, seniar explo-

projectieider

Vernchten werkzaamheden in explosie-
ven verdacht gebied

Verwacht aantreffen van explosieven tidens ap-
sporingswerkzaamheden, met mageljk onge- 1
controleerde explosie en letsel als gevolg

Voer de werkzzamheden uit conform het pm_‘e:lp\an an " over
leg met de senior

waor aanvang werk-
zaamheden, tydens

Alfe deskundigen ODO in consultal
met senior exp

Assistent-, deskundige-, seniar exple:

voor aanvang werk-

Aalle

ven verdacht gebied

hie als gevolg

zonder

damg vrijge kan worden
het object te of te bewegen

000
e ric heden in explosie- derden {afleiding van ¥n) indien kelyk door afzetten tent: senior explo-
1 zaamheden, tndens | met senior explosieven ﬂqskundh}e / > %

wven verdacht gebied heden) van gebied en/of wegsturen van derden varkessmbeoin projectieider sievendeskundigen

|

‘ dat explosief wordt |

. - aangeraakt door gebruik te maken van detactie apparatuur voor |voor aanvang werk-

Vernchten werkzaamheden in explosie: Identificeren explosief met angewenste detona: axacte pnsm!bupa\mg van het object Het object handmatig zo- |zaamheden, tydens | Senior exp |

Semor expl ‘

Werken in de nabijheid van kabels en fei-

met matenele schade en lichamelk letsei ais |2

Zorg ervaor dat de igging van kabels en leidingen bekend zin
Voer een KLIC-melding uit én treedt indren noodzakelgk m
overleg met de kabel en leiding beheerder(s) Br spoorse werk-

voor aanvang werk-
zazmheden, tydens

| Projectieiders

Prajectieiders, betrokken project mede-
werkers |

dnnking

VHF, voer LMRA uit, Maak gebruik van reddingslin, boe: of lad-

der.

angen gevolg zaamheden gebrurk maken van kabelaanwijs door procesaan- | werkzaamheden
nemer ,
" Alle betrokken medewerkers in con-
| Online data analyse, sondeersnelheid afstemmen op kwaliteit tiydens werkzaamhe-
Dieptedetectie Raken explosiefl tijdens sonderen i2 s sultatie projectieiders, afdelingsmana- | -
| meetdata en te verwachten soort explosieven ger, KAM-codrdinator
i Maak aan boord gebruik van reddingsvesten, zarg voar een
Struikelgevaar/faanvaringsgevaar met overboord | pvaart by drukke gen. Indien | asnvan ek
Uitvoeren werkzaamheden ap / langs het |slaan als gevelg waarbij lichamelijk letsel kan wverzorgen Goed opletten, i Projactieiders, KAM-coordinator, Veld- | Projectieders, betrokken project mede- |
" k 2 o tydens
water als gevolg van onde: g, of ver- ‘ eventueel gebruik van oranje zwaailicht overwegen, gebruik wenizasmheden werkers.
|

P2
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Uitvoerend personeel

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn deskundige medewerkers op het
opsporingsgebied aanwezig. Deze zullen tijdens het onderzoek voortdurend eventuele
onveilige situaties signaleren en/of in de gaten houden. De projectcoérdinator kan ter
plaatse maatregelen nemen om onveilige situaties voor alle aanwezigen op het
opsporingsgebied te voorkomen. De projectcoérdinator is bevoegd het onderzoek stil te
leggen wanneer deze dit voor de veiligheid van het project noodzakelijk acht. In het geval
van risicovollere werkzaamheden (benaderingswerkzaamheden) is op het werk minimaal
€én persoon aanwezig in het bezit van een geldig BHV of EHBO diploma.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Iedere werknemer aanwezig op het opsporingsgebied heeft de beschikking over
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) afgestemd op de uit te voeren
werkzaamheden en milieu hygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse. Voor dit project
dient iedere werknemer minimaal te beschikken over:

e Schone werkkieding;

e Detectie veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen;

e  Werkhandschoenen;

* Veiligheidshelm;

*+ Veiligheidsvest;

» Specifieke PBM’s met betrekking tot verontreinigde grond (indien noodzakelijk);

In het KAM handboek en het door de werknemers ondertekende introductieformulier is
vastgelegd dat T&A al het mogelijke in het werk stelt om het milieu te ontlasten en de
werkzaamheden veilig uit te voeren.

Kwantitatieve risicoanalyse uitwerking explosief

Op basis van de risicoanalyse en veiligheidsmaatregelen zoals hierboven omschreven, kan
voor de opsporingswerkzaamheden een kwantitatieve risicoanalyse m.b.t. de uitwerking
van een explosie opgesteld worden,

De risicoanalyse is gebaseerd op het inschalen van de kans op de aanwezigheid van
explosieven in het werkgebied (K), de kans op het ongecontroleerd in contact komen met
een eventueel aanwezig explosief (B) en het effect van het ongeval (E). De K-waarde wordt
bepaald aan hand van het historisch vooronderzoek. De B-waarde wordt bepaald aan hand
van de werkmethode zoals omschreven in onderhavig projectplan in relatie tot de te
verwachten explosieven en locatie specifieke omstandigheden. Aan de hand hiervan wordt
een risicowaarde bepaald, die een maat is voor de (explosieven) risico’s.

Door de omschreven veiligheidsmaatregelen is de kans op het ongecontroleerd in contact
komen met een eventueel aanwezig explosief (B) en het effect van het ongeval (E)
aanzienlijk gereduceerd.

Bij detectiewerkzaamheden

Op basis van bijlage 7 is de risicowaarde voor de detectiewerkzaamheden als volgt
bepaald:

* De K-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 3

« De B-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 0.1

* De E-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 40

— 1A
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Dientengevolge bedraagt risicowaarde 3 x 0.1 x 40 = 12. Op basis van de risicowaarde
geldt dat er een zeer licht risico aanwezig is. Om dit niveau verder terug te dringen worden
de werkzaamheden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en worden benodigde
veiligheidsmaatregelen getroffen.

Bij benaderingswerkzaamheden

Op basis van bijlage 7 is de risicowaarde voor de benaderingswerkzaamheden als volgt
bepaald:

¢ De K-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 3

« De B-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 0.2

e De E-waarde voor dit onderzoek bedraagt: 40

Dientengevolge bedraagt risicowaarde 3 x 0.2 x 40 = 24. Op basis van de risicowaarde
geldt dat er mogelijk enig risico aanwezig is. Om dit niveau verder terug te dringen worden
de werkzaamheden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en worden benodigde
veiligheidsmaatregelen getroffen.

5.4 NOODPLAN
Een noodplan is in bijlage 3 opgenomen.

5.5 PROJECTCONTROLES

De volgende projectcontroles zullen plaatsvinden. De resultaten worden geadministreerd
in de digitale projectadministratie. Het projectplan en rapportage worden ondertekend door
de verantwoordelijke. Jaarlijks zullen de resultaten in het jaarverslag worden geévalueerd.

= — —

Check en ondertekenen door
projectleider, projectmanager en
Senior explosievendeskundige

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Volledigheid projectplan

- BA

Projectpian ondertekend

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

Project aangemeld TUV-
Nederland

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

Melding bevoegd gezag
ooV

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

KLIC melding uitgevoerd

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

UQO aanvraag EODD

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

Startwerkvergadering
plaatsgevonden

Voor aanvang
veldwerkzaamheden

Check door projectleider

Veldwerkregistraties
ingevuld

Wekelijks per project

Check door projectleider

Rapportage
onderzoeksresultaten

Na afronden project

Check en ondertekenen door
projectleider, projectmanager en
Senior explosievendeskundige

Project Evaluatie

Na afronden project

Check door projectleider
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6 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

6.1 REGULIERE PROJECT COMMUNICATIE

Reguliere communicatie betreffende het onderhavige project zal plaatsvinden conform
onderstaand communicatieschema. De contactgegevens van de diverse organisaties staan
in bijlage 2.

L -

I =<1
+— Bevoegd gezag OOV |

Opdrachtgever T&A ]<—>l Hoofd opdrachtgever (initiator) ][

Projectleider explosieven
T&A Survey BV pa— y
%%  Projectcoérdinator (=Senior
explosieven deskundige bij
benaderingswerkzaamheden)
T&A Survey BV

* e

Projectleider / Uitvoerder Van Heteren Weg- en Waterbouw }

R— -

Voorlichting en instructie algemeen

Voor aanvang van de werkzaamheden zal een start-werk vergadering door de project
codrdinator worden gehouden waarbij alle betrokkenen op het werk worden geinformeerd.
Hiervan worden registraties bijgehouden in de veldwerkregistratie.

Aandachtspunten bij de startwerkinstructie zijn onder andere:
¢ aanleiding project;

« historische achtergronden;

e opdracht;

e werkwijze;

» controle opleidingsniveau betrokken personeel;

e communicatie (persvoorlichting / telefoonlijst);

= taken en verantwoordelijkheden;

= risico’s, veiligheids- en beschermende maatregelen;
* procedure spontaan aantreffen explosieven;

e  protocol voor de hulpverleningsdiensten;

¢ toegangsbeleid projectlocatie;

* te volgen arbeidshygiéne / te gebruiken PBM's.

Voorlichting gemeente en opdrachtgever
T&A houdt waar nodig contact met de gemeente en de opdrachtgever over de te verrichten
werkzaamheden aangaande het explosieven onderzoek.

Voorlichting derden / omwonenden
Voorlichting van derden gebeurt uitsluitend altijd door of in afstemming met woordvoering
gemeente.

— A
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Werkvergaderingen

Werkvergaderingen zullen naar behoefte plaatsvinden op de werklocatie. Het tijdstip van
de vergaderingen wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Bij de vergadering
kunnen, situatie afhankelijk, de volgende instanties en personen aanwezig zijn:

e Projectleider;

« Senior explosievendeskundige;

¢ Opdrachtgever;

¢ Gemeente;

« Politie;

« EODD.

Aandachtspunten bij de vergadering kunnen zijn:
e Voortgang werkzaamheden;

« Aantal aangetroffen explosieven;

e Planning;

« Veiligheidsmaatregelen;

« Eventuele knelpunten;

s Risico’s (nieuwe inzichten).

6.2 COMMUNICATIE BIJ AANTREFFEN VAN EEN EXPLOSIEF

Bij het aantreffen van een vermoedelijk explosief, zal identificatie en - indien van
toepassing - het tijdelijk veiligstellen van het explosief plaatsvinden zoals omschreven in
hoofdstuk 4. Afhankelijk van de soort, toestand en locatie van het explosief zal het na
afronden van het opsporingsonderzoek of direct na aantreffen overgedragen worden aan
de EODD conform de communicatie omschreven in bijlage 12. Overdacht aan de EODD
vindt altijd plaats in de aanwezigheid van politie.

Opdrachtgever zal ingelicht worden over de vondst van (een) explosief/explosieven. Dit
gebeurt middels de eindrapportage en direct bij een eerste vondst.

Het bevoegd gezag OOV zal ingelicht worden over de vondst van (een)
explosief/explosieven voorafgaand aan de overdracht van de explosieven aan de EODD en
direct bij een eerste vondst.

Indien afwerpmunitie wordt aangetroffen, wordt het bevoegd gezag OOV direct op de
hoogte gesteld.

deskundige T&A Survey BV
T&A Survey BV ; I Y
A4 \ 4 b4

F)DD 4———»@@ l Bevoegd gezag OOV ‘3 { Opdrachtgever 1
r i r ]
v

A

; . ] _ . . ]
Senior explosieven Projectleider explosieven i

Hoofd opdrachtgever
(initiator)
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6.3 COMMUNICATIE BIJ NOODGEVALLEN

In noodgevallen treedt het noodplan van bijlage 3 in werking. Onderstaand is de
communicatie voor deze situatie weergegeven.

Project coordinator / 1 Politie / Brandweer / i
Senior Ambulancedienst via |
explosievendeskundige 112 ‘
T&A Survey BV | y
A

v v

Projectleider explosieven
T&A Survey BV

f
v

Opdrachtgever ],
|
|

|
|
|

‘ , l Bevoegd gezag OQV ]

J

T&A

I

L Hoofd opdrachtgever

(initiator)
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Bijlage 1: a) Situatietekening opsporingsgebied
(Google maps en adres) en schervengevarenzone

Navigatieadres: Gaswal te Doetinchem
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Toelichting schervengevarenzone

Op basis van het voorschrift HB EOD (Handboek Explosive Ordnance Disposal Support To
National Operations) van het Ministerie van Defensie worden in Nederland de onderstaande
schervengevarenzones gehanteerd. De schervengevarenzone is het gebied rond de
ligplaats van een explosief, waar bij een eventuele explosie gerede kans bestaat dat men
door scherven van het explosief of secundaire scherven van bijvoorbeeld puin wordt
getroffen. Deze zone is van toepassing bij demontage door de EODD en bij ongecontroleerd
ontgraven. Binnen deze zones dienen maatregelen tegen scherfwerking te worden
genomen (kolommen 1 en 2). Tevens zijn veiligheidsafstanden opgenomen wanneer
gebruik wordt gemaakt van een beschermingsconstructie (kolom 4). Een kolom water van
tenminste 5 meter water is vergelijkbaar met een beschermingsconstructie van
bijvoorbeeld met zand gevulde containers. De kolommen 5 en 6 geven een aantal
voorbeelden van kalibers (soorten explosieven) weer, gerelateerd naar explosieven voor
algemeen gebruik,

Netto  Scherven  Scherven  Scherven  Geschut Afwerp
explosief gevarenzone gevarenzone gevarenzone munitie  munitie :
gewicht | fr : - averige  met ' '

NEG (kg) (m) ~ fragmenten ﬁb_ééd:hermingq ‘
(m) -constructie

0-0.5 200 . n.v.L.

<75 mm
0.5-1.0 |250 - n.v.t.
1.0—-1.5 [310 - n.v.t. < 88 mm
1.5-2.0 | 360 - n.v.t
20-25 1410 - n.v.t.
2.5-3.0 |460 - n.v.t. < 105 mm
3.0-3.5 [510 - eVt
3.5 =4.0 560 - n.v.t. <120 mm
4.0-4.5 610 - n.v.t.
45-50 |670 1140 n.v.t. < 155 mm
5.0-10 700 1420 nALE.
10 - 15 800 1660 M.Vt <240 mm | £ 50 kg
15-20 860 1720 n.v.t
20 - 25 880 1780 n.v.t < 70 kg
25 -50 970 1940 250 < 280 mm | < 250 Ibs
50-75 1020 2040 250
75=125 1130 2260 250 < 500 Ibs
125 - 250 | 1320 2630 500 < 1000 |bs
250 - 500 | 1540 3050 - < 2000 Ibs
500 - 750 | 1690 3050 &
> 750 2000 3050 5

Op basis van het HB EOD kan een schervengevarenzone met of zonder beschermende
constructie worden bepaald. Deze zone wordt door de EODD bepaald bij ruiming of
demontage. Bij gecontroleerde ontgraving, zoals T&A deze uitvoert is deze
schervengevarenzone niet van toepassing.

— A
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Bijlage 1: b) Overzichtskaart opsporingsgebied met RD coérdinaten
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Bijlage 1: c) Overzichtskaart opsporingsgebied in Algemeen Hoogtebestand Ne-
derland (AHN2)

AHN3 maaiveld - Blauw / Groen / Oranje 7 855
(Statische opmaak) NI Actueel Hoogtebestar
. Lager den 6,0 -10tet-03 . 30tot33 9.0 tot 10,0 . 30,0 1ot 35,0 90,0 tot 1000 %’;- NEde”a nd
S0wet-50 D300 35t0140 = 10,00t 12,0 . 35,0 tot 400 1600101 1250 ?’
-50ter-40 00%wt05 | 4010145 - 120701 140 . 400701450 1250 to1 1300
[ 20tw0t-30 03tot 1,0 4510150 | 140101 16,0 . 450:0:300 [l 1500100 1750
| LR 16050:180 [l] 30.0wr 00 1750101 2600
250120 13101 2,0 60t 70 1800r200 [ 800700 2000 to1 2500
-20wt-1,3 20ter23 7010180 ﬁ 20,00t 250 70,010t 80,0 2300 of heger
-15tet-10 251030 8010190 25010t 300 = 80,0101 90,0
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Bijlage 2: Lijst met betrokken organisaties

I —
| Organisatie

"y
atie
AL ey

Waterbouw

Van Heteren Weg- en

7554 RS Hengelo

vanheteren.com

Explosieven
Opruimings

Dienst Defensie

Zeisterspoor 15 PC
3769 AP Soesterberg

T: 088-9566764
E: eod.meldingen@mindef.nl

1042 AX Postbus
20670
1001 NR Amsterdam

Bergings- en Kamp Soesterberg Algemeen: Kantooruren:

identificatiedienst Het Zeisterspoor 8 Tel: 033

BIDKL 3769 AP Soesterberg Buiten kantooruren:
Tel: os-r
E-mail: @mindef.nl

T&A Survey BV Gyroscoopweg 86 Algemeen T: 020 6651368

Projectleider:

T: 06-
@ta-survey.ni

Senior

explosievendeskundige:

T: 06
@ta-survey.ni

Werkvoorbereiding:

T: 06

@ta-survey.nl

iiMAioi:')rdinato r:

T: 020
a-survey.nl

- Gemeente
Doetinchem

Bevoegd gezag OOV

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Naam burgemeester:
Dhr. M. Boumans

Algemeen
T: 0314 377377
E: gemeente@doetinchem.nl

Postadres:
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem

Naam
ambtenaar/codrdinator

Contactpersoon
T: 0314 377377
@doetinchem.n!
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Bijlage 3: Noodplan en inschakelen hulpverleningsdiensten

Acties bij incident met (aanzienlijke) schade/lichamelijk letsel en/of brand
Het doel van deze procedure is het voorkomen van onveilige situaties
(grote)vertragingen tijdens een incident/noodsituatie.

en

zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen!

Ontplofbare Oorlogsresten - explosieven:
» Zoek dekking indien aanwezig of;

(bovenwinds)
(3)Alarmeer de hulpdiensten (Bel 112) en meldt het volgende:
* Je naam
* Locatie
e Soort ongeval, aantal slachtoffers en soort verwondingen

eventueel je telefoonnummer door

(4) Verleen eerste hulp, blijf bij het slachtoffer, roep voor assistentie als
je alleen bent met slachtoffer(s)

hulpdiensten

(6) Stel de projectleider op de hoogte

(5) Zorg dat iemand de hulpdiensten opvangt en naar de locatie begeleidt.

Senior_explosievendeskundige beoordeelt of locatie veilig is voor de

(1)Stop de werkzaamheden en schat de situatie in. Indien direct gevaar
dreigt, mensen uit gevarenzone verwijderen indien dit mogelijk _is

(2)Bij brand: Munitie kan exploderen door de hitte van een brand. Er dient

dan ook geen poging tot brandbestrijding te worden gedaan bij

» Verlaat het gebied tot op een afstand van 250m in het open veld

» Zorg dat je aan de lijn blijft om vragen te beantwoorden, geef

Algemeen alarmnummer - 112 N
Politie 0900 - 8844
Slingeland Ziekenhuis Kruisbergseweg 25 0314 329911
7009 BL Doetinchem
Huisartsenpost Oude Ijssel | Kruisbergseweg 27 085 4853444
7009 BL Doetinchem

dichtbijgelegen ziekenhuis en / of spoedpost / huisarts op de hoogte

Veldmedewerkers stellen zich bij het opstellen van de LMRA bij de projectlocatie van het
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Aanwezige hulpmiddelen voor noodsituatie:

EHBO-trommel

1~ 1In iedere bedrijfsauto

Brandblusser

- In iedere bedrijfsauto

Senior
explosievendeskundige
controleren op
volledigheid voor aanvang
project;

- Direct aanvullen indien
gebruikt
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Vervolgacties (pas uitvoeren nadat directe gevaar voor jezelf en anderen is
verdwenen en eventuele slachtoffers de nodige hulp ontvangen)

Algemeen

* Bij afwezigheid van de Senior explosievendeskundige stelt de projectcodrdinator deze
op de hoogte en informeren elkaar;

» De Senior explosievendeskundige beoordeelt de situatie en bepaalt welke stappen
genomen dienen te worden om een veilige situatie voor de hulpverlening te creéren;

» De projectcodrdinator stelt vervolgens de direct leidinggevende (projectleider /
afdelingsmanager / directeur) op kantoor op de hoogte;

» Op basis van voorgaande licht de Senior explosievendeskundige de projectcoérdinator
in over het eventuele vervolgtraject;

+ De projectcodrdinator meldt deze informatie direct aan de overige veldmedewerkers
en leidinggevende en laat noodzakelijke (veiligheids-) maatregelen treffen;

» Een leidinggevende meldt vervolgens het voorval aan de politie, de opdrachtgever, de
gemeente en eventueel de EODD (indien gewenst brengt de direct leidinggevende de
EODD direct in contact met de Senior explosievendeskundige);

e Directeur meldt ongeval aan naaste familie (indien van toepassing);

» KAM-codrdinator meldt ongeval aan arbeidsinspectie;

e KAM-codrdinator maakt ongevallen rapport.

Bij brand

. De Senior explosievendeskundige neemt direct na het arriveren van de brandweer
contact op met de brandweercommandant en licht deze in over de aard van de brand
en het explosieve materiaal dat hierbij betrokken is of betrokken kan raken.

Bij licht lichamelijk letsel

. Indien er licht lichamelijk letsel is opgetreden, beoordelen of bezoek aan eerste
hulppost of ziekenhuis noodzakelijk is en zo nodig slachtoffer naar ziekenhuis brengen
(voor kortste route, zie navigatieadres in Bijlage 3).

Bij onverwacht aantreffen explosief op maaiveld

. Na stopzetten van de werkzaamheden de projectcoérdinator, projectleider en/of
Senior explosievendeskundige inlichten. Werk niet hervatten totdat Senior
explosievendeskundige en projectleider het veilig achten om verder te werken.

Bij afwezigheid of uitvallen van...

Bij het uitvallen van de projectcodrdinator neemt de Senior explosievendeskundige de
taken van de projectcodrdinator waar. Bij het uitvallen wvan een Senior
explosievendeskundige dient met grote spoed een andere Senior explosievendeskundige
plaatse te komen en neemt de projectcodrdinator de taken van de Senior
explosievendeskundige  waar. In de tussenliggende periode worden de
benaderingswerkzaamheden stopgezet.

Zodra een leidinggevende ter plaatse is neemt deze de taken van de projectcodrdinator
over.

— 1A
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Bijlage 4: Toegangsregeling

Binnen het explosieven-werkgebied geldt een toegangsregeling. De in deze
toegangsregeling opgenomen personen vallen onder de door T&A afgesloten

ongevallenverzekering conform CS-000.

Deze personen dienen te beschikken over een certificaat Basiskennis explosieven. Indien
dat niet het geval is mogen deze uitsluitend onder begeleiding van tenminste een assistent
Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten het explosieven-werkgebied betreden.

Indien er zich personen binnen het explosieven-werkgebied bevinden die niet vermeld
staan op de toegangsregeling, kunnen de werkzaamheden tijdelijk worden stil gelegd.

De volgende personen / instanties zijn opgenomen in de toegangsregeling:
e Eigen personeel T&A

 Ingehuurd personeel door T&A

e Personeel van door T&A ingehuurde bedrijven

e« Personeel van derden:

TUV-auditor

Projectverantwoordelijke opdrachtgever

Overheidspersoneel

Overige medewerkers

Q O

0
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Bijlage 5: Informatie wetgeving en subsidie mogelijkheden

Wetgeving Explosievenonderzoek - Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

De taken en verantwoordelijkheden voor grondroerende werkzaamheden voor zowel
opdrachtgever als opdrachtnemer liggen verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet). Dit is een kaderwet die verder uitgewerkt is in  het
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

Conform artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een opdrachtgever in de
ontwerpfase zeker stellen dat opdrachtnemer in staat is om aan de verplichtingen uit de
Arbowet te voldoen. Conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de
opdrachtgever tijdens de ontwerpfase de risico’s in kaart brengen in een Veiligheids- en
Gezondheidsplan Ontwerpfase, zodat de uitvoerende partij de noodzakelijke
beheersmaatregelen kan nemen.

In artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt gesteld dat als er gevaren zijn
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers door de mogelijke aanwezigheid van
ontplofbare oorlogsresten, moet hiernaar een oriénterend onderzoek worden ingesteld (lid
2). Een QuickScan geeft hier invulling aan,

Een nader onderzoek is vereist als de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van
werknemers niet kan worden uitgesloten (lid 3). Een vooronderzoek (plus risico analyse)
conform CS-VROO geeft hier invulling aan.

Als er gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van werknemers door de
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten moeten deze worden opgespoord of worden
andere passende maatregelen getroffen (lid 4) door gecertificeerde bedrijven {lid 5).

De arbeid ten behoeve van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend
verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die is geregistreerd in het Register
veilig werken defensiemedewerkers of het Register veilig werken met explosieve stoffen,
bedoeld in artikel 1.5j (lid 6).

De invulling van het opsporingsonderzoek is vastgelegd in de
Arbeidsomstandighedenregeling in bijlage 12 van artikel 4.17f van het Certificatie Schema
“Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten”. Er is sprake van twee Deelgebied A: Opsporing
ontplofbare Oorlogsresten en deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning.

Bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren en hierbij explosieven voorhanden
kunnen krijgen, moeten op basis van de Wet Wapens en Munitie (artikel 4) beschikken
over een ontheffing.

Handhaving

Controle van de Arbowet vindt plaats door de Nederlandse Arbeidsinspectie van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De burgemeester is verantwoordelijk
voor de Openbare Orde en Veiligheid binnen een gemeente. De aanwezigheid van
explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in gevaar brengen. Op basis van de
gemeentewet (artikelen 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk voor de
handhaving en het bevoegd handelend optreden.

— A

GPR11580 Pagina 44



Werken in verontreinigde grond
Werkzaamheden in verontreinigde grond dienen conform het
Arbeidsomstandighedenbesluit veilig plaats te vinden. T&A werkt volgens de CROW400.

Werken langs de (snel-)weg
Werkzaamheden langs de (snel-)weg dienen conform het Arbeidsomstandighedenbesluit

veilig plaats te vinden. T&A werkt voigens de CROW 96a/b.

Werken langs het spoor

Werkzaamheden langs het spoor dienen uitgevoerd te worden conform Normenkader Veilig
Werken en het Voorschrift Veilig Werken van ProRail (beheerd door RailAlert). Personen
werkzaam op het spoorwegterrein moeten over een geldig Bewijs van Toegang (BVT)
beschikken, dat bijgeschreven is op het Digitale Veiligheids Paspoort (DVP).

Beschermen archeologische waarden

Werkzaamheden waarbij er sprake kan zijn van verstoring van archeologisch waardevolle
informatie dienen conform de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ 2007) te
worden uitgevoerd conform de BRL4000 Archeologie.
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Informatie subsidie explosieven opsporing en ruiming - bommenregeling
Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimen
van explosieven ontvangen. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve
maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in
aanmerking voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.

Gemeenten kunnen 68% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed krijgen
via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit
met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Bijdragen hebben geen betrekking meer op
toekomstige kosten. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit in
waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen.
Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen of studies naar
risico’s e.d. worden niet in behandeling genomen. Btw komt niet voor compensatie in aan-
merking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgeno-
men dat de bedragen exclusief btw zijn.

De benodigde raadsbesluiten moeten voor 1 april zijn ingediend. De gemaakte kosten kun-
nen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie *160 opsporingen ruiming van
conventionele explosieven”. Raadsbesluiten kunnen bij voorkeur toegestuurd worden via
regelingen@minbz.nl. Verzoeken die voor 1 april zijn ingediend, worden in het betreffende
jaar toegekend.

Voor vragen of nadere informatie over de bommenregeling: postbus.gf@minbzk.nl

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (KCOO), zoals het officieel heet, gaat ge-
meenten helpen bij het beantwoorden van vragen. Ook wordt een afwegingskader opge-
steld dat gemeenten kunnen gebruiken om een beslissing te nemen over het wel of niet
ruimen van explosieven. Het kenniscentrum gaat ook onderzoek doen om de kennis over
het opsporen van explosieven te vergroten. Het KCOO wordt opgericht en beheerd door
Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Rijkswaterstaat is hiervoor gevraagd vanwege de specifieke ervaring met het
opzetten en faciliteren van kenniscentra in het domein van de fysieke leefomgeving.
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Bijlage 6: Projectorganisatie: Taken- verantwoordelijkheden -
aansprakelijkheden - bevoegdheden

Hieronder staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven bij de
betrokken partijen. Partijen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken, zijn hiervoor
eveneens aansprakelijk.

Initiatiefnemer project (hoofdopdrachtigever)

De initiatiefnemer van het project heeft de opdrachtgever van T&A gecontracteerd om de
werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.2 uit te voeren.

Conform CS-00O paragraaf 4.1 dient de opdrachtgever het projectplan voor aanvang van
de werkzaamheden goed te keuren. Dit geldt zowel voor de directe opdrachtgever (con-
tractueel) van T&A als de initiator van het project in het kader van de vergewisplicht zoals
opgenomen in artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Directe opdrachtgever van T&A

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken zoals verwoord in
dit projectplan en het naleven en bewaken van de voorwaarden zoals beschreven in de
offerte en het projectplan. De opdrachtgever zegt haar volledige medewerking toe om de
werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gemeente
Werkzaamheden op projecten waarbij explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
aangetroffen kunnen worden vallen onder Openbare Orde en Veiligheid. Binnen de
gemeente ligt de eindverantwoordelijkheid voor de handhaving van de veiligheid bij de
burgemeester.

« Bevoegdheden: explosieven werkzaamheden stilleggen en aanvullende

veiligheidsmaatregelen verplichten.
e Verantwoordelijkheden: Openbare Orde en Veiligheid.

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)

Het ruimen van explosieven is binnen Nederland voorbehouden aan de EODD die tevens
de eindverantwoordelijke is voor de ruiming van de, binnen de gemeente, aangetroffen
explosieven.

T&A Survey BV

Projectleider

T&A is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden conform deelgebied A
van het CS-000. De projectleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de interne en
externe communicatie, budget- en planningsbewaking. De projectieider houdt contact met
de opdrachtgever en de contactpersoon van de gemeente.

Projectcodrdinator

Voor aanvang van het project wordt door de projectleider een projectcodrdinator
aangesteld, die taken (met name bij de veldwerkzaamheden) overneemt van de
projectieider gedurende het project en aanwezig is op het opsporingsgebied. De
projectcodrdinator acteert binnen de grenzen van hetgeen contractueel en aanvullend is
overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Assistent- en Senjior explosievendeskundige

De Senior explosievendeskundige op locatie is verantwoordelijk voor de explosieven
veiligheid, veiligheid voor eigen personeel en de veiligheid voor derden. Zowel de
identificatie als het overdragen van explosieven aan EODD is een taak van de Senior
explosievendeskundige op locatie. De op het werk aanwezige  Assistent
explosievendeskundige is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de
werkzaamheden conform het CS-0QO.

Van Heteren Weg- en Waterbouw

Van Heteren Weg- en Waterbouw is verantwoordelijk voor de uitvoering van
civieltechnische ondersteuning conform deelgebied B van het CS-000. De
eindverantwoordelijkheid op het gebied van explosievenveiligheid ligt conform CS-000 bij
T&A als deelcertificaat A houder. De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Van Heteren en T&A.
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Bijlage 7: Toelichting explosievenveiligheid

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
De risicoanalyse opsporing is gebaseerd op het inschalen van de kans op de aanwezigheid
van explosieven in het werkgebied (K), de kans op het ongecontroleerd in contact komen
met een eventueel aanwezig explosief (B) en het effect van het ongeval (E). De K-waarde
wordt bepaald aan hand van het historisch vooronderzoek. De B-waarde wordt bepaald
aan hand van de werkmethode zoals omschreven in onderhavig projectplan in relatie tot
de te verwachten explosieven en locatie specifieke omstandigheden. Hierbij is de
werkmethode gekozen waarbij op basis van de te verwachten explosieven en locatie
specifieke omstandigheden de kans op het ongecontroleerd in contact komen met een
eventueel aanwezig explosief geminimaliseerd is (bij gecontroleerd in contact komen met
een explosief zijn de risico’s minimaal). Aan de hand hiervan wordt een risicowaarde
bepaald, die een maat is voor de (explosieven) risico’s.
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Bijna niet denkbaar (< 0.1 %)

100

Catastrofaal

Ramp, verschillende doden
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Aanzienlijk, ernstige verwondingen, permanente arbeidsongeschiktheid
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GPR11580

Pagina 49




Toelichting vrij werkgebied, ontruimingszone en schervengevarenzone
Er bestaan tijdens explosievenonderzoek verschillende zones met verschillende stralen
voor verschillende zaken:

1) Schervengevarenzone

In deze zone is de kans op letsel ten gevolge van rondgeslingerde primaire of secundaire
scherven bij een explosie reéel. Buiten deze zone is letsel eveneens mogelijk, maar is het
risico gering. De straal van een schervengevarenzone kan worden teruggebracht door het
plaatsen van beschermende maatregelen. Voorbeelden van beschermende maatregelen
zijn: containers gevuld met zand/stro, waterbakken en scherfwerende dekens.

De schervengevaren zone voor een 1000 Ibs vliegtuigbom kan bijvoorbeeld door het
plaatsen van beschermende maatregelen worden teruggebracht van 4000 naar 500 meter.
Een schervengevarenzone is in de regel pas van toepassing bij een verhoogde kans op
ontploffing.

Het CS-OQ0, het voorschrift HB EOD (Handboek Explosive Ordnance Disposal Support To
National Operations) van het Ministerie van Defensie dienen als leidraad voor het bepalen
van de schervengevarenzone,

Verhoogd risico

Van een verhoogd risico is in de regel geen sprake bij het gecontroleerd ontgraven en
identificeren van een explosief. Wel indien er ongecontroleerde handelingen aan het
explosief worden verricht.

2) Te ontruimen gebied

Dit is een zone waarbinnen algehele of gedeeltelijke ontruiming zal plaatsvinden. Het te
ontruimen gebied is in de regel pas van toepassing indien er sprake is van een verhoogd
risico op ontploffing (zie boven verkiaring verhoogd risico).

Het gedeeltelijk te ontruimen gebied voor een 1000 Ibs vliegtuigbom bedraagt bijvoorbeeld
250 meter, maar kan in uitzonderlijke, hoog risico gevallen worden uitgebreid tot de
schervengevarenzone. Het verschil tussen het te ontruimen gebied en
schervengevarenzone wordt veroorzaakt doordat schok- en drukgolven binnen de
ontruimingszone de kans op letsel sterk vergroten.

Het CS-00O0, het voorschrift HB EOD (Handboek Explosive Ordnance Disposal Support To
National Operations) van het Ministerie van Defensie dienen als leidraad voor het bepalen
van de ontruimingszone. De EODD neemt bij ruimingswerkzaamheden de beslissing bij het
bepalen van het te ontruimen gebied en de schervengevarenzone.

3) Vrij werkgebied

Indien er geen sprake is van een verhoogd risico, dient er sprake te zijn van een vrij
werkgebied. Dit is een zone waarbinnen de deskundigen ongestoord kunnen werken en
tevens een extra maatregel om de risico’s voor de omgeving te reduceren, in het
onwaarschijnlijke geval dat er zich toch een incident voordoet.

Beschermende maatregelen

Middels de inzet van beschermende maatregelen kunnen bovenstaande zones worden
teruggebracht. Beschermende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen
van hekwerk met scherfwerende dekens, veiligheidsglas, containers met zand, betonnen
stapelblokken, zandwallen, waterzakken en graven van sleuven.

— 4
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Bijlage 8: Formulieren: veldwerkregistratie en registratie start-
werk instructie

~JURVEY

Projectgegevens

Projectnummer

Datum

Gerapporteerd door

Functie

Locatie en/of deelgebied X

Weer ¥.°C

Werkplekinspectie / Last Minute Risk Analyses (LMRA)

Beoordelen van de risico’s:
1) Welke risico’s zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, nog
aanwezig? Wat kan mij overkomen? Wat is de kans dat het risico zich voordoet en wat is het effect?

Bepalen van de maatregelen:
2) Welke maatregelen nemen nog aanwezige risico’s weg, of maken deze aanvaardbaar?

Uitvoeren van de maatregelen:
3) Voer deze noodzakelijke maatregelen uit, zodat de werkzaamheden veilig zijn uit te voeren.

Beoordeel onderstaande risico’s Ja/Nee, indien nodig toelichten

Is de taa k/opdrachtvduideh‘jk (veldwerkinstructie/registratie) Ja

Zijn gevaarlijke handelingen en/of situaties gewaarborgd
(struikelgevaar, vallende voorwerpen, explosiegevaar, verdrinking, | Ja
elektrocutie, knellen/stoten)
Is het gevaar voor milieu en vervuiling gewaarborgd (PBM’s, DLP-er, P
saneringsunit, VGM plan)

Is de inhoud van de TRA duidelijk en voldoet deze Ja
Is de werkplek voldoende verlicht Ja
Is :;Ie_: status van de apparatuur en materieel in orde (check Ja
certificaten)

Weet men waar ik werkzaam ben Ja
Worden de juiste PBM’s gedragen en bieden die voldoende Ja

bescherming
Zijn de weersomstandigheden dusdanig dat veilig kan worden e

gewerkt

Ken ik de vluchtroute en route naar EHBO post/ziekenhuis Ja
Is de status van de EHBO koffer en brandblusser in orde Ja
Is de orde en netheid op de werkplek naar behoren Ja

Zijn de beschermende maatregelen getroffen zoals overeengekomen | Ja

Zijn er redenen om het werk tijdelijk stil te leggen Nee
Startwerkinstructie verzorgt Ja
Opmerkingen / (VGM) observaties Geen

— 338,
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Aanwezig (uitvoerend) personeel,

Namens T&A

Van Heteren

BAM

Baars-CIPRO

Overig

(bezoekers/opdrachtgever)

Gemaakte uren

Veldwerk incl. 0.5 uur pauze
en vwr

8.5 Reisuren 1.0

Relevante visuele waarnemingen

Zijn er relevante visuele
waarnemingen

Zie fota’s geleverd bij VWR van deze datum

Afwijking t.o.v. projectplan

Nee

Verificatie uitgevoerd werk en aangeleverde meetgegevens:

Uitgevoerde
werkzaamheden

O Oppervlaktedetectie land

O Opperviaktedetectie water

[0 Dieptedetectie

O Vrijgeven boorlocaties

O Vrijgeven sondeerlocaties

O Benaderen verdachte objecten

Laagsgewijs detectie en benadering verstoorde gebieden

X Laagsgewijs detectie en benadering niet ingemeten gebieden
O Munitiescheiding

CJ Beveiligd baggeren

Inzet detectieapparatuur,
configuratie en instellingen

X Metaaldetector stand 1 t/m 12
Gradiometer 5 tot 2000 nT

O GPS MarXact

[0 Meersonde gradiometer nr xx
O Grondradar xxx MHz

0 3D grondradar (spoor)

[0 Sondeerconus nr. xx
* Indien afwijkend van persoonlijke uitrusting zie toelichting

Inzet (CS-O00) materieel

[J Niet van toepassing

(Beveiligde) (mini) (rups) kraan
O Duikunit: bus / container / Perca
O MSI

O Scherfwerende dekens

O Grondboor

O Ontgravinggereedschappen

Totaal ingemeten
non-realtime detectie

B Niet van toepassing

O Zie meetdata ter verificatie exact aantal m?
O XX sonderingen
0 XX boringen

Aantal benaderde objecten

O Niet van toepassing

O Zie Excel bestand in bijlage VWR
X Zie foto(s) verzamelde benaderde objecten
O XX stuks

Totaal onderzocht

O Niet van toepassing

— 84,
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realtime verstoord/niet
ingemeten gebied (m?)

O Bestanden in de Cloud gezet.
[ CSV Meegestuurd in de bijlage VWR

Resultaat realtime
verstoord/niet  ingemeten
gebied (diepte) vrijgave.

[J Niet van toepassing

[ Voliedig vrij tot diepte verdacht gebied
O Beperkt vrij, Zie GPS-file voor contour, vrijgave diepte Xx m-mv

Aantal en soort
databestanden:

O Niet van Toepassing

O xx bestanden meersonde - Zie bijlage VWR

O xx bestanden grondradar - Zie bijlage VWR

O xx bestanden 3D-radar - Zie bijlage VWR

O xx bestanden dieptedetectie - Zie bijlage VWR

Toelichting verloop veldwerk

Geen bijzonderheden

Evaluatie gewenst

Nee

Verbetervoorstel indien
gewenst

evaluatie

* Persoonlijke uitrusting

Metaaldetector
Magnetometer
GPS
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Registratie start-werk instructie
Minimaal onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld:

- aanleiding project;

- historische achtergronden;

- opdracht;

- werkwijze;

- controle opleidingsniveau betrokken personeel;
- communicatie (persvoorlichting / telefoonlijst);
- taken en verantwoordelijkheden;

- risico’s, veiligheids- en beschermende maatregelen;
- procedure spontaan aantreffen explosieven;

- protocol voor de hulpverieningsdiensten.

- Toegangsbeleid projectlocatie.

Naam Functie Datum Handtekening
instructie
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Bijlage 9: Over T&A, CS-000/CS-000 certificaten, ontheffing Wet Wapens en
Munitie, aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering

Over T&A Survey BV

T&A is opgericht in 1992 door geoloog Robert van Ingen en hield zich oorspronkelijk bezig
met projectleiding van milieukundig bodemonderzoek. Inmiddels is T&A uitgegroeid tot
een dynamisch bedrijf met circa 35 medewerkers. In de loop der jaren zijn de activiteiten
uitgebreid met geofysisch, explosieven en (gecombineerd) archeologisch bodemonderzoek
en met (onderzoek naar) ondergrondse duurzame energie.

Missie

Onze missie is het deskundig, efficiént en veilig uitvoeren van bodemonderzoeken, waarbij
het belang van de klant centraal staat en gestreefd wordt naar een continue werkrelatie
en een maximale klanttevredenheid.

T&A beschikt over een multidisciplinair, pragmatisch, veelal hoogopgeleid team en heeft
de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor kunnen wij de beste prijs-
kwaliteitverhouding bieden en worden risico's geminimaliseerd. Mochten er zich tijdens een
onderzoek onverwachte problemen voordoen, dan lost T&A deze op een efficiente en
deskundigen manier op, waardoor de gevolgen minimaal zijn.

Opdrachtgevers
De opdrachtgevers van T&A zijn alle grote ingenieursbureaus, aannemers, gemeentelijke,
provinciale en landelijke overheid, olie-/gasmaatschappijen, ProRail en Rijkswaterstaat.

Certificering

T&A is gecertificeerd volgens de normen IS09001, VCA** en CS-O0O en bezit een
ontheffing zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Wapens en Munitie voor het voorhanden
hebben van munitie uit de Tweede Wereldooriog. T&A is lid van de branchevereniging voor
explosievenonderzoek (VEO).

T&A vindt het belangrijk om de CO2 emissie van haar activiteiten te monitoren en te
reduceren. Daarom beschikt T&A over het CO2-bewust certificaat 3.

De veldspecialisten van T&A zijn allen medisch gekeurd voor werkzaamheden in
verontreinigde grond en beschikken over een Digitaal Veiligheid Paspoort (DVP) voor
werken langs het spoor. T&A heeft vaste medewerkers die bevoegd zijn om een combinatie
van archeologische, milieukundig en explosievenonderzoek uit te voeren, zowel op land als
op water (duikwerkzaamheden).

Voor werkzaamheden  waarbij civieltechnische  ondersteuning tijdens  het
explosievenonderzoek noodzakelijk is, heeft T&A een samenwerkingsovereenkomst met
Van Heteren uit Hengelo. Van Heteren heeft een CS-O0O0-certificaat voor civieltechnische
ondersteuning (deelgebied B) en beschikt over het BRL 7000 certificaat voor werken in
verontreinigde grond.

Voor werkzaamheden waarbij een archeologische opgravingsvergunning noodzakelijk is
werkt T&A’s senior KNA archeoloog samen met organisaties die hierover beschikken.

A
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Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Deze verzekering biedt in geval van schade door een ongecontroleerde detonatie van een
conventioneel explosief dekking voor T&A en/of haar opdrachtgevers(*) en
onderaannemers bij het (laten) uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met:
het onderzoek naar, het opsporen en benaderen van conventionele explosieven. De
verzekerde som bedraagt € 5.000.000,- per aanspraak, met een maximum van

€ 10.000.000,- per jaar, echter met uitzondering van demontage/ruiming van explosieven.

(*) De onderaannemer van de opdrachtgever valt ook onder deze verzekering.

Ongevallenverzekering

Alle werknemers zoals opgenomen in de toegangsregeling in bijlage 4 zijn tijdens
werkzaamheden binnen het explosieven-werkgebied verzekerd bij overlijden en blijvende
invaliditeit. De verzekerde sommen per verzekerde zijn in geval van overlijden

€ 100.000,- en bij blijvende invaliditeit: € 200.000,-.

De afgesloten verzekeringen zijn conform het CS-000.

In dit lopende jaar is tot up het moment van opstellen van het projectplan nog geen claim
op bovenstaande verzekering gelegd.

Projectgebonden situatie
Er is voor opdrachtgever en T&A geen aanleiding tot het sluiten van aanvullende
verzekeringen.
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Pagias le1el

TUVNORD

Systeemcertificaat [

Voor het Opsporen van ontplofbare ooriogsresten

Demﬁﬁnsﬁeimrdlingﬂvmmmdeﬂamﬂ i dat het perechivasdijd verl bestapt
dat het gehanteerde managementsysteen valdeet aan de sisern uit hett B e eerliBeatiesch

en dat de cerificatie eatt plaatsgevondeat voipens haar catificaliereglement veor de afganisatie

T & A Suivey Bodemonderzoek B.V.

Dynamostraat 48

1014 BK Amsterdam

Dit sysieemcertificaat is aigegeven op basis van het Cetificatiescivame voor het Bpsporen wan aidplofbare oodogsresian,
vaslgestaid d.d. 15 akiober 2020, waanmee volgaan oot aan artikel 410, wijide lid van et Arbeidsonazatdighedenbesiuit

De eisen in dit cenificaieschema hebben betreldéng op het wan de ofganisatie inzake het opsporen
ven antpbibare caogsresten. e cartilicatie is ondeamorpan aan een jaarfijkse evaluatie door TUV NORD Nederand.

Toepassingsgebied

Deesigablad A: Opsporing ontplofbare corlogsmaten.

Regishatienummer 13803-12.2 Cedificaat geldigvan 01-07-2023
KoK nummer 33290426 Ceftificast geldig o 15-12-2024

Datum eerste certificatie 15-12-2006
Asnwijzingsbeschikking Minisbesie van Sociale Zaken en Werkgelegenhasd ander aurmer: 2014-00D0036568

Degenen e gebidk maken van da densien van deze centificaathabder Sunfan de geldighesd conraleren door et
certificaatregister te raadplegen op de website van de Stching Veilig Omgaan met Explasieve Stoffen {owar vomes.ily

(®)VOMES @

VIV NORD Nexteriand BY. s, s e o 2 |

Ekkersiijt 4401, 5692 DL Soa en Breugel WAL .

tuval AR

Tove TUVNORDGROUP
g e— ]

Y
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Paghe Javaa }

TUVNORD

Systeemcertificaat

Voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten c S-UGQ

TUVHORD

LV I8 dadurigng 33,

De certificatie inscedling T NOAD Nedarland verdisart hismmee det et perechivaadipd vertmuwen bestaat
dat het gehanteente managementsysaem valdoet 2an de eisen uit het bovengemoemds cediBeatieschema
en dat de cenificatie heett pleatsgevonden valgens haar cedificatiereglement wor de arganisatie

Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V.

Boortorenweg 15

7554 RS Hengslo

Dit systeemceniBeaat i Afegeen op basis van het Certilicatieschems oo het Gpsporen van amdplofbare corogsresien.
vastgesleld d.d. 15 eitober 2020, wasrmes oldaan wontt aan artikel 4.10, sijbde lidivan het Areid: udighedenbesiuit

De efsen in dit centfics Gescherss hebben betrekding ap et managamentyystesinzn de arganisatie inzake het opsporen
wan ontplsfbare oodogeresien. De centificatie is ovdemarpen aan een jaadtijkse evaluatie doos TUV NORD Nedenaird,

Toepassirgegehied

Desigabled B: CMaltechnische ondarsteuning,

Registratienummey 135E3-14.3 Cenilicaat geldigven 01-07-2023
KvK nurmner 06061516 Cattilicast geldig tot 26-01-2025

Datum eerste cenificatse 2B-01-2007

Aarvwijzingsbeschikking Minisberie van Sociale Zaken en Weskgelegeaheit andar nuiswmes: 2014-00000866568
Degenen e gebiuik maken van de diensten van deis cedificanthouder kunimen d2 geddighesd eostrolesen door et
cerlificaaegisterte raadplegen op de website van de Stichting Veilig Omgaan met Explesieve Staffen (wwrwr vames_nl).

®)vomes @

iV NORD Merdertand BY. == Noe
Eil::smmm. 5692 DL Soa en Breugel I'HL'I]H
v TUVNORDGRCUP
e ] T e il
I
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Ontheffing Wet Wapens en Munitie:

fustis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk; OWM 2249-2

Gelezen het verzoek van 12 november 2018 van 'T&A Surv L _gevestigd te
Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door m
verlenging van de aan hem verleende ontheffing op grond van artikel 4, eerste
lid, van de wet wapens en munitie, tot het voorhanden hebben en vervoeren van
explosieven, zoals bedoeld in artikef 2, eerste lid, categorie 11, onder 7, van de
Wet wapens en munitie, alsmede munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid,
categorleén II en I1I, van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het
verrichten van opsparingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit;

Gezien het advies van 15 Januari 2020 van de politiechef van de regionale
eenheid Amsterdam, namens de korpschef van de Nationale Politie (hierna de
korpschef), waarin wordt geadviseerd de ontheffing te verienen;

Gelet op het feit dat uit het verzoek van ‘T&A Survey B.V." en het bij de korpschef
ingewonnen advies blijkt dat wordt voldaan aan de voarwaarden zoals gesteld in
het Arbeidsomstandighedenbesiuit en er derhalve een redetijk belang is bij het
veorhanden hebben van expiosteven van categorie II en munitic van de
categorieén II en III;

Gelet op artikel 4, eerste lid, artikel 22, eerste lid en artikel 26, eerste Iid, van de
Wet wapens en munitie;

Besluit:

L. Dat de op 19 juni 2018 verleende ontheffing met kenmerk OWM 2249-1
komt te vervallen;

II. - Ontheffing, als bedoeld in artikel 4, cerste lid, van de Wet wapens en
munitie, te verlenen aan:

Naam bedrijf : T&A Survey B.V.
Adres : Dynamostraat 48, 1001 NR
Vestigingsplaats : Amsterdam

voor het voorhanden hebben en vervoeren van explosieven, zoals bedoeld in
artikel 2, eerste lid, categorie 11, onder 7, van de Wet wapens en munitie,
alsmede munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorieén II en II1,
van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het verrichten van
opsporingswerkzaamheden, zoals bedaeld in artike! 4.10 van het
Arbeidsomstandighedenbeslupr;

1. Aan te wijzen als beheerders van de bedoelde explosicven en munitie:

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Pagina | van 4
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Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
\foarnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voormaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voormamen
Geboortedatum
Geboorteplaats

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: tot 24 januari 2025

Pasuit 7 van 4
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BEPERKINGEN:

1. De ontheffing heeft betrekking op de werkzaamheden "het benadercen en - in
afwachting van ruiming door de Explosieven Oprulmingsdienst Defensie
(EOD) - tijdelijk veiligstellen van (onderdelen van) explosieven en munitie”;

2. De onder 1 genoemde werkzaamheden dignen plaats te vinden
overeenkomstig het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven van Bijlage X1,
behorend bij Artikel 4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling (hierna het
Certificatieschema);

3. De aangetroffen explosieven en munitie dienen - voor zover mogelijk
opgeslagen te worden in een speciaal daartoe ingerichte voorziening voor het
tijdelijk veiligstellen van de situatie;

4. De voorziening vaor het tijdelijk vciligstelien van de situatie dient voorzien te
zijn van deugdelijk hang- en siuitwerk alsmede van een goedgekeurde
alarminstallatie, die ten minste bestaat uit een geluidsignaal, lichtsignaal en
een telefonische melding aan alarmdienst of de beheerder;

5. Het voorhanden hebben en vervoeren van de wapens en munitie is

uvitsluitend toegestaan aan de in deze ontheffing genoemde beheerders voor

zover dit noodzakelijk is by de uitocfening van hun werkzaamheden,

VOORSCHRIFTEN:

1. De in de ontheffing gencemde organisatie dient in het bezit te zijn van een
procescertificaat epsporen conventionele explosieven, zoals bedoeld in artikel
4.10, tweede id van het Arbeidsomstandighedenbestuit;

2. Het procescertificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig
en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder;

3. Dein deze ontheffing genoemdc beheerders dienen in het bezit te zijn van
een door de korpschef verfeend verlof;

4. Bl intrekking of opzegging van de ontheffing worden de ontheffing en de
daarin genoemde explosieven en munitie onverwijld ingeleverd bij de
korpschef;

5. Tijdens de benaderingswerkzaamheden dient op de projectlocatie minimaal
één "Senior OCE-deskundige” zoals bedoeld in Bijlage Zc van het
Certificatieschema aanwezig te zijn;

6. 8ij verhinzing wordt door houder hiervan onverwijld kennis gegeven aan de
kerpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangeboden aan de
Minister van Justitic en Velligheid;

7. Bij wijziging van de beheerder(s) wordt hiervan onverwijld kennis gegeven
2an de korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden aangecboden
aan de Minister van Justitie en Veiligheid;

8. De houder van de ontheffing houdt zich strikt aan de bepalingen, gesteld bij
of krachtens de Wet wapens en munitie, alsmede aan de in de ontheffing
genoemde beperkingen en voorschnften;

9. De houder van de ontheffing dient uiterliji drie maanden voor afloop van de
geldigheidsduur cen aanvraag ter verlenging bij de Minister van Justitie en
Veiligheid In te dienen.
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Den Haag, 24 januarn 2020,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Bezwaar maken

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken tnj de Minister van Justitie en Veiligheid. U
doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift i Le diensn binnen zes weken na dagtekening
van deze beschikking. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Dienst Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den H2ag

U kunt uw pezwaarschnft aok door uv gemachtigde laten indienen. Als de gemachtiqoe
geen advocaat s, voeg dan eegn machtiging b uw/ bezvsarschrift.

Zorg ervoor dat uw pezwaarschrift in elk geval het volgande bevat:

+ uw naam en adres;

« dedatum waarop u het bezwaarschnft schrft;

« een omschrijving van de beslissing yraartegen u bezwaar wiit maken. U kunt ock een
kopie van de beslissing meesturen;

. dcgronden van uw bezwaar;

. uw handtekening of de handtekenng van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u opwww,rljksnvemetd.nl de brochure “Bezvaar en beroep
tegen beslissingen van de overhed” downloaden.
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Aansprakelijkheidsverzekering:

MLN. Léons av TATCIANK

7
V4
- Dt Borureasn 1055 145.44 88,00
- . S Posrous 1446
: i -l 1070 Al AMETIROAM wWve LIONA.NL

STFR MYAKELAARS IN ASSURANMTIHN

T +31{0)20 6456 3 626  +31(0)20 644 3 343

Nieuwe polis 2024-01

fikhaidsver

L g

Bt e

o "

Vereniging Ned. Assurantiebeurs (VNAB) nr.: 628.795.403

Uniek polisversienummugr:
Verzekeringremar: T & A Survey Grosp B.V.

Hoedanigheid: A Bedrijf zich bezighoudend met het aannemen en (laten)
uitvoeren van werkzaamheden die 0.3. verband houden mel
onderzogk naar, hat opsporen an benaderen van conventionale
explosieven, aisook hat aannemen en lalen uitvoeren van alle
(civial) technische werkzaamheden behorende tot het
opsporings- an benaderingsproces. én en ander conform het
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Certificalie
Opsporen Ontplofbare Oarlogssesten{CS-000) en Cerlificatie
Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontpiofbare Corlogsresten
{CS-VROO). Eén en ander in de ruimste zin van het woord,
echtar met uitzondering van demontage/ruiming van
explosieven.
alsmede

B Eigenaar/exploitant van een cnderzoaksbureau op het gebiad
van milleukundig en geolysisch bodernonderzoek ean én ander
in ruimrste zin van hel woord echler mel uitzondering van hat
benaderen als beschreven i de NGE. clausule

Verzekarde bedragen (algemeen): € 5.000.000,00 maximum per aanspraak
€10.000.000.00 maximuin per ver2ekeringsjaar
€ 250.000.00 maximum per jaar mel betrekking tot de clausuie
dekking voor fouten in rapporiage voortviceiande
uit werkzaamheden in hoedanigheid B

Premieberekening: 6.00 oloo over de omzel met betrekking tol de onder A
genoemde activilmiten.

2.50 oioo over de omzet met betrakking tot de onder B
genoemde activiimiten

Minimum- | voorscholpiemia. €  20.000,00 exchssis! Kosten en assurantiebelasting
Dekkingsgebied: Overaenkomslig artiket 2.5 van de algemens voorwaarden

Voorwaardan: * Algemans voarwaarden Medérlandse Beurspolia vaor
Aansprakefijihaid (NBA 2014)

Aanvullende vaorwaarden: MBA-1006 Werkmaleneel
NBA-1019 Goed werkgeverschap / Artiket 7611 BW
NBA-1024 Volgciausule
MBA-1025 Onderlinge aanspeakalikheid

ANDERE BEDRIVEN NG LORSwtanN DY5 ASSURAD

D grrarmubyby aaeapeibel{lhed wan Se e mammhper 1# it AATEns Wiyt SetraEken jn b hey 0 3" anje earraTarsa) e 110 @es LgEman Sewa et uAs T IMing din
AINpreeh Eyn 130 Na3F et iSTredte opdra MR s Teperhl te O uTerivg o phsty snd cader 2 oA et 10 i) de K v 58 ATSTRALIM £0 0 SEO G WATITET BegrIenden
WETIARTG WIT) i AT DONYE L P P e (o prieg P AW et veotar ar g

Lal Ve R4 AL LN ok
M ygyimganad Tabdry of the Carpany ind AF T4ricns afpan He behall g3 Imuiard in 1he suerummm tracv e Guven T ee WED ey, CVE 3o smvield kel Amelemiam anodery
ot i neas coriammg by “he Somgery shad e I 10 1he poiiasds aahithe sndas the Camrgrry's
Pt ATy Uabeity It See Sl 21 §

conneor () Brokegskink

Pt

GPR11580 Pagina 63



e
Fommummer

Dekking voor foutan in rapportage -
vermogensschade

MAX 20181 Clausules m.b.l. hoedanigheid A
Voarrisico / Andare Verzekerden / CS-000 & CS-
VROO! Dekkingsomvang bij onvoorziene ontplaffing /
Kajustboot / Drones

MAX 20182 Clausules m.b.t. hoedanigheid B
Andere verzekerden { inkiop/voorisico /
ontwerpen/adviezen / Miel gesprongen explosieven
{NGE) / leveringsvoorwaarden

ALG 0001 VNAB clausule terrorisme uilsiuiting

NHT 2007/2 Clausulsblad terrorismedekking

{Clausules en voorwaarden aangeduid me! sen " zijn beschikbaar
op www.vnab. nl, de NHT clausule op www.tacrorismeverzekend.nl)

Prioriteitbepaling: Voor zoved sprake mocht zin van legenstrijdigheden in de tekst
van de hiervoor van loépassing verklaarde voorwaarden gelden de
volgende voorrangsrageis
* clausules gaan voor (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden
* aanvudlende verzekeringsvoorwaarden gaan voor verzekerings-

voorwaarden

Bijzonderhaden:

Daze verzekefing i gebaseerd op de het Werkveldspecifiek
certificatieschema voor hel Ceriificatie Opsporen Ontpiofbare
Corfogsrastan{CS-000) en Certificatie Vooronderzoek en
Risicoanalyse Ontplofbare Ooslogsresten {CS-VROO)van 3
november 2020. Indier Zich wiiZigingen voardoen in deze CS-
000 & CS-VROO behoudan verzekeraars zich het recht voor de
premie en‘of condities van deze verzekering le barzien.

Eigen risico: Mt belimkKing tot hoedanigheid A:

Schade aan personen en/of 2akan:
€ 12.500.,00 per aanspraak met beirekking tol hoedanighsid A

Algemeen:
€ 500.00 per aanspraak med betrekking to! hoedanigheid B

Schade mat of doge WAM-plichtig werkmaieriesi:

€ 1.000.000,00 per aanspraak (artikel 2) m.b.L sigen malerieal

€ 12.500.00 per aanspraak (artikel 3.1.1) m.b.L malerieel van
derden

€ 16.000.00 paor aanspraak (artikel 3.1.2) m.b.t. malerieel van
derden

De eigen risico’s zuilen in geen geval cumularan.
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Pagina
PoEnyrmmers

Ingangsdatum: 15 juni 2006 (hoedanigheid A)
1 mei 2005 {hoedanigheid B)

Duur: -12- maanden dooricpend
Exp. datum: 1 januari 2025
[Wizigingsdatum: 1 Januari 2024 ]
Aard wijziging:
- Vemisuwing

Amsterdam, 17 november 2023

Het poksblad is ondertakend door ondersiaande verzekeraars op een aangehecht handwkeningenbiad
ganurmmard conform het uniske polisversisnummer 2oals hierboven varmeld.

saigh, sandes! code VNAB  maatschapp [ -

1 40.00% 24 ALLIANZ NEDE RLANE CORPORATE [T,

2 40,00% £ NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MU N.V. 8

v 20.00% & CHUBE EURDPEAN GROUP SE 515

Premiaberekaning:

Perlods 01-01-2024 / 01-01-2025

Pramie € 20.000,00

Kostan € 20,00

Assuranssbelnsting € 4.204.20

Totaal ts voldoen € 2422420

474 :
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Ongevallenverzekering

s .
. nationale
w nederlanden
Polisblad 1 van 4

Collectieve ongevallenverzekering

Palismummer

Verzekeringnemer : T&A Survey Groap B.V.
Dynamostraat 48
1014 BK AMSTERDAM

Ingangsdatum . 1 juli 2005 e 00.00 uur.

Elnddatum : 1 januari 2025 te 00.00 uur. Zonder tijdige opzagging wordl de varzekering teikens
verlengd mat een periode van 12 maanden_

Premile per 12 maand(en) . & 258720

Earste premlevervaldatum : 1 januari 2025

Doar bemiddeling van . MN. Laons B.V.

Algemene voorwaarden : CO 2021

Algemene clausule(s) : 353

Wijzlglngadatum : 1 januari 2024

Reden van afgifte . Prolongatie 1 januar 2024 - 1 januari 2025.
Dit palisblad vervangt alle evantuael serder afgagevan polishladen ondar hetzelfde
polisnummaer.

Dekiingavorm : Ongevallen

Verzekerde{n) . Alle vearknamars in dienst van de verzekaringnemer aismeda alle inhuurkrachien
en parsonee! van derden die voor varzekeringnemer werkzaam zijn, waarvan de
namen voorkaman in esn hiervoar bestemde adminisirati

Leeftijdsgrenzan : De varzekerde hesft de lasfiijd van 75 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per

persoon : In geval van averlijden € 100.000,00
In geval van algeheals blijvende invaliditail € 200.000,00

Dekking : Deze verzekering is 24 uur per dag van krachi, zowset in als builen de beroepsuitcefening,
het hele jaar doar.

Begunstiging . De evantusle uitkeringen zullen worden uvitbetaald:

bij overlijden aan de verzekeringnamar.
bij blijvende invafiditeit aan de verzekeringnsmer.
Premie : Da premie van deze varzekering is een voorschoipremie gebaseerd op

28 persofoin{en) a € 92,40 per persoan per jaar.

Verzekeraar(s) * Verdeling 388, zie blad maatschappijverdeling

Deiddngsvorm . Molest
Meaverzekerd zijn ongevallen, de verzekerde(n) ovarkomen tidens (lidefijk) verblijf in het
buitanland ten gevalge van molest, één en ander met inachineming van da bijgaande
gigemane voorwaarden.

Verzekeraar(s) : Verdefing 90, zia blad maaischappijverdeling

ai
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nationale
w nederlanden

Dekkingsvonm : Terrorismea

Als er zich een siluatis voordeet als omschreven in het clausuleblad terrorisme NHT.
waarvoor onder daze verzekering dakking bestaal. dan galdt het volgande:

Als ar een verschil anistaat ussen de eventuels uitkering uit de NHT pool en de
sventuele uitkering waarop begunstigde(n), op basis van deze verzekering, racht
zou{dan) habban gehad als het clausuleblad lemorisme NHT niat van lospassing zau zijn
gawaast, dan doen assuradeuren een aanvullende uitkering ter grootte van dal verschit.
Voor da asnvullends uitkering terrorisme hebben assuradeuren het recht deze dakking,
rakening te houdan matl de apzegbermijn van 30 dagen, aan hed eind van ieder
varzekaringsjaar te bedindigen. Dil gebeurt door een schriflelijke cpzegging van

assuradeuran.
Verzekerazaris) : Vardeling 30, zie blad maalschappijverdeling
Maximale uitkering : Par gebaurtenis:

Het maximaal uit te keren badrag voor alle verzekeraars samen is baperki tol

€ 15.000.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit conlract verzekerde
parsonen. Als het iotaal van de, per persoan, verzekarde bedragen het maximum bedrag
van € 15.000.000,00 overschrijdt, zullen in dat geval de verzekarde bedragan per
persoen naar verhouding wordan verminderd.

Verrekening . Vaor de eventusel door u verschaldigde of te ontvangen premie ontvangt u een aparie
naota.

Ria § dacember 2023
al= gavolmachligds namans de genoamds verzekeraar(s).

ars ansacy stalemenl ap awey eerfaeld ol

arTs, VOOr 48 Ml WO
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Verklaring gebruik verzekeringen

Hierbij verklaart T&A middels ondertekening van dit projectplan dat:

in het lopende jaar tot op heden er geen beroep is gedaan op de aansprakelijkheids-
of ongevallenverzekering

de van toepassing zijnde premies tijdig zijn voldaan
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Bijlage 10:

Validatiegegevens (initiéle typekeuring)

Periodieke typekeuring

Meetsysteem
Naam
Intern nummer apparatuur
Producent meetapparatuur
Datum keuring
Gevoeligheidsstand

Onderzoeksdoel
Omschrijving object
Materiaal object
Dimensies

Diepteligging

Locatie
Straatnaam, gemeente
Bodemmateriaal
Verstorende factoren

Resultaat
Wordt het geluidssignaal
sterker en het vibreersignaal
voelbaar naarmate je het
zoekhoofd nadert?

Lichten minimaal 7 LEDS op
wanneer het testobject in
contact komt met het centrum
~van het zoekhoofd?

Resultaat conform verwachting
Opmerkingen

Vergelijking met validatie 2022

Conclusie
Periodieke keuring geslaagd
ja/nee

_Toelichting

Betrokken personen
Uitvoering veld
Materiaalbeheerder

Keuring geldig tot

Metaaldetector 7

VMH4 + probe Sn. 156377
Vallon

14-10-2024

80%

Testobject Vallon

Stalen pennetje ingegoten in kunstof
N.v.t.

N.v.t.

Gyroscoopweg 86, Amsterdam
N.v.t.
N.v.t.

Ja
Ja (8)

Ja
Apparaat verkeerd in goede maar gebruikte staat.
Geen afwijkingen

Ja

Geen

14-10-2025
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URVEY

Initi€éle typekeuring

Naam meetapparatuur

Metaaldetector VMH 3 C5

Producent meetapparatuur

Yalam.

Onderzoeksdoel

Het 3-dimensionaal vastleggen van de positie van het
testobject middels detectie

Omschrijving objecz

Inerte 5 centimeter mortiergranaat (Ge) zonder
staarestuk

Materiazl object

Metalen lichaam

Dimensies

Diameter 5 cm, lengte 14 cm

Dizpteligging

0.7 m-mv

Locatie

Straatnaam, gemeente

Veld bij TEA kartoor te Amsterdam

Bodemmateriaal

Zand

Verstorende factoren

Locatie is licht vervuild met kleine metaalverstoringer
rondam het object

Resultaat - waarneming

Onderzoeksdoel in meetdata
aanwezig

Object duidelijk te detacteren op de meest gevoelige
stand (14). Tot op 0.10 meter nauwkeurig horizontale
positie te bepalen

Onderzeeksdoel in meetdata
2anwezig conferm verwachting

vuistregel voor detectiz diepte met behulp van de
metaaldetactor is 10 & 11 maal het kaliber. Bij deze
meting wordr 14 maal het kzliber gemeten wat
overzen kemt met 0.7 m-mv.

Conclusie

Initiéle keuring geslaagd

i3

Betrokken personen
Uitvoering veld

Uitvcening data analyze

SD-000

Afdelingsmanager

i

Yallon metaaldetector [

Object: Mortier 5 cm

Meting Stand Detectie dizpta
ks i4 70 cm

2. 8 55 cm

3 6 50 cm

4 4 46 cm
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Periodieke typekeuring

Meetsysteem
Naam
Intern nummer apparatuur
Producent meetapparatuur
Datum keuring
Configuratie
Meetwaarde
Dataverwerkingsprogramma

Onderzoeksdoel
Omschrijving object
Materiaal object
Dimensies
Diepteligging
Afstand tussen meetbuis en
object

Locatie
Straatnaam, gemeente

Bodemmateriaal
Verstorende factoren

Resultaat
Onderzoeksdoel in meetdata
aanwezig
Onderzoeksdoel in meetdata

aanwezig conform verwachting
Onderzoeksdoel in meetdata
aanwezig op diepte
Onnauwkeurigheid
dieptebepaling

Opmerkingen

Data consistent met eerdere
periodieke keuringen

Conclusie
Periodieke
ja/nee

Toelichting

keuring geslaagd

Betrokken personen
Uitvoering veld
Uitvoering data-analyse
Materieelbeheerder
Keuring geldig tot

Gradiomagnetometer 6
107567&105389 sn1045
Vallon

30-07-2024

Computerondersteund m.b.v. VFC2

nT

EVA2000

Zie MGK0438
Bodem ligt op 1.22-mv (punt naar beneden)
0.5m

Duinhof, Ijmuiden
Zand

Geen

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

N.v.t.
Geen afwijkingen

Ja

geen

30-07-2025
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3,5

Validatie Gradiometer 6 VX1

==—VX15n.107567/1339a e \/X1 5n.107567/105389 b
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| Soort techniek:

Locatie: _fmo_mi‘ZEeﬁri@te_K_atW_ijk___:__ ==—Cilakatgd

"Onderzoeksdoal: ——

-Omschrijving object

m@ :ﬁﬁuwi‘?

Registratie validatiemetingen

| allon gradiometer EL13032 -

Lﬁet?dﬁerﬁoﬁaalﬁsﬁggen van de positie van het
= t@bjgctﬂidgeJSieticﬁL =

_gngtes_cm_mﬂe;gmn_aagoﬁd_eria?t_st@__ —
| Hateriaal object | Metalen lichaam

Diameter 5 cm , lengte 14 o~

Dimensies . —_—— |
 Diepteligging 07 mmy —
_Bodemmateriaal ——4Zand =~~~ e
Verstorende factoren: == 1 £ S e

_Waarneming: =
Onderzoeksdoel in meetdata
' en nauwkeurigheid:

Onderzoeksdoel op diepte

hauwkeurigheid
Invioed van verstorende

factoren (indien aanwezig):

-Overige opmerkingen: | Geen =

 Conclusie:
Validatie geslaagd:

en
_ diepteberekening

- Object duidelijk te
stand van 10 Nt.
| 3000 mt,

| A k.

Diepte tot op 0.15 meter nauwkeurig d.m.v.

detecteren op de meest gevoelige |
Object niet meer te detecteren op

¥z piek methode.

| Geslaagd: vuistregel voor detectie diepte met behulp
van de magnetometer is 10 3 11 maal het kaliber, Bij

deze meting word

_Lovereen komt met 0.7 m-my.

 Betrokken personen i — : , |
Uitvoerder test: =1 —— T
W2D-000: = IR > - ]

t 20-10 maal het kaliber gemeten wat |
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- Registratie valid atiemetingen
s o= N
I_Som techniek: _rmﬁmi-%_i T

Producent meetapparatwur: | Fosggh — —— S
Datum valdaie meting: | Lseptember 2011 ——— |
T T ey |
| |
Onderzoeksdoel: | Het 3-dimensionaal vastieggen van de positie van het
| S — | testobject middels detectie . —— B
| Omschrijving object [neste 1000 Jbg bom GP zonder staart \
| — | Inerte 500 Jigbom GP zonder staart : -
Sisralobe | Menten fchaam govuld metgerafine_
| Dimensies 7000 fh; Diameter 47.8 cm. leaglg 134.9 cm ]
i AP | 500 Jus, Diameter 36.1 cm, jeag114.3cm
Diepteligging 1000 jbs 4.3 m-mv '
(e lsomitwew _a
Bodemmateriaal _ (Zad ——— ——
T T s B
|
e e ——
derzoeksdoel in meetdata l 1000 bg nog zeer duidelijic zichtbaar op 1.5 meter afstand. |
| en nauwkeurigheid: | 500 lpg nog zeer duidelijk zichtbaar op een afstand van 2.
meter.
|
| Onderzoeksdoe! op diepte en | Diepte tot op 0.50 meter navwkensig |
et | e
vioed van verstorende | Nat |
| factoren (indienpanwezigh | ———————"" " ]
T T RS
|
- | |
Validafiegeslaagd: | Geslaagd. )
| [

 Betrokken personen
Data analyse:

“Senior OCE-deskundige:
| Afdelinpsmanager. o
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- 2URVEY

Initiéle typekeuring

Naam meetapparatuur | Aqua scan DX-300 Gradigmsater (prikpen) |

| Uniek nummer apparatuur | Aguascan i ' ]

:__Producent meetapparatuur _'_Aggg scan

' onderzoeksdoel Bepalen gevoeligheid, meetbereik, praktische bruikhaarheid

_en invloed van duikuitrusting op de meetapparatuur.
Omschrijving object Metalen object & 4 kg(vergeljkbaar met 7.5 cm
brisantgranaat), 15 kg en 50 kg.{vergelijkbaar met 50kg

— = bom
Materiaal object - Metaten lichaam

| Dimensies | 25x8 c¢m - 60x15 cm - 100x20 cm

Diepteligaing “15m __ —

_ Locatie ) _

| Straatnaam, gemeente | Ringvaart te lijnden {waterbodem]

| Bodemmatenaal | Grasland en shb [(waterbodem] ]

| Verstorende factoren Duikpak duiker

| Resultaat - waarneming | ) N ‘
Onderzoeksdoel in meetdata Grotere objecten, formaat viiegtuigbom (50 kg, Duits) wordt
aanwezig op 1,5 meter boven het object gedetecteerd. Kruisbepalen

voor het pinpointen van het object is goed mogelijk. Tevens
gezien het diameter van de prikpen kan deze in de bodem
l gedrukt worden om na de kruismethode het object aan te
i | prikken in de waterbodem. _
Onderzoeksdoel in meetdata | Grotere objecten (afwerpmunitie vanaf 50 kg Duits) op 1,5
| aanwezig conform verwachting | meter onder de sonde meetbaar.
Onderzoeksdoel in meetdata n.v.t.
aanwezig op diepte | ) |
Onnauwkeurigheid dieptebepaling n.v.t. _
Overige opmerkingen De sonde gedraagt zich verder hetzelfde als de
| magnetometer welke op het land gebruikt wordt.

| Conclusie I | E—— =
Initiele keuring geslaagd Geslaagd. Systeem is in staat om afwerpmunitie vanaf 50 kg
Duits op 1.5 m onder de sonde te detecteren. De

| verwachting is dat het bereik voor grotere kalibers toeneemt.

' Betrokken personen
| Uitvoering veld

| Sr. OCE-deskundige.

i Uitvoering data analyse
| Sr. OCE-deskundige.

| Senior OCE-deskundige
Sr. OCE-deskundige.

"Afd elinasmanager
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Initiéle typekeuring

Naam meetapparatuur Yalan. mesrsands aradiemeater digitzal
Uniek nummer apparatuur Meersande 2
Producent meetapparatuur | ¥alon.

Onderzoeksdoef

Omschrijving object

250 [ps GP {250 pond Engels)

Materiazl object

Dzer

Dimensies Lengre 1.42 m diameter 0.26 m
Diepteligging 1.1 m-mv

Locatie

Straatnaam, gemeente Aalsmesrdenneg, Rijsenhout
Bodemmaterizal Klei

Verstarende factoren

Naastgelegen cbject

Resultaat - waarneming

Onderzoeksdoel in meetdata ja
aanwezig

Onderzoeksdoel in meetdata ia
aanwezig conform verwachting
Onderzceksdoel in meetdata 1.0 m-mv
aanwezig op dispte

Onnauwkeurigheid 01m

dieptebepaling

Overige opmerkingen

Magnetisch moment 6,5 AmZ

Conclusie

Initiéle keuring geslaagd

Ja

Betrokken personen

Uitvcering veld DS-000

Urtvoering data analyse DS-
200

SE-000]|

Afdelingsmanager
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Bijlage:
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1

e I e e T |

o

bkael - B L mame TeaT R 75028 20 bt T Lot 2L AP 1)

[
LY onEn® nx T
fr. Dente Fasang Norffang  Magn. Moment M -iisar de Bron-vesd L] |

m m m B mT |

] 0% 10809737 amnzs e 6525 27 3408 230k113 16
AN 045 10849450 a7S0ZER9 817 1157 3405 230kin3 16 |
B 100 042237 asaracs L% 6 05200k1315 |
B 242 10848572 4700829 13078 3 40523315 |
B 008 10846357 475020 14 0877 768 3405 230ki13 16 |
37107 10841543 47517535 1450 M 305 23kt13 18 :
T Ot v I

GPR11580

Pagina 77



Bijlage 1: Algemene achtergrond magnetometer- &n ipmate! &

In Nederiand (maar ook wereldwijd) wordt vaak gebruik gemaaks van meetapparatuur die
het aardmagneetveld meet, Het aa rdmagnestveld heeft 2en X, Y en Z-compaenent.

Het aardmagnestvald in Nederland heeft een totale waarde van circa 48,000 ol waarbij de
component van het aardmagneetvald in verticale richting in Nederland meer dan bvee keer
20 sterk is als de horizontzale component.

In het geval er sen explosief in de bodem aanwezig is, hesft dit een invioed op het
aardmagneatveld. Deze invloed is met name afhankelijk van de afstand toi de
vliegtuigbom, de hoeveelheid ijzerhoudende massa, de oriéntatie en het exacte materiaal
van de bom.

Oppervlaktederectie fand

Voor maetingen boven het aardopperviak op het land worden vaak Z-as componant
i 5 gebruikt. In dit apparaat zitten tweée magnetornaters die de g-compenent
meten en vaak drca 0.5 meter van sikaar afzitten. Het verschil van die twee metingen is
dan een indicatie van de aanviezighaid van nabij gelegen ijzerhoudende objecten, Eris dan
gecompenseerd voor het aardmagneetveld en tijdsafhankelijke verstoringen van het
sardmaagneetveld. Algemeen geaccepteard is dat in een voor land magnetisch schone
omgdeving ean 250 IRs. vliegtuigbom tot circa 4 metar-minus-maaiveld waargenomen kan
worden.

Bij het analyseren is het van belang om de juiste schaal toe te passen. Op basis van diverse
testmetingen en praktijkmeatingen vrorden de volgende viaardes verwacht als imvioed van
250 ljgs,vliegtuigborn op het asrdmagneetveld (let 0p indicaties!):

. Op 0 meter afstand: > 3000 T
. Op 1 meter afstand: 500 oL

. Op 1.5 meter afstand: 250 pL
- Op 2.0 meter afstand: 100 gL
. Op 3.5 meter afstand: 13 ok

. Op 4.0 meter afstand: 10 ok

Opgemerkt wordt dat er verschil zitin de X, Y en Z-componant.

Opperviaktederectie offshore

Voor offshore metingen op zee wordt vaak gebruik gemaakt van 2en ¥, Y en Z-companent
magnetometar. Enerzijds emdat ar offchore minder tijdsafhankelijke versteringen zijn &n
anderzijds om de detecieerbaarheid te vergroten. Fmmers afhankelijk van de ariéntatie
van ¢e bom ten opzichte van het zardmagneetveld en magnetische eigenschappen
{remanent en geinduceerd magnetisme) van de vliegtuigbom 23l de invioed op de
verschillende compenanten wisselend zijn. Door de verschillende componenten te metan
en daar bij de analyse gebruik van te malken, wordt maximale datectzerbaarneid bereikt.
In combinatie met 2en magnetisch hele schone omgeving ligt het derecriebereik van de
mestapparatuur vaak 30-30% hoger dan op land.

—SORVEY

Diepredetectie

Dizptadetectie is niet viezanlijk anders dan oppervlaktadetactie. Daarmee kan in thzarie
een vergelijkbaar detectiebereik worden behaald zls met opperviakredetacte hij het
gebruik van een X, Y, Z-companent maanatometar.

Het wijkt af van apperviaktedetectie doordat er meestal sprake is van ondersteunend
materieel dat de meetapparatuur op diepte brangt. Dit ondersteunend materieel bestazt
normaliter deels uit ijzerhoudend materiaal =n heeft inviced op de metingen op diepte,
Dezs invloed is in vergelijking met =en viiagruighom azn het maaiveld enorm an nesmt af
met de diepze, Voor deze invloed dient gecompenseerd te wordan om de vliegtuigbam die
varder weq ligt, zichtbaar te maken. Door het compensenzn wardt het detactiebereik dus
gecp:imaliseerd. Azngezien coMpeNsEren altijd annauwkeurigheid met 2ich mesbrengt, zal
het derectieberaik vaak juist 20-50% lager zijn dan bij opperviaktedatactie.

pangezien zowel de X, ¥ als Z-component wordt gemeten is de datecieerbaarheig van
objecten in alle richtingen even geroot, Dit in tegenszelling tot =2en aradicmetes die alleen
sen component meet.
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Bijlage 11: Vernietigingslocatie

Een vernietigingslocatie dient indien mogelijk aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

e Geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking van de munitie;

« Voor publiek af te sluiten, dan wel controleerbaar dat er geen publiek het terrein
betreedt;

« Overzichtelijk zijn (voor grote of meerdere geschutprojectielen een straal van circa
100 meter rondom een springput);

e« Geen brandbare vegetatie rondom het vernietigingspunt;

« Geen kabels of leidingen in de ondergrond (bevestigd door een KLIC-melding conform
WIBON) of hoogspanningsleidingen bovengronds binnen de uitwerkingssfeer van de
munitie;

e  Bij voorkeur zandgrond, waar men tot circa 1.50 meter diep kan graven, zonder op
grondwater te stuiten;

« Indien ingraven niet mogelijk is, dient een zanddepot te worden aangelegd waar men
met het aanwezige zand het te vernietigen explosief 10 tot 15 maal kaliber kan
afdekken.

De afstand tot een explosief, waarbinnen in geval van een explosie schade zal ontstaan
ten gevolge van de aardschok aan fundamenten van bouwwerken, ondergrondse kabels,
pijpen, rioleringen enz., is weergegeven in onderstaand tabel.

Netto Afstand tot het explosief in meters
explosief
gewicht NEG
(kg) Stalen pijpen Gietijzeren en Gemetselde Fundamenten
betonnen riolering
buizen
0-25 7 9 14 1.7
25 :-125 7 14 14 17
125 - 250 12 17 27 50
250 - 500 17 22 40 84

— 1A

(Tabel 11 HB EOD). Afstand explosief tot pijpen, buizen, leidingen, fundamenten e.d.
waarbinnen schade kan worden verwacht

De daadwerkelijke situatie van een aangewezen vernietigingslocatie zal door de
ploegcommandant van de EODD ruimploeg worden geschouwd op bruikbaarheid. Dit is
onder andere afhankelijk van de te vernietigen munitie artikelen, bodemstructuur en

omgeving.

Voor het vernietigen van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) gelden vaak aanvullende,
specifiekere eisen.

Naast bovenstaande voorwaarden, kunnen ook onderstaande voorwaarden, een rol spelen
bij de beslissing of een locatie geschikt is:

¢ Bodemvervuiling
e« Indien er wel brandbare vegetatie aanwezig is, dienen er voldoende

veiligheidsmaatregelen getroffen te kunnen worden ter voorkoming van brand;
e Toegankelijkheid voor eventuele hulpdiensten;
« Aanwezigheid andere explosieven(onderdelen) op het terrein;
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* Aanwezigheid telefoon, brandblusmiddelen en EHBO-voorzieningen op locatie. Indien
men te maken heeft met fosforhoudende munitie dient er bovendien voldoende schoon
water en extra verbandmiddelen aanwezig te zijn;

¢ Aanwezigheid EMR-zenders in de omgeving (bijvoorbeeld radar).

Voor onderhavig project is nog geen vernietigingslocatie vastgesteld. Deze zal indien
noodzakelijk in overleg met bevoegd gezag worden vastgesteld.
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Bijlage 12: Communicatie met de EODD

Melding van een benaderproject aan de EODD vindt plaats door ge projectleider in overleg met
de Senjor explosievendeskund:‘ge.

Melding van aangetroffen explosieven aan de EODD vindt onder vermelding van het UoO nummer
plaats door een Senior explosievendeskundige in overleg met de projectleider.,

van EODD, ter beoordeir’ng van EQDD.
*  Bij het aantreffen van 0o die naar :‘nschatt:’ng van de Senior explos:’evendeskundige

binnen de desbetreffende gemeente. pe locatie van het vernietr’gmgsterrein wordt
opgenomen in het projectplan.

* Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden
gehouden met de richtlijnen van de EODD.

e De plaatselijke overheid zorgt  in samenwerking met de Senior
explosievendeskundige van het opsporingsbedrijf voor de aanwezigheid van de
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De aangetroffen explosieven worden namens de gem

explosievendeskundige van het opsporingsbedrijf onder mi
n schriftelijk protoco\ over

sooft, subsoort en algemene toestand via €€
aan de ruimploeg van de EODD.

Het opsporingsbedrijf meldt namens de geme

de opsporings—werkzaamheden schriftelijk aan
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Bijlage 13: Formulier overdrachtsprotocol explosieven

Overdrachtsprator:ol explosieven (Ontplofbare Oorlogsresten)

Overdrachtslocatie %
Vernietigingslocatie

Contactpersoon T&A Maobiel:

Datum
UO-nummer EODD

De I 1 in de hi der weergegeven tabe| zin tiydefrkc velhg gesteld;
De explosieven genoemd mn de hieronder weergegeven tabel zullen Middels ondertekening van dit protacol worden Overgedragen aan de EQDD,

f —-_l_ —_—— ———
Hoofdsoort Subsoort N

Kalibar ationatiteit

e
; Subsoort Kaliber Nationaliteit |opmerking Aantal

— —
al aantal restanten van 00; |

Explosieven afkomstig uit {zwaar) verontreinigde grond:

Ja / Nee
Kabels en leidingen in kaart gebracht van de aangeweazen
:ﬁ‘rgfgugmgslomm, door KLIC-mel- Ja/ Nee

SD-000:; Chef ruimploeg:
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