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Afkortingen 

Afkorting Betekenis 

BHV Bedrijfshulpverlening 

OO Ontplofbare Oorlogsresten 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie. 

IF Injury Frequency 

KAM Kwaliteit Arbo Milieu 

LMRA Laatste Minuut Risico Analyse 

PBM Persoonlijk Beschermingsmiddel 

RI&E Risico Inventarisatie & -Evaluatie 

TRA Taak Risico Analyse 

VCA VGM Checklist Aannemers 

VGM Veiligheid Gezondheid Milieu 

VTVS Voorziening 
voor 

het Tijdelijk Veiligstellen 
van 

de Situatie 

CS-OOO Certificatieschema 
voor 

het Opsporen 
van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

Begrippen en Definities 

Benaderen: Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren , lokaliseren en verwijderen van de 

vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kan worden waargenomen met 

als doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren. 

Certificaat: Een certificaat als bedoeld in artikel 4.10 , vijfde lid , van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Certificaathouder: Bedrijf in bezit 
van een 

geldig certificaat volgens het certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten 

Civieltechnische ondersteuning: Het geheel 
van 

organisatie 
en 

uitvoering 
van 

civieltechnische 

activiteiten die de opsporing 
van Ontplofbare Oorlogsresten mogelijk maken en onder 

eindverantwoordelijkheid van een certificaathouder die is gecertificeerd voor deelgebied A worden 

uitgevoerd. 

Combinatie: Tijdelijk samenwerkingsverband van een certificaathouder die is gecertificeerd voor 

deelgebied A 
en een 

certificaathouder die is gecertificeerd 
voor 

deelgebied B 
, die gezamenlijk 

een 

project uitvoeren. 

Deskundige: Persoon die arbeid verricht ten behoeve 
van 

het Opsporen 
van 

Ontplofbare 

Oorlogsresten het van lid , zesde 4.10 
, artikel krachtens geregistreerd daartoe en 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in dit schema genoemde vier categorieën Deskundigen 

bestaan overeenkomstige categorieën registraties 

Detecteren: Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) Ontplofbare Oorlogsresten door het 

met behulp van detectieapparatuur uitvoeren 
van een 

meting 
en de interpretatie 

van de 

meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime detectie en non-realtime detectie Realtime 

detectie: Detecteren waarbij de meetgegevens direct worden geïnterpreteerd. 

Non-realtime detectie: Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen 
en op een 

later 

tijdstip worden geïnterpreteerd. 

EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

Ferro: 
een groep metalen met gelijksoortige eigenschappen als ijzer. 

Identificeren: Het vaststellen of men al dan niet met Ontplofbare Oorlogsresten te maken heeft en 

daarna het bepalen van het aantal , hoofdsoort , subsoort en wapeningstoestand (gewapende of 

ongewapende Ontplofbare Oorlogsresten) van eventueel geplaatste ontsteker(s) , kaliber en 

nationaliteit. 
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Interpretatie: Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen van 

significante objecten. De beoordeling resulteert in 
een locatieaanduiding van het significante object. 

Klacht: Mondelinge , telefonische of schriftelijke uiting waaruit de perceptie blijkt dat niet 
aan de 

gestelde eisen of aan de verwachtingen is voldaan. 

Laagsgewijze detectie: Het cyclisch detecteren 
van een 

bodemlaag 
waarna 

de vrijgegeven laag wordt 

verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd. 

Lokaliseren: Het vaststellen 
van 

de ligplaats 
van 

gedetecteerde significante objecten. 

Munitiescheiding: Het scheiden van Ontplofbare Oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door 

middel van een scheidingsinstallatie , waarna identificatie kan plaatsvinden. 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1: NEN-EN/ISO/IEC 17021-1:2015 
, 
Conformiteitsbeoordeling 

– 
Eisen 

voor 

instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren – Deel 1: Eisen- ISO/IEC 17021- 

1:2015. 

NEN-EN-ISO 9001: NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen 

Objectenlijst: Lijst 
van 

significante objecten met ten minste: 

a) coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het Rijksdriehoek-net (RD- 

coördinaten) , dan wel indien het opsporingsgebied zich aan de op zeezijde van de kustlijn bevindt , in 

overleg met de opdrachtgever een ander coördinatenstelsel , 
mits dit voor de certificaathouder 

uitvoerbaar is; 

b) indicatieve diepte (z); 
en 

c) gemeten meetwaarden. 

Ontplofbare Oorlogsresten: Achtergelaten Ontplofbare munitie 
en 

niet-gesprongen munitie als 

bedoeld in artikel 4.10 , eerste lid , onderdeel d , van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Er worden de volgende 16 hoofdsoorten van Ontplofbare Oorlogsresten onderscheiden: klein Kaliber 

Munitie (KKM) 
, geschutmunitie , handgranaten , geweergranaten , 

munitie 
voor granaatwerpers , 

raketten , afwerpmunitie , submunitie , onderwatermunitie , landmijnen , valstrikken , explosieve stoffen , 

vuurwerken 
, 
vernielingsmiddelen 

, 
ontstekingsinrichtingen 

en 
toebehoren 

van 
munitie. 

Opdrachtgever: Rechtspersoon op 
wiens initiatief het project wordt uitgevoerd en daarmee ook 

opdrachtgever de 
voor 

opdrachtgever de Indien opsporingsactiviteiten. de 
voor 

is 

opsporingswerkzaamheden niet de initiatiefnemer is 
van het project , dient het projectplan zowel door 

de directe opdrachtgever (hoofdaannemer/contractant) , alsmede door de initiatiefnemer ter 

goedkeuring te worden voorgelegd. Het akkoord van beiden wordt in het projectdossier aangetekend. 

Oplevering: Overdracht van het voltooide project 
van de opdrachtnemer (de certificaathouder) aan 

de opdrachtgever. 

Opsporing: De organisatie 
en 

uitvoering 
van werkvoorbereiding , detecteren , lokaliseren en 

laagsgewijze detectie 
, 
identificeren 

van 
de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten 

, 
tijdelijk veiligstellen 

van de situatie 
, de overdracht aan de EODD en Proces-verbaal van oplevering. 

Opsporingsbedrijf: Certificaathouder die binnen het kader van dit certificatieschema werkzaamheden 

uitvoert ten behoeve van de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten. 

Opsporingsgebied: Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder 

opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Overdracht aan de EODD: Het in 
persoon van de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten door middel van het overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen Ontplofbare 

Oorlogsresten door de certificaathouder (deelgebied A) 
aan 

EODD. De overdracht vindt plaats 
op 

de 

locatie waar de Ontplofbare Oorlogsresten zijn aangetroffen c. q. 
in de voorziening 

voor het tijdelijk 

veiligstellen 
van 

de situatie zijn gebracht 
en 

in fysieke aanwezigheid 
van 

beide partijen. 

PBM: Een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1.1 
, vierde lid , onderdeel b , van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Project: (Combinatie van) werkzaamheden binnen een omschreven tijdsbestek ten behoeve van het 

Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten zoals bedoeld in het certificatieschema Ontplofbare 

Oorlogsresten 

Projectgebonden RI&E: De inventarisatie en evaluatie van de risico’s samenhangende met het project. 

Projectlocatie: Het gebied binnen het opsporingsgebied 
waar 

door de certificaathouder 
op 

dat 

moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de directe omgeving waar 

ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden. 

Projectplan: Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen 
, alsmede 

de (planmatige) voortgang , afspraken , toezicht , documentatie en procedures zijn vastgelegd ten einde 

het project 
op adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren. 

RI&E: De risico-inventarisatie 
en -evaluatie , bedoeld in artikel 5 

van de Arbeidsomstandighedenwet. 

Significant object: Een zodanige verstoring (uitgedrukt in 
een 

eenheid behorende bij de 

detectiemethode) dat dit , gegeven de zoekopdracht , een 
aanwijzing is 

voor de mogelijke aanwezigheid 

van 
Ontplofbare Oorlogsresten. 

Taakrisicoanalyse (TRA): 

Overzicht van activiteit gebonden risico’s en daaruit voortvloeiende preventieve risico reducerende 

maatregelen. 

Tijdelijk veiligstellen van de situatie: Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn 

om 
de risico’s 

van 
Ontplofbare Oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot 

aan 
het 

tijdstip van overdracht van Ontplofbare Oorlogsresten aan de EODD. Er worden bij het tijdelijk 

veiligstellen 
van 

de situatie 
geen 

demontagehandelingen 
aan 

Ontplofbare Oorlogsresten zelf verricht. 
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1. Inleiding 

1. 1. Algemene projectomschrijving 

Bij 
een 

2-tal bruggen in de Oude IJssel wordt de elektrische installatie vernieuwd. Tijdens 
een 

vooropname 
is 

aan het licht gekomen dat enkele bestaande zinkers niet te gebruiken zijn 
voor de 

nieuwe bekabeling. Hiervoor is opdrachtgever voornemens om nieuwe zinkers aan te brengen middels 

spuittechniek in de bodem tot een diepte van ca. 
2 mtr -waterbodem. De zinkers zullen worden 

aangebracht van pilaar naar pilaar , vanuit kelder naar kelder. Lengte van iedere zinker is 
ca. 10 meter. 

Ligging komt op ca. 
2 mtr – vaste waterbodem. Vrijgave gevraagd tot ca. 2. 50m -vaste waterbodem. 

1. 2. Aanleiding onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben binnen het gebied gevechtshandelingen plaatsgevonden. 

Ten gevolge hiervan kunnen er Ontplofbare Oorlogsresten (hierna OO) in de (water)bodem zijn 

achtergebleven. Om de geplande werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal Armaex het gebied 

voorafgaande de grondroerende werkzaamheden onderzoeken en 
vrijgeven 

van Ontplofbare 

Oorlogsresten. 

Dit projectplan heeft tot doel om te borgen dat het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten op een 

veilige wijze plaatsvindt 
en op 

welke wijze Armaex hier 
vorm aan 

geeft. 

Indien één of meerdere OO in de (water)bodem worden aangetroffen is dit 
een 

gecombineerde 

verantwoordelijkheid voor openbare orde , publieke- en Arbo-veiligheid. Bovendien kan na het 

aantreffen 
van 

OO stagnatie ontstaan. 

1. 3. Regelgeving omtrent het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten 

Om het maatschappelijke belang -veiligheid en gezondheid rondom de arbeid- te waarborgen is door 

de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieschema voor de borging van de veiligheid 

aangaande het Opsporen van 
Ontplofbare Oorlogsresten. 

De Staatssecretaris 
van 

Sociale Zaken 
en 

Werkgelegenheid 
, 

heeft bekend gemaakt dat het 

Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten , bedoeld in de artikelen 4. 17e 

en 
4. 17f 

van 
de Arbeidsomstandighedenregeling 

, 
door de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve 

Stoffen op 
15 oktober 2020 is vastgesteld. Dit certificatieschema is in werking getreden met ingang 

van 1 januari 2021. 

Het certificatieschema Opsporen 
van Ontplofbare Oorlogsresten heeft betrekking op het Opsporen 

van Ontplofbare Oorlogsresten die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens en na de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog. Het toepassingsgebied in dit certificatieschema is verdeeld in twee 

deelgebieden , te weten Deelgebied A: Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten en Deelgebied B: 

Civieltechnische ondersteuning. 

Deelgebied A 

Deelgebied B 

Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten 

Civieltechnische ondersteuning 

In de eerste plaats is deskundigheid op het gebied van het Opsporen 
van Ontplofbare 

Oorlogsresten vereist. Deze werkzaamheden worden door het opsporingsbedrijf uitgevoerd 
, 

waaronder wordt verstaan de: " Certificaathouder die binnen het kader van dit certificatieschema 

werkzaamheden uitvoert ten behoeve 
van 

de opsporing 
van 

Ontplofbare Oorlogsresten. " 
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ARMAEX 

In de tweede 
plaats 

is 
er 

de 
zogenoemde 

civieltechnische 
ondersteuning. 

Hieronder 
wordt 

verstaan: 

" 

Het 

geheel 
van 

organisatie 
en 

uitvoering 
van civieltechnische activiteiten die de 

opsporing 

van Ontplofbare Oorlogsresten mogelijk 
maken 

en onder eindverantwoordelijkheid van een 

certificaathouder die 
is 

gecertificeerd 
voor 

deelgebied 

A 
worden 

uitgevoerd". 

Armaex is 

gecertificeerd 
voor zowel 

deelgebied 

A 
als 

B 
en kan hierdoor het 

gehele project 
in 

eigen 

hand uitvoeren. 

1.4. 
Rol 

bevoegd 
gezag 

De 

opsporingswerkzaamheden vinden plaats 
in de 

gemeente 

Doetinchem. De 

burgemeester 
is 

namens het 
bevoegd gezag verantwoordelijk 

voor de 
openbare 

orde en 

publieke veiligheid. 

De 

gemeente 
is niet 

verantwoordelijk 
voor de 

Arbo-veiligheid 
en risico-inventarisatie & evaluatie. Voor 

de 

uitvoering 
van een 

detectieonderzoek 
is 

geen 
goedkeuring vereist van de 

gemeente 
bij de 

projectplannen. 

De 
relevante 

punten 
voor de 

openbare 
orde en 

veiligheid zijn uitgewerkt 
in: 

e 

Hoofdstuk 
5 

(beschrijving tijdelijk veiligstellen 
en overdacht van 

OO) 

e 
Hoofdstuk 8 

(handelwijze bij calamiteiten, protocol inschakeling hulpverleningsdiensten) 

e 

Paragraaf 
9.1 

(beschermende maatregelen 
voor de 

omgeving, toegangsregeling) 

e 
Hoofdstuk 11 

(interne 
en externe 

communicatie) 

Indien er 

tijdens opsporingswerkzaamheden Ontplofbare Oorlogsresten 
wordt 

aangetroffen 
en de 

EODD 
wordt 

ingeschakeld 
zal er 

uit 
de 

aanmelding 
moet 

blijken 
dat het 

bevoegd gezag 
voor 

openbare 

orde en 

veiligheid 
instemt met het uitvoeren van de 

opsporing. 

1.4.1 

Instemming bevoegd gezag 

Dit 

projectplan 
wordt 

aangeboden 
aan de coördinator 

OOV 
van het 

bevoegd gezag Openbare 
orde en 

veiligheid (BG-OOV) 
van de 

gemeente Doetinchem, 

Indien Armaex van het 
bevoegd gezag 

OOV 

geen op- 
en of 

aanmerkingen op 
dit 

projectplan 
heeft 

ontvangen 
na 

10 

werkdagen van 

ontvangst 
dit projectplan 

gaat 

Armaex B.V. 
ervan uit dat er 

in het 

kader van de 
openbare veiligheid geen 

bezwaren 
zijn 

de 
opsporingswerkzaamheden 

uit 
te voeren zoals 

beschreven in dit 
projectplan. 

Tevens houdt dit in dit dat de communicatie met de 
Explosieven 

Opruimingsdienst 
Defensie 

(EODD) 
betreffende de overdracht van 

Ontplofbare Oorlogsresten 
zal 

verlopen 
via de Sr. 

Deskundige-OOO 
van Armaex B.V. conform 

bijlage 
3 van het CS-OOO. De EODD 

wordt 

op 

de 
hoogte gebracht van 

deze 
instemming bij 

de 
aanmelding van 

de 

opsporingswerkzaamheden bij 
de 

EODD. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Na 

uitvoering 
van 

de 
opsporingswerkzaamheden wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld. 

Een afschrift hiervan wordt door Armaex aan het 
bevoegd gezag toegestuurd. 
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1. 5. Opsporingsgebied 

Het opsporingsgebied omvat de locatie 
van 

de nieuwe zinker 
, 
afstand 

van 
pilaar 

naar 
pilaar 

aan 
de 

“Oude IJsselbrug” , Gelegen aan de Wijnbergsestraat & Gaswal / C Missiestraat in de gemeente 

Doetinchem. 

Gelegen in Doetinchem “Oude IJsselbrug”. Gelegen aan de Wijnbergsestraat & Gaswal / C Missiestraat. 

Actuele waterdiepte onbekend. Beroepsvaart mogelijk. Vaarwegstremming kan worden voorzien door 

opdrachtgever. Duikbus kan op de brug staan , boven locatie. 

Locatie: “Oude IJsselbrug” , Gelegen aan de Wijnbergsestraat & Gaswal / C Missiestraat in de 

gemeente Doetinchem. 

Afbeelding 
1 

– Opsporingsgebied 
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ARMAEX 

1.6. 
Opdracht 

De 

opdracht 
aan Armaex behelst het 

opsporen 
van 

Ontplofbare Oorlogsresten 
binnen het 

opsporingsgebied, 
ter 

plaatse 
van de 

nieuwe 
zinkers van 

pilaar 
naar 

pilaar. 

In 
onderstaand de 

uit 
te voeren opsporingswerkzaamheden: 

Startwerkoverleg 
op 

locatie. 

Inrichten 
werkplek; 

Uitvoeren realtime waterbodem 
detectie met behulp van 

duik- 
equipment 

en 
detectoren, 

ten 

behoeve van het vlakdekkende afzoeken van de 
spudpaal locaties; 

Identificeren 
gemeten objecten; 

Bij 
het aantreffen van 

ontplofbare oorlogsresten 
in 

samenspraak 
met de 

gemeente 
en EOD 

het 
opstellen van een plan van aanpak; 

Overdracht 
aan 

EODD; 

Het ruimen van 

aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten 
wordt 

uitgevoerd 
door de EODD. 

Uitgangspunten: 

Alvorens de 
opsporingswerkzaamheden 

van start kunnen 
gaan 

dient het 
opsporingsgebied 

detectie 

gereed 
te 

zijn. Opdrachtgever 
dient dan ook 

volgende 
zaken te 

verzorgen: 

Het terrein is 
ten 

tijde 
van de werkzaamheden 

toegankelijk 
voor het 

personeel 
en materieel 

van 

Armaex.; 

De werkzaamheden vinden 
plaats op werkdagen 

van 8 uur tussen 7.00 uur en 18.00 
uur; 

Werkzaamheden worden 
uitgevoerd 

conform de 
CS-OOO; 

Momenteel is de stroomsterkte in de rivier niet bekend. De actuele 
waterdiepte 

is niet 

bekend. Als de 
stroming 

te sterk 
is, 

kunnen de duikwerkzaamheden niet 
veilig 

worden 

uitgevoerd. 
E.e.a. ter 

beoordeling 
aan de 

duikleider; 

Duikwerkzaamheden voldoen aan de Nederlandse Duik wet- en 

regelgeving; 

Toepassen 
van 

verkeersmaatregelen 
valt buiten dit 

projectplan; 

Vaarwegstremming 
valt buiten de 

werkzaamheden, 
de 

benodigde maatregelen 
zal worden 

voorzien 
door de 

opdrachtgever. 

Wijzigingen: 

Indien er zaken worden 
geconstateerd 

die van invloed kunnen 
zijn op 

de 
scope 

van het 
project, 

de 

veiligheid 
of financiële 

aspecten, 

zal hiervan 
terstond schriftelijke melding worden gemaakt. 

Wanneer 

dit resulteert 
in 

een 
wijziging 

van de 
opdracht 

zal dit 
schriftelijk 

worden 
vastgelegd. 

Ter 

beoordeling 

van de 

| 
zal een -indien 

nodig- 
een addendum voor het 

projectplan 
worden 

opgesteld (geanonimiseerd)
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2. Resultaten historisch vooronderzoek 

Om te beoordelen of binnen een bepaald onderzoeksgebied indicaties zijn of er mogelijk sprake is 
van 

Ontplofbare Oorlogsresten , wordt doorgaans een vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek 

bestaat uit 
een bureaustudie en resulteert in 

een 
OO- bodembelastingkaart met rapportage. Hierin is 

het van Ontplofbare Oorlogsresten- verdachte gebied afgebakend en wordt een indicatie gegeven 

welke soorten OO in het gebied te verwachten zijn. 

Op basis 
van 

de reeds bekende 
gegevens 

is duidelijk dat 
er 

degelijk sprake kan zijn 
van 

aanwezige OO. 

Voorafgaande het uitvoeren 
van reguliere grondroerende werkzaamheden , dient het gebied te 

1 

worden onderzocht en vrijgegeven van OO. Het vooronderzoek opgesteld door Expload geeft aan dat 

het opsporingsgebied verdacht is 
op het voorkomen van onderstaande OO soorten. 

Verdacht op* 

Afwerpmunitie , kaliber van 100lbs en/of 

500lbs 

Verticale afbakening 

Vanaf harde waterbodem 

ca. 
973 

, m 
+NAP 

Verschijningsvorm 

Afgeworpen 

Voor 100 Lbs: 

72 
, m -mv 

(453 
m 

+NAP) 
, 

Voor 500 Lbs: 

86 
, m -mv 

(313 
m 

+NAP) 
, 

Tabel 
1 

– Uitkomsten vooronderzoek. 

*Gezien er 
bij opsporingswerkzaamheden kans is 

op 
het aantreffen 

van 
OO zijn de aanwezige Senior Deskundigen OOO 

van 

Armaex 
opgenomen 

als beheerders in de lijst 
van personen 

genoemd in de ontheffing Wet 
wapens en 

munitie (zie bijlage 4 

van 
dit projectplan). 

De funderingspalen ten noordwesten van de brug vallen binnen 100 lbs afwerpmunitie , de 

funderingspalen ten zuidoosten 
van 

de brug vallen binnen 
op 

500 lbs afwerpmunitie verdacht gebied. 

1 

Bron: Vooronderzoek Explosievenj | Kenmerk RN-18155-0. 1 | Versie: 13-11-2018 
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3. Opsporingsgebied 

3. 1. Werktekening 

In bijlage 1 is 
een 

werktekening 
opgenomen 

met de ligging 
van 

het opsporingsgebied. Deze 

werktekening is geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT)) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het 

Rijksdriehoeknet dan wel , indien het opsporingsgebied zich aan de zeezijde van de kustlijn bevindt , 
in 

overleg met de opdrachtgever een ander coördinatenstelsel , 
mits dit voor de certificaathouder 

uitvoerbaar is. De tekening is digitaal en bijgewerkt aanwezig op de projectlocatie. 

3. 2. Horizontale afbakening opsporingsgebied 

Het gebied 
waar 

mogelijk OO zijn achtergebleven 
, 
wordt gedefinieerd als zijnde verdacht gebied. Het 

gebied waar civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd wordt werkgebied genoemd. Waar 

verdacht gebied en werkgebied elkaar overlappen ontstaat opsporingsgebied. Het gebied binnen het 

verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Afbeelding 
2 

- Weergave opsporingsgebied. 
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3.3. 
Verticale 

afbakening opsporingsgebied 

ARMAEX 

Het 

gebied 
is verdacht bevonden tot en met 

8,6 
m -mv 

(3,13 
m 

+NAP). 

Maximale 
ontgravingsdiepte: 

het 
waterschap 

heeft aanvullende eisen 
gesteld 

aan de 
diepteligging 

van 

de nieuwe zinkers. 
Deze 

zouden 
op 

een 

diepte 
van 

2,00 
meter onder de waterbodem moeten komen. 

Armaex 
zal onderzoeken tot 

een diepte van 
2,50 

meter onder de waterbodem met de 
huidige 

methode. 

3.4. Locatie 
specifieke omstandigheden 

Archeologie 

Tijdens 
de 

voorbereidingen 
is door de 

opdrachtgever BUHA, 

DD} 
de 

Archeologische 

vindplaatsen- 
en 

verwachtingskaart 
van de 

gemeente 
Doetinchem ter 

plaatse 
van het te onderzoeken 

gebied geraadpleegd. 
Hieronder de uitsnede van het te onderzoeken 

gebied 
inclusief 

legenda. 

(geanonimiseerd)

      

  
Archeologie 

in de 

gemeente 

Doetinchem 

Archeologische vindplaatsen- en 
verwachtingskaart 

RAAP-rapport 2877, 

kaartbijage 

2, oostblad, schaal 1:10.000 

Verwachte dichthesd aan, en mate van conservering van. archeologische resten binnen landschappelijke eenheden. 

(EB 

wrheocosc entouistorsch Hoog voor reen ut met rame de Late 

Middeleeuwen 

en ‘archeoogsche ar 
Archeoogsche 

esin 
mogelijk 

oor een 250 om dike 

conserverende 

laag en daardoor waarschiik goed geconserveerd pcietype 

1. 

Hoog voo archeologische asen ut ae perioden. Archeologische resten afgedekt or een >50 om dk coraaverende 

laag en artan waarschijnlijk goed geconserveerd (prc!) 

Hoog voor arhedlgische resten uit ale peiden. Archeologische resten vlak ande het maaiveld an daardoor 

Vetbaar (profeten 

2 

en} 

‘Migelmang 

vor 

archedlogsche 

resten ut ale peraden. 

Archeologische 

resten aad doreen 50 om de 

waarschinij goed (profetie 

4 

ol arcteclgsche 

een vlak 

kmesbaa (rcietypen 5 

en 

6), 

Laag voor 
archechagsche 

resten aft ale periaden 
Archadogsche 

resten afgedekt door een >60 om dike 

‘congerverende laag en ardoorvaarschrijk goed gcorserveerd brchatyoe Tol rcrecogsche asta 

vak order het maaveld en 

cardoen 

(protein 8 en 5) Nate rcschapszcnes (voormalige 

veenmoerassen en been deren (pofieiypen 

2 

en 19) 

Voormaige veenmoerassen. nie 

en 

beekdalen 

mat een 
vertoogde 

hars op watergeealerde archedlgscte resten 

waeren aan van 
gncr 

an semang. AC ae een mat orde enen rotan 12, 

Voormaige bee en werdalaagfen met en verhoogde kans 

op 

watergeeleerde 

vesten 

en inlomaterijke zengen zoas veengakdaien an humeuze klszeangen (proteype 16) 

‘Aare van er paaseaanwezge 

bodemversermgen 

en arderlggende 
verwacrangszone. 

(conserverende 

laag an 

daardoor 

‘order het 

maaiveld 

en 

daardoor 

Hoog voo archedlgische resten 

u 

et name de Late Meeuwen en ier 

Arheologsche 

esan egel afgedekt 

‘mar sen 50 om dra 

zorsrverende. 

laag 

en daardoor 
waarscrijk 

goed 
gecersvaerd paps 

  

ngsatie mate van bademwerstorng archeologische verwachting 

ZZES 

> 

doom av agegrven ted orgrnd vermoedelijk ag. atverkelik van orderiggrde vrwactngszan en verstigde 

EZZD 

nao on ep 

vergraven 

eodens tarik van 

crderiggendeverwachangszane 

en verstorgsdepse 

CID 

oggeroogs teren arkel van onderiggende verwachangszone 

ES 
rabaten 

arkel van orderiggende 

varwachngszone 

en verstorngsdigte 
  

Terreinen met noge archeologische beteenis 

(Alterreinen) 

ZZZ) 
scheologsche ikamonumerten Terreinen van rikswege beschermd. Steven naar duurzaam behoud. 

Vooral bogerngrapen 

is 

en vergurang van Ge Minster (iter vaar Pet Cultureel Erfgoed noodza. 

Tarin van hoge 

arcealogsche 

waarde Sreven naar duurzaam behe. 

Erermme asen en aaien van bemi epen zi doorde gemeent inhet bestemnigspdan vastgelegd 

Terinen van 

archeologische 

waarde Seven naar darzaam behoud. 

Erem asen en aaien van bodem epen zi door de gemeeri Inhet bestenigspdan vastgelegd 

ZZA 

terein van hoge 
archeciogische 

waarde 

ZZZ) 

raven octet arte 

13213 

_ 

AK monumenummer 
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Dit heeft in het volgende advies geresulteerd: 

Advies: 

Voor het plangebied geldt dat er geen indicaties aanwezig 
voor de archeologische verwachting 

voor vondsten uit WOII dan wel oudere periodes. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 

toch onverwacht archeologische resten worden aangetroffen 
, 
dan is conform artikel 5. 10 

van 
de 

Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed verplicht. 

Armaex voert de werkzaamheden zonder verdere archeologische begeleiding uit. 

Milieukundig 

Bij de voorbereiding van dit project is de bodembelastingkaart door de opdrachtgever BUHA 

geraadpleegd , Er zijn 
geen bijzonderheden ter plaatse van het te onderzoeken gebied. 

Er zijn 
geen 

saneringen 
en geen 

verontreinigingen ter plaatse aanwezig. 

Hieronder is de uitsnede toegevoegd van de bodembelastingkaart. 

Indien tijdens de werkzaamheden toch waarnemingen worden gedaan waarvan redelijkerwijs kan 

worden vermoed 
, 
dat deze op verontreinigingen kunnen duiden 

, 
worden de werkzaamheden tijdelijk 

gestaakt 
en 

zal overleg plaatsvinden met de betrokkenen. 

Toegankelijkheid 

Gedurende de uitvoeringsmomenten dienen er geen onbevoegden aanwezig te zijn binnen het 

opsporingsgebied. Enkel personen die geregistreerd staan bij stichting VOMES met tenminste 

Basiskennis OOO 
mogen 

het terrein betreden 
na een 

gekregen projectinstructie. Indien de 
persoon 

geen bewijs van inschrijving kan overleggen zal deze onder begeleiding van 
tenminste 

een 
Assistent 

Deskundige OOO het terrein 
mogen 

betreden. 
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ARMAEX 

Flora- fauna 
en 

natuurwaarden 

De 

betrokker neer: 
aangegeven 

dat er 

sprake 
is van kwetsbare 

periodes 
van 

voortplanting 
en 

(geanonimiseerd)

winterrust. Dit is 
aangegeven 

door 
Leefomgeving 

MN 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Advies: 

  

Het onderzoek wordt 
uitgevoerd 

buiten de kwetsbare 
periodes van voortplanting en winterrust. 

Vissen scholen wel vaak samen onder 
bruggen, 

maar 

zij 
kunnen dan in de komende 

periode (circa begin 

oktober) 
gewoon wegzwemmen. 

Verder 
geldt 

wel de 
zorgplicht, daarbij 

graag 

het onderstaande 
even in 

acht laten 
nemen. 

Maar ik verwacht 

daar deze 
periode 

verder 
weinig 

van. 
Maar 

goed 
er kunnen 

altijd 
onvoorziene “zaken” zich 

voordoen, 

bijvoorbeeld 
rondom de 

drijvende eilanden, 
maar 

volgens mij 
is dat niet het 

werkgebied. 
Maar 

goed 
om 

onderstaande 

punten 
even 

door 
te 

geven 
en 

mochten 
ze tijdens 

het werk 

nog ergens 
over twijfelen 

of 

tegenaanlopen, 
kunnen ze 

mij 
ook rechtstreeks bellen 

(Gemeente 
Doetinchem 

(0314) 
377 

377) 

BM edoetinchem.n! 
(geanonimiseerd)

1. 
Controleer of er 

aanwijzingen zijn 
dat 

op 

de 

plek 
van 

de werkzaamheden 
of in 

de 

buurt ervan 
dieren of 

planten 

die 
van nature 

in 
het 

wild 
leven 

of 
hun 

leefgebieden 

aanwezig zijn; 

2. 

Zijn 
er 

aanwijzingen 
dat deze 

aanwezig zijn? 
Ga dan 

na 
of de werkzaamheden 

mogelijk schadelijke gevolgen 
kunnen hebben 

voor 
deze 

dieren- en 

plantensoorten. 
Denk 

daarbij 
ook aan 

schadelijke 
gevolgen 

voor 
nesten, 

foerageerplaatsen, voortplantingsplaatsen, rustplaatsen 
en 

eieren; 

3. 
Is het 

niet 
mogelijk 

om 
schadelijke gevolgen 

uit te sluiten? Ga 
dan 

na wat 
de 

schadelijke 
gevolgen 

voor dieren en 

planten 
kunnen 

zijn; 

4. 

Zijn schadelijke gevolgen 
niet uit 

te 
sluiten? 

Neem dan 

passende preventieve 

maatregelen 
om 

deze 

schadelijke gevolgen 
voor 

dieren- 
en 

plantensoorten 
te 

voorkomen. En 

ga tijdens 
en na 

het uitvoeren 
van de 

werkzaamheden 
na 

of die 

maatregelen 
het bedoelde effect 

hebben; 

5. 

Zijn 
er 

ondanks de 

genomen preventieve maatregelen 
toch 

schadelijke gevolgen 

door de werkzaamheden? Dan 
moet u 

de werkzaamheden 

stoppen. 

Is 

stoppen 

niet 
mogelijk? 

Dan moet u 

passende herstelmaatregelen 
nemen. 
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Beschermende maatregelen t. a. v. omgeving 

In het kader van veiligheid is de Senior Deskundige OOO bevoegd om beschermende maatregelen te 

plaatsen. Hiertoe behoren o. a. scherfwerende Kevlar –profielen , mega-Blocks , hekwerken etc. Dit zal 

echter eerst met de opdrachtgever worden besproken. Vooralsnog zijn hiervoor genoemde 

maatregelen niet 
van 

toepassing. 

Bij eventuele weigering door de opdrachtgever 
, 
zullen de werkzaamheden worden stilgelegd door 

Armaex. Na inzet 
van de benodigde beschermende maatregelen worden de werkzaamheden door 

Armaex voortgezet. Indien van 
toepassing zal het opsporingsgebied fysiek afgezet worden m. b. v. 

bouwhekken. Rondom de ontgravingslocatie worden indien nodig aanvullende scherfwerende (kevlar) 

dekens geplaatst. 

Vergunningen/Ontheffingen 

Voor de start 
van 

het project dienen alle benodigde vergunningen te zijn geregeld. Afhankelijk 
van 

de 

gemeente kan het voor OOO projecten mogelijk zijn dat er een 
vergunning benodigd is 

voor het gebruik 

van een metaaldetector. 

2 

Voor de gemeente Doetinchem is dit niet het geval 

2 

Bron: https://lokaleregelgeving. overheid. nl/CVDR386553/8 , geraadpleegd op 05-06-2024 

PP000311 
19/09/2025 Pagina 

17 
van 

64 



4. Plan van aanpak opsporingswerkzaamheden 

In het plan van aanpak is beschreven op welke wijze Armaex de werkzaamheden zal uitvoeren. De 

werkmethode is gebaseerd op de aangeleverde gegevens en de tot nu toe beschikbare informatie. 

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat de voorgenomen werkmethode niet effectief of haalbaar is 

(bijvoorbeeld door onzichtbare verstorende elementen in de ondergrond) wordt dit besproken met de 

opdrachtgever. Het plan 
van 

aanpak wordt dan (indien nodig) aangepast op 
basis 

van 
de nieuwe 

situatie 
en werkmethode. Op deze wijze wordt het onderzoek doelgericht en pragmatisch uitgevoerd. 

4. 1. Voorbereiding 

Tijdens de voorbereiding worden de werkzaamheden met alle betrokkenen afgestemd en wordt de 

werkwijze bepaald. De werkvoorbereiding resulteert in het projectplan welke door alle betrokkenen 

geaccordeerd dient te worden. Globaal worden de onderstaande stappen doorlopen: 

Opstellen projectplan conform regelgeving CS-OOO 

Aanmelden van de werkzaamheden bij de certificerende instelling (TÜV Nederland) 

Aanvragen uitvoeringsopdracht bij EODD 

Aanvragen kabel en -leidinginformatie (KLIC-melding) 

Afstemmen overige disciplines 

• 

• 

• 

• 

• 

4. 2. Detectiemethodiek algemeen 

Alle door Armaex ingezette detectieapparatuur is initieel gevalideerd. Hierdoor is zeker gesteld dat 

deze geschikt zijn 
voor het Opsporen 

van Ontplofbare Oorlogsresten in de van 
toepassing zijnde 

omstandigheden. Voor ieder apparaat zijn de actuele validatiegegevens ten aller tijde inzichtelijk. Alle 

medewerkers van 
Armaex hebben deze digitaal ter beschikking. 

Op basis van de te verwachten OO , locatie specifieke omstandigheden en de scope van de opdracht is 

een selectie gemaakt van de in te zetten detectieapparatuur. De resultaten zijn vastgelegd met behulp 

van 
het interne detectieselectie formulier (zie: bijlage 7). 

Ten behoeve 
van 

detectie wordt 
een 

onderscheid gemaakt tussen: 

a. 
Realtime detectie; hierbij worden de meetgegevens in situ geïnterpreteerd. Waargenomen 

significante objecten worden direct gelokaliseerd en indien nodig benaderd. 

Non realtime detectie; Hierbij worden de meetgegevens opgeslagen en op een later tijdstip 

geïnterpreteerd. 

b. 

PP000311 
19/09/2025 Pagina 18 van 

64 



4. 3. Realtime detectie 

Tijdens het uitvoeren 
van 

realtime detectie worden de 
waargenomen 

objecten direct gelokaliseerd 
en 

eventueel benaderd. De onderzochte gebieden worden met behulp van 
GPS vastgelegd. Eventuele 

bijzonderheden worden tevens op de veldwerkregistratieformulieren genoteerd. 

Tijdens voorliggend project zal gebruik gemaakt worden van de hieronder beschreven 

detectieapparatuur met de daarbij aangegeven configuraties. 

4. 3. 1 Realtime detecteren en 
ontgraven 

Het opsporingsgebied wordt realtime gedetecteerd. Dit gebeurd door ten minste 
een 

Assistent 

Deskundige Opsporen Ontplofbare oorlogsresten , die tevens bevoegd is tot het verrichten van 

duikarbeid. Hij wordt bijgestaan door 
een 

reserveduiker die 
eveneens 

ten minste 
een 

Assistent 

Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten is. De duiker wordt direct boven de waterspiegel 

bijgestaan door tenminste 
een 

Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
, 

die verbaal in 

verbinding staat met de Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsrechten die de duikarbeid 

verricht. Detectie wordt uitgevoerd met een actieve detector. Zo kan optimaal gedetecteerd worden 

in zowel niet- als wel verstoorde gebieden. 

Voor de positiebepaling wordt gebruik gemaakt van een 
DGPS-systeem met een maximale horizontale 

afwijking < 10 
cm. 

De sondehoogte bedraagt circa 10 
cm 

boven te detecteren gebied. 

De locaties 
van 

de nieuwe zinkers wordt 
m. 

b. v. DGPS bepaald waarbij 
op 

de locaties 
van 

de nieuw te 

realiseren zinkers boeien geplaatst worden. Rondom de positie 
waar 

nieuwe zinkers worden 

aangebracht , zal de duiker in 
een straal van 30 , meter rond deze positie 

en tot ca. 25m , 
in de 

waterbodem onderwater oppervlaktedetectie uitvoeren 
en eventuele objecten benaderen en 

identificeren. 

Zie 
voor de procedure benaderen en identificeren 4. 3. 2. 

Impressie duikwerkzaamheden 
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4. 3. 2 Benaderen en identificatie van vermoede Ontplofbare Oorlogsresten: 

Vermoede Ontplofbare Oorlogsresten worden benaderd 
en 

geïdentificeerd. Bij het aantreffen 
van 

Ontplofbare Oorlogsresten zal de situatie tijdelijk worden veiliggesteld. 

Het lokaliseren , laagsgewijze detecteren , identificeren en/of tijdelijk veiligstellen van de situatie 
van 

ontplofbare oorlogsresten vinden plaats door tenminste 
een Deskundige Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten , die tevens bevoegd is tot het verrichten van duikarbeid. Hij wordt bijgestaan door een 

reserveduiker die eveneens ten minste 
een Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten is. De 

duiker(s) word(t)en direct boven de waterspiegel bijgestaan door 
een 

Senior Deskundige Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten , die verbaal in verbinding staat met de Deskundige Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten die de duikarbeid verricht(en). 

De toegepaste werkmethode bestaat uit het cyclus detecteren , identificeren , verwijderen van de 

sliblaag met een hydraulische zuigpomp tot op de harde waterbodem. Middels deze methode wordt 

eerst de sliblaag gedetecteerd met de actieve detector. Vervolgens wordt deze vrijgegeven sliblaag 

met 
een 

hydraulische zuigpomp verder verwijderd. De 
pomp 

blijft gedurende de werkzaamheden 

onder water , het slib wordt hierbij onder water verpompt. Middels deze methode wordt het slib niet 

verspreid 
op 

het oppervlaktewater. Wanneer 
een 

significant object wordt gedetecteerd wordt deze 

handmatig benaderd , bijgestaan middels zuigtechniek. Vervolgens kan het object worden 

geïdentificeerd en indien nodig tijdelijk worden veiliggesteld. 

Wanneer de aangetroffen significante objecten uit de gedetecteerde laag zijn verwijderd wordt deze 

laag door Armaex vrijgegeven 
op 

de mogelijke aanwezigheid 
van 

OO. 

De benaderwerkzaamheden bestaan uit de volgende werkwijzen: 

1. Handmatig benaderen en identificeren van de gedetecteerde significante objecten 

2. Verwijderen van obstakels waarna er gedetecteerd kan worden 

Impressie vaartuig 
en duikwerkzaamheden 
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ARMAEX 

4.4. Inzet van 
materieel 

en 

personeel 

Onderstaande tabel 
geeft per 

fase weer welk materieel en 

personeel ingezet 
wordt. Daarnaast wordt 

ook de verwachte 
doorlooptijd per 

fase 
weergegeven. 

De 

grondroerende opsporingswerkzaamheden 

volgen 
wanneer 

bevoegd gezag openbare 
orde en 

veiligheid 
instemt met de 

uitvoering 
van de 

opsporing. 

Fase Inzet materieel 
| 
Inzet 

personeel Planning | Doorlooptijd 

Werkvoorbereiding 

Opstellen projectplan 
e 

Werkvoorbereiding 
Na 10 

werkdagen 

(Armaex) 
gunning 

Startwerkoverleg 

e 

| 
KJ 

(geanonimiseerd)

e 

Opdrachtgever; 

© 
Gemeente 

(optioneel); 

e 

Hulpverlenende 

diensten 

(optioneel). 

Werkplekinrichting 

e 
_Duikbus voorzien 

Bij opstart 
van 

van het 

project 

duikequipment 

e 
Inrichten en 

opruimen 

werkterrein 

Opsporingswerkzaamheden 

  (geanonimiseerd)

  

Uitvoeren 
Realtime e 

Mijndetector 

° 
1 
dag 

waterbodem detectie en 
e 

GPS 
Systeem 

benaderen e 

Hydraulische 

. 

zuigpomp 

e 

Duikequipment; 

e 
Video 

unit; 

Documentatie 

Bij 

aantreffen 
OO: 

. 
10 

werkdagen 

detectierapportage 
naar 

aanleiding 
van 

duikwerkzaamheden 

Bij 
niet 

aantreffen 
OO: 

Opstellen proces 

verbaal 

van 

oplevering 

Tabel 2 

- 

Planning 
inzet materieel en 

personeel 
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4. 5. Planning 

Armaex is bij goedkeuring 
van 

het projectplan voornemend 
om op 

3 oktober 2025 te starten. 

4. 6. Veldwerkregistraties 

uitvoeringsfase De geregistreerd. waarnemingen relevante alle worden de Tijdens 

veldwerkregistraties worden ingevuld door of onder verantwoordelijkheid van de Senior Deskundige 

OOO. Op de veldwerkregistratie formulieren worden de volgende 
gegevens 

geregistreerd: 

Datum 
van 

detectie; 

Projectgegevens; 

Operator detectie; 

Gebruikte apparatuur; 

Toelichting 
op 

eventuele detectieverstoringen; 

Weersomstandigheden; 

Het onderzochte gebied; 

Relevante visuele waarnemingen; 

Afwijkingen t. o. v. onderhavig projectplan; 

Verificatie 
van aangeleverde gegevens. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4. 7. Duikarbeid 

Duiken in combinatie met de benadering en identificatie van Ontplofbare Oorlogsresten kan als een 

gevaarlijke activiteit worden beschouwd. 

De duiker kan betrokken zijn tijdens het proces van detecteren , identificeren , (eventueel) verwijderen 

en/of waarschuwingen details 
, 

de in voorziet werkplan Dit veiligstellen. tijdelijk 

voorzorgsmaatregelen bij het werken met of in de buurt van Ontplofbare Oorlogsresten. 

en 

Duiken in combinatie met Ontplofbare Oorlogsresten betekent een verhoogd risico 
op een 

ongewenste explosie. Duikers moeten daarom goed opgeleid zijn 
, 
niet alleen in algemene en specifieke 

duikprocedures 
, maar 

ook in kennis 
en 

gedrag bij het 
omgaan 

met potentiële OO. 

OO Duikers moeten de mogelijkheden , maar meer nog de grenzen en gevolgen van hun werk kennen. 

Zowel de duiker als de reserveduiker zijn 
, buiten alle verplichte duikcertificaten , 

voorzien 
van minimaal 

het certificaat OOO Deskundige (conform het CS-OOO) en worden bijgestaan door een Senior OOO 

Deskundige. De Senior OOO Deskundige is verantwoordelijk voor de veiligheid m. b. t. de eventueel aan 

te treffen OO en de Duikploegleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de duikers. 

De duikploegleider is verantwoordelijk voor het verloop van de duikoperatie. 

Het is de verantwoordelijkheid van de duikploegleider om: 

Te controleren of de duikers beschikken over een geldig duikcertificaat voor de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Te controleren of de duikers beschikken over een geldige medische keuring. 

Te controleren of de duikers beschikken over een actueel logboek. 

Te conformeren aan deze duikinstructie. 

De werkinstructie voor de betreffende werkzaamheden over te brengen op de duikploeg. De 

duikploegleider moet zich ervan vergewissen dat de duikploeg de werkinstructie begrijpt en 

ervoor zorgen dat de duikploeg zich aan de werkinstructie houdt. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• Zorg 
over 

beschikken duikploegen dat dragen 

beschermingsmiddelen en deze daadwerkelijk gebruiken. 

Het onderhouden en eventueel vervangen van de persoonlijke beschermingsmiddelen binnen 

het bedrijf. 

de benodigde persoonlijke 

• 

De duikploegleider is bevoegd om: 

In onveilige situaties 
, naar 

eigen inzicht , de duikwerkzaamheden te staken. 

Het logboek van duikers af te tekenen. 

Het opstellen en bijsturen van een , eventueel , benodigde planning van de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Het realiseren van de werkvoorbereiding , waaronder het afroepen van benodigde materialen 

en materieel. 

De uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten op te leveren. 

Een duiker een duikverbod op te leggen bij twijfel aan diens fysieke gesteldheid , dan wel bij 

twijfel aan diens inzetbaarheid. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De deelprocedure ‘Te water gaan en afdalen’ omvat de volgende handelingen. 

Duiker gaat voorzichtig te water via talud , duiktrap / bestaande trap; 

Eenmaal te water bevestigt de duiker aan de duikploegleider met een handsignaal en 
/ of 

verbaal dat alles O. K. is; 

Bubblecheck. Duiker houdt adem in 
, lijnhouder (visueel) en duiker (horen) controleren op 

lekkages; 

Duiker vraagt bevestiging aan de duikploegleider of hij/zij mag afdalen; 

Duikploegleider voert een laatste controle uit (ademgassamenstelling 
, schakelingen 

schakelbord e. d. ). 

Na bevestiging van de duikploegleider mag de duiker afdalen; 

Na de mededeling ‘left surface’ van de duiker wordt de tijd genoteerd; 

De duiker geeft via de communicatie aan de duikploegleider door 
, 
zodra hij de bodem en 

vervolgens de werkplek heeft bereikt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Duikarbeid wordt verricht door één of meer duikers , die worden bijgestaan door een reserveduiker en 

een 
duikploegleider. Op de duiklocatie dient 

een persoon 
aanwezig te zijn met een 

geldig certificaat 

Duikmedisch Begeleider Categorie B2 
, meestal is dit de duikploegleider. 

Indien deze 
persoon 

lid is 
van 

de duikploeg 
, mag 

deze zelf niet duiken dan wel optreden als 

reserveduiker , 
tenzij 

een tweede DPL/DMBB2 aanwezig is. Dan 
mag er , rekening houdend met de 

oppervlakte interval 
, 
afwisselend gedoken worden. Voorts verdient het de voorkeur 

, 
uit oogpunt van 

een eventuele begeleiding in de compressietank , dat deze persoon de voorgaande 12 uur niet gedoken 

heeft. 
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Bij duikarbeid dient ten minste 
een opgeleide duiker , bevoegd voor de te verrichten arbeid , en die 

beschikt over kennis en vaardigheden met betrekking tot de te gebruiken duikuitrustingen en 

duikgereedschappen , 
in 

reserve te worden gehouden. 

De reserveduiker; 

1. Neemt niet deel 
aan 

de reguliere duikarbeid; 

2. Is 
op de duiklocatie aanwezig; 

3. Is 
op 

de hoogte 
van 

de te verrichten arbeid; 

4. Is onderdeel van het communicatienet; 

5. Is duikmedisch geschikt; 

6. Is direct beschikbaar. Het benodigde duikmateriaal dient klaar te liggen , getest te zijn 
en gereed te 

zijn 
voor onmiddellijk gebruik door de reserveduiker. 

Afwijkende omstandigheden inzet reserveduiker; 

De reserveduiker moet onmiddellijk inzetbaar 
en 

volledig aangekleed zijn 
, 
behalve zijn masker of 

duikhelm , wanneer 
in de volgende condities duikarbeid uitgevoerd wordt: 

Bij stroming/ getijdenwerking boven 05 , meter per seconde; 

Wanneer 
er gedoken wordt onder risicovolle omstandigheden; 

Wanneer 
er grote kans bestaat dat een duiker ergens aan vast raakt; 

In elk andere situatie 
wanneer de duikploegleider van 

mening is dat er een noodzaak is dat 

een 
duiker onmiddellijk assistentie nodig heeft. 

• 

• 

• 

• 
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5. Aantreffen OO en tijdelijk veilig stellen situatie 

5. 1. Identificeren 

Voordat een 
object wordt verwijderd , wordt het geïdentificeerd. De identificatie richt zich in eerste 

instantie 
op de vraag of het object een Ontplofbare Oorlogsrest betreft. Indien dit niet het geval is 

wordt het object 
, 
indien mogelijk 

, 
verwijderd 

en 
via reguliere kanalen afgevoerd. 

Indien een aangetroffen object als zijnde Ontplofbare Oorlogsrest wordt aangemerkt , worden door de 

Senior Deskundige OOO volgende zaken bepaald: 

Diepte 
van het aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten; 

Soort 
en subsoort van het Ontplofbare Oorlogsresten; 

Type 
van eventueel geplaatste ontstekers; 

Wapeningstoestand , kaliber en nationaliteit; 

Persoon die de identificatie heeft uitgevoerd. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ten behoeve van de identificatie van een OO heeft de (Senior) Deskundige OOO de beschikking over 

verschillende hulpmiddelen zoals: krompasser , schuifmaat , staalborstel en de benodigde 

documentatie 

5. 2. Tijdelijk veiligstellen van de situatie 

Na het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten dient de situatie tijdelijk te worden veiliggesteld. 

Aangetroffen explosieven worden in afwachting tot overdracht aan de EODD bij voorkeur tijdelijk 

opgeslagen in 
een “Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie”. Deze voorziening 

voldoet 
aan 

de eisen zoals deze zijn gesteld in bijlage 1 
van 

het CS-OOO. 

In het geval 
een 

VTVS onverhoopt toch nodig blijkt te zijn 
, 
zal de locatie vooraf ter goedkeuring 

worden voorgelegd worden het bevoegde gezag , de opdrachtgever en plaatselijke brandweer en 

betrokken wijkagent. 

Gezien de gevaar factoren is het in navolgende situaties niet toegestaan om Ontplofbare Oorlogsresten 

naar 
de VTVS te verplaatsen: 

1. Bij het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten met een grotere Netto Explosieve Massa 

(NEM) dan toegestaan; 

2. Landmijnen Anti tank (AT) / Anti-personeel (AP) met geplaatste ontsteker; 

3. Gekristalliseerde springstof; 

4. Ontplofbare Oorlogsresten die niet voldoende geïdentificeerd kunnen worden (ten minste de 

wapeningstoestand en de risico’s van de ontsteker moeten bekend zijn); 

5. Gewapende Ontplofbare Oorlogsresten voorzien 
van een ontsteker met voorgespannen 

slagpinveer; 

6. Ontplofbare Oorlogsresten met een gewapend alzijdig ontstekingsmechanisme; 

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie 
van voornoemde Ontplofbare Oorlogsresten dient plaats te 

vinden door het treffen 
van 

maatregelen waarbij Ontplofbare Oorlogsresten 
op 

de vindplaats (in-situ) 

blijven liggen. In de situaties genoemd onder punt 5 
en 

6 kan de Senior Deskundige Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten gemotiveerd afwijken van de verplichting om de Ontplofbare 

Oorlogsresten te laten liggen op de vindplaats. Dat dient te worden geregistreerd. Fosforhoudende 

munitie of met fosfor besmette onderdelen dienen in-situ te blijven of in 
een aparte VTVS 

ondergebracht te worden. 
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Ter beoordeling van de Senior Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten kan om 

gemotiveerde redenen worden afgeweken van hetgeen dat hier bovenstaand is vermeld. 

5. 3. Overdracht OO aan EODD 

Ten behoeve van de overdracht van 
OO 

aan de EODD is het volgende van 
toepassing: 

• Aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten , worden schriftelijk gemeld aan de EODD. De frequentie 

en 
tijdstip 

van 
melding is afhankelijk 

van soort , 
subsoort 

, 
aantal 

en 
toestand 

van 
de aangetroffen 

OO. Eén en ander is ter beoordeling van de Senior Deskundige OOO. 

• Bij het aantreffen 
van 

OO 
, 
welke 

na 
beoordeling 

van 
de Senior Deskundige OOO 

een 
direct 

veiligheidsrisico opleveren , wordt direct een melding gedaan aan de politie , 
EODD 

en 

contactpersoon binnen de gemeente welke het doorzet/doorverbind 
aan 

de burgemeester als 

bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid. Bij deze melding wordt binnen de EODD een 

verhoogde prioriteit toegekend en zal binnen een tijdsbestek worden geruimd , overeenkomstig 

de toegekende prioriteit. 

• Door de gemeente zal in overleg met de Senior Deskundige OOO 
, eventueel in overleg met de 

EODD 
, 
worden gezorgd 

voor 
het beschikbaar hebben 

van een 
geschikt vernietigingsterrein binnen 

de gemeentegrenzen. 

• De aangetroffen explosieven worden 
namens 

de gemeente door de Senior Deskundige Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten van het opsporingsbedrijf onder minimale vermelding van soort , 

subsoort en algemene toestand via 
een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van 

de EODD. 

• Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de 

opsporingswerkzaamheden schriftelijk 
aan 

de EODD. 
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5. 4. Vernietigingsterrein 

Indien tijdens het opsporingsonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten worden aangetroffen 
, 
worden 

deze ter ruiming aan de EODD aangeboden conform bijlage 3 
van het CS-OOO. Doorgaans worden deze 

met behulp van detonatie (ontploffing) vernietigd. Om dit op een veilige wijze te kunnen realiseren 
, 

dient hiervoor een geschikt terrein beschikbaar gesteld te worden. Er wordt per 
project 

een geschikte 

vernietigingsterrein gezocht. De gemeente Doetinchem beschikt over een gezamenlijke ploflocatie aan 

de wolboomsweg Heelweg/Aalten 

In onderstaand de locatie. 
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6. Disciplines 

Tijdens het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten is doorgaans rekening te houden met diverse 

disciplines. In dit hoofdstuk worden de meest relevante zaken toegelicht voor zover deze bekend zijn. 

6. 1. Stoffelijke resten 

Ondanks dat er geen concrete gegevens van bekend zijn 
, kunnen er tijdens de werkzaamheden 

stoffelijke resten worden aangetroffen. Wanneer dit het geval is 
, worden alle activiteiten direct 

gestaakt en wordt de politie en het bevoegde gezag 
in kennis gesteld. De werkzaamheden worden pas 

hervat nadat het bevoegde gezag daartoe nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

6. 2. Vliegtuigwrak(delen) 

Indien er 
bij de werkzaamheden vliegtuigrestanten worden aangetroffen 

, 
zullen de werkzaamheden 

tijdelijk worden gestaakt. Het bevoegde gezag zal worden ingelicht waarna de Stafofficier 

vliegtuigberging 
van 

de Koninklijke Luchtmacht zal worden ingeschakeld. In overleg zal 
een 

nader plan 

worden opgesteld. 
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7. Oplevering 

7. 1. Wijze van oplevering 

Na voltooiing 
van de werkzaamheden wordt de waterbodem zo overgedragen aan 

opdrachtgever 
voor 

de vervolgwerkzaamheden. Eventuele oneffenheden zullen niet worden opgevuld. 

7. 2. Vrijwaring oplevering 

Na uitvoering 
van het project wordt door Armaex een proces-verbaal van oplevering (PVO) opgesteld 

en bevat ten minste de volgende gegevens: 

het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (BGT) met 

daarop aangegeven de ligging ten opzichte 
van 

het Rijksdriehoeknet (door middel 
van 

RD- 

coördinaten); 

een omschrijving van de opdracht; 

een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; 

de onderzoeksresultaten; 

de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de 

verwijderde objecten. 

• 

• 

• 

• 

• 

Armaex stuurt een afschrift (inclusief digitale vrijgave) van het proces-verbaal van oplevering aan de 

opdrachtgever. 

Armaex stuurt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan de gemeente Doetinchem 

waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen , als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid. 
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8. VGM-plan 

De veiligheid van mens , milieu en materieel voor elke betrokken partij staat altijd voorop. Daarom 

wordt hier in dit plan dieper op 
ingegaan. 

Protocol inschakeling hulpverleningsdiensten 

Bij de uitvoering 
van 

opsporingswerkzaamheden worden veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt of 

weggenomen. Mocht zich toch een calamiteit voordoen , 
is het belangrijk om te weten wat te doen. In 

geval van een calamiteit dienen hulpverlenende instanties (politie en brandweer) op de hoogte te zijn 

van de aanwezige OO op de projectlocatie. Indien één van deze situaties zich voordoet is het van groot 

belang dat de hulpverlening op de juiste wijze zijn ingelicht en beschikken over de benodigde 

informatie. Daarom is 
een 

protocol opgesteld 
voor 

het inschakelen 
van 

de hulpverleningsdiensten. 

Handelwijze bij calamiteiten: 

Wat te doen bij brand: 

1. Probeer een kleine , beginnende brand te blussen; 

2. Waarschuw collega’s 
en 

andere aanwezigen; 

3. Sluit ramen en deuren (indien aanwezig); 

4. Verlaat het gebouw/de werkplek; 

5. Meld de brand via (intern) alarmnummer 112; 

6. Verzamel op de verzamelplaats. 

Wat te doen bij ongeval: 

1. Blijf kalm 
en 

probeer inzicht te krijgen in de situatie; 

2. Ga 
na wat er gebeurd is 

, kijk wat iemand mankeert; 

3. Houdt omstanders uit de buurt; 

4. Stel het slachtoffer gerust; 

5. Waarschuw direct een BHV-er en waarschuw bij ernstige ongevallen direct hulpdiensten via 112; 

6. Laat het slachtoffer liggen en verplaats het slachtoffer alleen als er nog meer gevaar dreigt. 

8. 1. Melding calamiteit 

Bij 
een calamiteit belt de Senior Deskundige OOO (of diens vervanger) met het landelijke 

alarmnummer 112. Als men een mobiele telefoon gebruikt 
, 
moet men de plaats noemen waar het 

incident heeft plaatsgevonden. Dan krijgt de melder direct de Regionale Meldkamer aan de lijn. 

De melding bevat minimaal de volgende gegevens: 

1. de locatie; 

2. aantal gewonden; 

3. zoveel mogelijk de aard van het ongeval (specifiek als het gaat om een incident met witte 

fosfor); 

4. situatiebeschrijving , met waar mogelijk informatie over de actuele risicosetting 
en 

uitbreidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld vervolgexplosies etc. ). 

De meldkamer verzorgt de alarmering van overige diensten. 

Het opsporingsbedrijf moet de verdere gevarenrisico’s voor de omgeving goed kunnen aangeven , 

zodat de politie het rampgebied kan afzetten en/of de omgeving ontruimen. 

Tijdens de calamiteit moet de Senior Deskundige OOO of diens plaatsvervanger bij het 

opsporingsbedrijf altijd aanspreekbaar zijn 
voor alle hulpdiensten. 
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8.2. 
Calamiteitenlijst 

Onderstaand een 

lijst 
met telefoonnummers van betrokken instanties. 

  

  

Instantie 

Initiatiefnemer 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail_ 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

Bevoegd gezag 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 
| 

Opsporingsbedrijf 

Adres 

Telefoonnummer 

Zell 

EODD 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

    

   

    

   
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Oorlogsgraven/stoffelijke 
resten 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail_ 

Vliegtuig 
delen/wrakken 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

Politie 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 
_ 

Brandweer 

Telefoonnummer 

Adres 

E-mail_ 

Calamiteit 

Telefoonnummer 

Huisarts 

Adres 

PP000311 

ARMAEX 

Omschrijv 

Waterschap Rijn 
en IJssel 

  

  

   

  

  

  

  

  

   

    
   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
Waterschap 

Rijn 
en IJssel 

Liemersweg 
2 

- 

Ingang 
aan de 

Energieweg 

- 

7006 GG 
Doetinchem 

316 

mn 

wrij.nl 

Buha 
| 

Cluster Infra 
Grijs 

Havenstraat 
80, 

7005 AG Doetinchem 

(0314 

Mevuna.nl 

Gemeente Doetinchem 

Raadhuisstraat 
2, 

7001 EW Doetinchem 

0314 

- 

  

  

| Me octinchen.n! 
  

Armaex B.V. 

Heliumstraat 
15, 

7463 PL 

Rijssen 

oss, 

armaex.nl 
  

Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie 

(EODD) 

Zeisterspoor 
12, 

3769 AP 

Soesterberg 

06- 

ene 

Me nindef.nl   

Bergings- 
en Identificatiedienst 

Koninklijke 
Landmacht 

(BIDKL) 

Zeisterspoor 
10, 

3769AP. 

Soesterberg 

(033 
O6 

MN (buiten kantooruren) 

mindef.nl 

  

Logistiek 
Centrum 

Woensdrecht 
(LCS) 

Kooiweg 
40, 

4631 SZ 
Hoogerheide 

oe 

mm 

  

Politie Doetinchem 

| 

0900-8844 

Brandweerkazerne Doetinchem 

0883104810 

Stokhorstweg 
1, 

7006 GA 
Doetinchem 

No 

Calamiteit 

112 

Huisartsenpraktijk 
van 

Mil 

| 

Raadhuisstraat 22, 
7001 EW 

Doetinchem 

(geanonimiseerd)
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Telefoonnummer 

Spoed 

Ziekenhuis 

Adres 

Telefoonnummer 

Spoed 

Projectlocatie 

0880700000 

112 

Slingeland Ziekenhuis 

Kruisbergseweg 25 , 7009 BL Doetinchem 

0314 329 911 

112 

Oude IJsselbrug , gemeente Doetinchem 

Gelegen aan de Wijnbergsestraat & Gaswal / C Missiestraat 

8. 3. Route omschrijving 

Ieder Armaex-werkteam beschikt 
over een 

voertuig-navigatie systeem. Om deze reden is dan ook 
geen 

routekaart bijgesloten. 
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8. 4. Aandachtspunten hulpverlening 

BHV-er 
op 

locatie 

Minimaal één van de aanwezige werknemers van het opsporingsbedrijf beschikt over een geldig BHV- 

diploma. De benodigde middelen voor eerste hulp verlening zijn op de projectlocatie aanwezig. 

Inhoud VTVS (explosievencontainer) 

Als er een 
VTVS wordt geplaatst is het noodzakelijk dat de inhoud bekend is bij het bevoegd gezag voor 

openbare orde en veiligheid en de brandweer. De Senior Deskundige OOO zorgt dat het bevoegd gezag 

voor 
openbare orde 

en 
veiligheid 

en 
de brandweer 

op 
de hoogte worden gesteld 

van 
de hoeveelheid 

NEM (Netto Explosieve Massa) in de VTVS , waarbij tevens wordt vermeld dat OO als gevarenklasse 1. 1 

dient te worden aangemerkt. De brandweer wordt ingeval van wijziging van de hoeveelheid NEM in 

de VTVS hiervan dagelijks in kennis gesteld. 

Fosformunitie 

Sommige soorten OO 
, 

zijn voorzien 
van een lading met witte fosfor. Deze stof brengt specifieke 

gevaren/risico’s met zich 
mee. 

Met betrekking tot de eigenschappen hiervan is in bijlage 5 
een 

gevarenkaart gevoegd. Indien bij een calamiteit sprake is 
van 

witte fosfor , dan wordt dit aan de 

hulpdiensten doorgegeven. 

Melding (bijna) ongeval/calamiteit 

Bij NLA 
, 
VG coördinator 

en 
leidinggevende Armaex. Dit wordt intern gedocumenteerd. 
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9. Risico inventarisatie en evaluatie 

Teneinde de veiligheid op de projectlocatie zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is 
een 

Risico 

Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 

Uit de inventarisatie komen risico’s naar voren welke mogelijk aandacht verdienen. Vervolgens wordt 

geëvalueerd hoe groot de risico’s zijn. Tot slot worden adequate beheersmaatregelen opgesteld. Het 

doel hiervan is 
om de kans op een incident zoveel mogelijk te beperken. De risico-inventarisatie 

en- 

evaluatie met de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn hieronder bijgevoegd. De RI&E is 

opgesteld aan de hand van de Fine 
en 

Kinney methode. Deze methode wordt uiteengezet in bijlage 

10. 

Voor 
aanvang van de werkzaamheden wordt een 

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd. 

Risico’s die mogelijk niet in de RI&E zijn 
opgenomen 

kunnen dan 
nog 

beoordeeld worden. Daarnaast 

wordt een 
revisie datum vastgesteld waarop gecontroleerd wordt hoe het gesteld is met de invoering 

van 
de beheersmaatregelen. Mochten alle beheersmaatregelen zijn doorgevoerd zodat het werk veilig 

uitgevoerd kan worden , dan kunnen alle risico’s als restrisico worden beschouwd. Is dit niet het geval 

dan dient er een nieuwe revisie datum te worden vastgelegd. Hierdoor wordt aan de hand van het 

“plan do check act principe” de kwaliteit van de veiligheid voor de medewerkers van 
Armaex 

gewaarborgd. 

Wanneer de veiligheid ten tijde van de werkzaamheden niet geborgd kan worden , kan dit leiden tot 

stagnatie. Dit doordat de werknemers 
van 

Armaex 
er op 

geattendeerd worden onveilige situaties te 

mijden en veiligheid boven alles te stellen. Voor het bevoegd gezag 
is de risico-inventarisatie 

en 

evaluatie van groot belang omdat hierin de risico’s met de beheersmaatregelen worden beschreven. 

Indien de beheersmaatregelen afdoende worden beoordeeld is hiermee het risico 
voor de openbare 

orde en publieke veiligheid optimaal geborgd. In het projectcontroleplan wordt aangegeven op welke 

wijze de beheersmaatregelen worden getoetst en wat hiervan de bevindingen zijn. 

De Functie- & Project RI&E volgens de Fine & Kinney Methodiek is hieronder losbladig toegevoegd. 
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Activiteit/Risico 
Functie 

Toelichting Beschrijving gevaar Beschrijving Gevolg Waarschijnlijkheid Blootstellingsfrequentie 
Ernst 

of effect 
Risico 

weging 

Risico 
Genomen/te nemen beheersmaatregelen Waarschijnlijkheid Blootstellingsfrequentie 

Ernst 
of effect 

Risico 

weging 

Risico 

Inrichten bouwplaats / werkterrein 

Bouwmachinnes t. b. v. opbouwen en inrichten werklocatie 

Inrichten bouwplaats / werkterrein 

Zeer beperkt risico Medewerkers dragen Signaleringsvest 

(aanvaardbaar) 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige 
OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Aanrijdgevaar 

Beknellingsgevaar 

Vallende voorwerpen 

Lichamelijk letsel 

Amputatie 

(ernstig) Lichamelijk letsel 

Denkbaar , maar zeer onwaarschijnlijk 05 , Soms , ongewoon (1% > , < 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Denkbaar , maar zeer onwaarschijnlijk 05 , Soms , ongewoon (1% > , < 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) Werken 
met 

portofoons 
t. 
b. v. 

communicatie 

Voeren pbm’s 

Startwerkvergadering 

Opstellingskeuring in te zetten materieel 

Dragen bouwhelm 

Soms , 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdLueutrs eelv 

meneetm 
veernlet)t (meer dan3 

1 
dag6 werkonbekwZeaearm b)eperkt risico Visuele controle terrein 

(aanvaardbaar) 

Looproutes 
(-zwemroutes) 

Sr. 
Deskundige 

OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Valgevaar Lichamelijk letsel Onwaarschijnlijk 
, 
maar mogelijk in grensgevallen 

1 
Onwaarschijnlijk 

, 
maar mogelijk in grensgevallen 

1 Soms , 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdLueutrs eelv 

meneetm 
veernlet)t (meer dan3 

1 
dag6 werkonbekwZeaearm b)eperkt risico 

(aanvaardbaar) Afzetten markeren gevaarlijk terrein 

Detectiewerkzaamheden 

Oppervlakte detectie 
Sr. 

Deskundige 
OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Enkele sonde 
Onjuist 

gebruik 

Onjuist gebruik 

Niet af 
te 

stellen draagsamenstel 

Onjuist gebruik 

Niet af te stellen draagriem 

Lichamelijk lestel 

Lichamelijk lestel 

Rugkrachten 

Lichamelijk lestel 

Rugkrachten 

Ongewoon , 
maar mogelijk 

3 
Af en 

toe , 
occasioneel (1-% > 

, 
< 
50%3 

van Lteijdtssedlu muer 
te 
vveernleemt (emnet)er dan3 

1 
dag2 w7erkonbekwAaaanmda)cht 

vereist 
Werkinstructie 

WI009-0112 

Afstelbaar op elke gewenste lengte en postuur 

Onwaarschijnlijk 
, 
maar mogelijk 

in 
grensgevallen 

1 
Af en 

toe , 
occasioneel (1-% > 

, 
< 
50%3 

van Lteijdtssedlu muer 
te 

vveernleemt (emnet)er dan3 
1 
dag9 werkonbekwZeaearm b)eperkt 

risico 

(aanvaardbaar) 

Werkinstructie WI009-0112 

Afstelbaar op elke gewenste lengte en postuur 

Diepte detectie Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. 
Deskundige 

OOO 

Basis OOO 

Vallen in boorgaten Lichamelijk lestel Onwaarschijnlijk , maar mogelijk in grensgevallen 1 Af en toe , occasioneel (1-% 
> 

, 
< 
50%3 van Etirjndsstdigueu rv eervwenoenmdienngt m)et bl7ijvend2e1 invaliditeitAandacht vereist Looproutes afbakenen middels ophogingen / loopplanken 

Overtollig 
water 

afvoeren 

Denkbaar , maar zeer onwaarschijnlijk 05 , Soms , ongewoon (1% 
> 

, 
< 
10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Handmatig (voor)boren met handboor Electrocutie Lichamelijk letsel Onwaarschijnlijk , 
maar 

mogelijk in grensgevallen 1 Af 
en 

toe , occasioneel (1-% 
> 

, 
< 
50%3 

van 
Lteijdtssedlu 

muer 
te vveernleemt (emnet)er dan3 1 dag9 werkonbekwZeaearm b)eperkt risico Klicmelding 

/ 
Kabelaanwijs aanwezig bij boren 

(aanvaardbaar) 

Onwaarschijnlijk , 
maar 

mogelijk in grensgevallen 1 Af 
en 

toe , occasioneel (1-% 
> 

, 
< 
50%3 

van 
Lteijdtssedlu 

muer 
te vveernleemt (emnet)er dan3 1 dag9 werkonbekwZeaearm b)eperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Benaderwerkzaamheden 

Handmatig benaderen Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. 
Deskundige 

OOO 

Basis OOO 

Electrocutie Ernstig letsel Praktisch onmogelijk 02 , Af 
en 

toe , occasioneel (1-% 
> 

, 
< 
50%3 

van 
1ti jddosddeuur evenement) 15 9 Zeer beperkt risico Klicmelding 

/ 
kabelaanwijs 

(aanvaardbaar) 

Praktisch onmogelijk 02 , Af 
en 

toe , occasioneel (1-% 
> 

, 
< 
50%3 

van 
1ti jddosddeuur evenement) 15 9 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Ongecontroleerd beroeren 
OO Ernstig 

letsel Gecontroleerd 
, 
handmatig laagsgewijs 

ontgraven 

Verkeerde materiaal inzet 

Aanrijd gevaar 

Rugklachten 

(ernstig) Lichamelijk letsel 

Diverse 
soorten 

scheppen aanwezig 

Zeer beperkt risico Medewerkers zijn voorzien van portofoons en dragen een signaleringsvest. Praktisch onmogelijk 

(aanvaardbaar) 

Benaderen met ondersteuning van graafmachine Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Praktisch onmogelijk 02 , Zelden (1% 
< 

van tijdsduur evenem1ent)1 dode 15 3 02 , Zelden (1% 
< 

van tijdsduur evenem1ent)1 dode 15 3 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) Medewerkers zijn voorzien van een veiligheidshelm en blijven buiten de 

reikwijdte 
van 

de graafmachine 

Gaten afzetten /markeren. En toegang onder natuurlijk talud graven. 

Er 
wordt laagsgewijs gecontroleerd 

ontgraven 
(WI 014-0111) 

1:1 talud 

Mangatwacht 

Beneden grondwaterpeil wordt 
er 

gebruikt gemaakt 
van 

ondersteuningsconstructies 

Stoot gevaar graafbak Lichamelijk letsel 

Valgevaar Dood 

Ongecontroleerd beroeren OO 

Instortingsgevaar 

(ernstig) Lichamelijk letsel 

Verstikking 

Aantreffen OO 

Spontaan 
aantreffen 

OO Sr. 
Deskundige 

OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Explosiegevaar 
Ernstig 

letsel Praktisch onmogelijk 
02 , 

Zelden (1% < van tijdsduur evenem1ent)Letsel zonder verlet 
, eerste 

1hulp k0an2 
, 
nodig 

zijnZeer 
beperkt 

risico •H 
andelen volgens Procedure veiligstellen 

CE 
( DE012-0109) 

(aanvaardbaar) 

Praktisch onmogelijk 
02 , 

Zelden (1% < van tijdsduur evenem1ent)Letsel zonder verlet 
, eerste 

1hulp k0an2 
, 

nodig 
zijnZeer 

beperkt 
risico 

(aanvaardbaar) 

Indentificeren en veiligstellen OO Explosiegevaar Ernstig letsel Praktisch onmogelijk 02 
, 

Soms 
, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdMuuere erdveenree mdoednet)n 40 16 

Zeer 
beperkt risico Uitvoeren door (Senior) deskundige. Object niet herkenbaar dan altijd 

(aanvaardbaar) 

Praktisch onmogelijk 02 
, 

Soms 
, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdMuuere erdveenree mdoednet)n 40 16 

Zeer 
beperkt risico 

(aanvaardbaar) behandelen als een OO. 

OO 
met 

lading witte fosfor Tijdens de werkzaamheden een OO 
met 

Brandwonden 

de lading witte fosfor aantreffen 

Ernstig letsel Praktisch onmogelijk 02 
, 

Soms 
, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdMuuere erdveenree mdoednet)n 40 16 Zeer beperkt risico Erg voorzichtig zijn 

met 
OO 

met 
de lading witte fosfor. De CE altijd 

(aanvaardbaar) 

Praktisch onmogelijk 02 
, 

Soms 
, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdMuuere erdveenree mdoednet)n 40 16 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) veiligstellen middels 
een 

bak water. 

Werken in vervuilde grond 

Werkzaamheden in vervuilde grond Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Alle bovenstaande werkzaamheden Besmettingsgevaar Lichamelijk letsel 

Dood 

Ongewoon 
, 
maar mogelijk 3 Soms 

, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdEurunrs etivgeen veemrwenotn)ding 

met 
bl7ijvend4e2 invaliditeitAandacht vereist Medewerkers worden jaarlijks gekeurd volgens Crow-132 categorie A+B Onwaarschijnlijk 

, 
maar mogelijk in grensgevallen 1 Soms 

, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsdEurunrs etivgeen veemrwenotn)ding 

met 
bl7ijvend1e4 invaliditeitZeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Werken op/in en of bij het 
water 

Werkzaamheden op/in en of bij het 
water 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis 
OOO 

Alle bovenstaande werkzaamheden Verdrinkings-gevaar Lichamelijk letsel 

Dood 

Onwaarschijnlijk 
, 
maar mogelijk in grensgevallen 1 Soms 

, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 30 Aandacht vereist Weet waar je collega's zijn 

zorg dat iemand na het te water raken ook weer op de kant kan komen 

Dragen reddingsvest 

Denkbaar 
, 
maar zeer onwaarschijnlijk 05 

, 
Soms 

, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Werkzaamheden op/in en of bij het 
water 

Alle bovenstaande werkzaamheden Beknellingsgevaar Lichamelijk letsel Onwaarschijnlijk , maar mogelijk in grensgevallen 1 Soms , ongewoon (1% > , < 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 30 Aandacht vereist Volgen werkinstructie duikprotocol Denkbaar , maar zeer onwaarschijnlijk 05 , Soms , ongewoon (1% > , < 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 

Werken nabij de openbare weg 

Werken op langs / bij de openbare weg Sr. Deskundige OOO 

Deskundige OOO 

Ass. Deskundige OOO 

Basis OOO 

Alle bovenstaande werkzaamheden Aanrijdgevaar Lichamelijk letsel 

Dood 

Onwaarschijnlijk 
, 
maar mogelijk in grensgevallen 1 Soms 

, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 30 Aandacht vereist Dragen standaard PBM's (o. a. helm 

, 
signaleringsvest) Treffen van eventueel Denkbaar 

, 
maar zeer onwaarschijnlijk 

benodigde verkeersmaatregelen door opdrachtgever 

05 
, 

Soms 
, 
ongewoon (1% > 

, 
< 10% van t2ijdsd1u udro edveenement) 15 15 Zeer beperkt risico 

(aanvaardbaar) 



9.1. 
Risico’s 

per projectfase 
incl. 

beheersmaatregelen 

We isico | 

Uitvoerende 
partij 

en 

beheersmaatregel 

he Armaex 

MEE 

AIEN Tijdens 
de 

opsporingswerkzaamheden 
wordt het 

personeel 
beschermd door 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM). Voor 
dit 

opsporingsproject 
is 

verplicht gesteld: 

e 

veiligheidsschoenen 
of 

— laarzen; 

e 

veiligheidshelm (werkzaamheden bij 
de 

kraan); 

e 

oranje 

reflecterend 
veiligheidsvest; 

e 

leren 
werkhandschoenen; 

e 

werkkleding (brandvertragend); 

Ten aanzien van duikwerkzaamheden: 

e 

Duikpak 
met 

onderkleding. 

e 

Liner duikhelm. 

e 

_Oral-Nasal met noseblock. 

e 

_Reddingsvest. 

e 

Veiligheidshelm. 

e 

Zichtbaarheidskleding (bv. geel 
of 

oranje hesje). 

e 

Veiligheidsschoenen. 

e 

Werkkleding om 
zichzelf inzetbaar te houden 

tijdens 
alle 

weersomstandigheden. 

Wanneer de 
veiligheidssituatie 

dit 
verlangd 

worden aanvullende PBM's 
gebruikt. 

Beschermende 
maatregelen 

materieel 

Bij opsporingswerkzaamheden worden, 
indien de 

situatie 
dit 

vereist graafmachines ingezet 

die 

voorzien 
zijn 

van een 

beveiligde 
cabine. Dit 

op 
instructie van de Senior 

Deskundige OOO / 

Voor de 
omgeving 

t.a.v. 

personen 
en levende have 

Tijdens 
de benader- 

en 
identificatiewerkzaamheden worden de vermoede 

OO gecontroleerd (en 
dus 

niet 
‘blind’) ontgraven. 

Voordat de 
feitelijke 

situatie van een 

aangetroffen 
OO 

verandert, 
vindt er 

eerst een 
100 

% identificatie 
plaats. 

Bovendien worden de werkzaamheden 
tijdelijk stilgelegd 

wanneer 

onbevoegde personen 
en/ of levende have zich onverwacht in het 

werkgebied begeven. 

Extra 
beschermende 

maatregelen 
voor de 

omgeving zijn vooralsnog 
niet 

noodzakelijk. Wanneer 
de 

hierboven beschreven 
situatie 

wijzigt 

zal de 
Senior Deskundige OOO, 

in overleg 
met de 

opdrachtgever, gemeente 
en de EODD 

bepalen 
welke aanvullende beschermende 

maatregelen 

moeten worden 

genomen.     

(geanonimiseerd)



Te water gaan 

De kapitein/schipper ontvangt onafhankelijke weersvoorspellingen van de klant. 

Omgevingsbeperkingen voor de duikoperaties worden hieronder gegeven. 

De beslissing om met de operaties te beginnen zal worden gebaseerd op het weervenster dat vereist 

is 
om binnen het werkgebied te kunnen duiken. 

Als de windsnelheid of golfhoogte de beperkingen overschrijden 
, 
worden de operaties opgeschort. 

Duiken kan ook worden onderbroken bij lagere waarden dan vermeld ter beoordeling aan de 

Duikploegleider of projectmanager (PM). 

De maximale stroomsnelheid waarin een duiker kan werken , is zeer variabel en hangt af van (maar is 

niet beperkt tot) het volgende: 

• Fitheid van de duiker; 

• 
Omvang 

van 
de duiker; 

• Duiker oriëntatie tijdens taak; 

• 
Diepte 

van 
water; 

• 
Wijze 

van 
inzet; 

• Type taak; 

• 
Locatie 

van de werkplek; 

• Type zeebodem; 

• 
Enzovoort. 

Bijgevolg is het niet mogelijk om een vaste limiet te definiëren. De uiteindelijke arbiters moeten 

echter de duiker 
en 

de duiksupervisor zijn. Een verdere overweging 
op 

locaties met ondiep water is 

de hoeveelheid water onder de scheepsromp en de effecten van golfslag. De criteria 
voor normale 

operaties zijn 08 knopen huidige snelheid , maar deze drempel kan worden beïnvloed door factoren , 

en omstandigheden op de werkplek. 

Het personeel 
van 

Armaex meldt zich bij de opdrachtgever. 

Het opsporingsgebied wordt in eerste instantie niet fysiek afgezet. De toegangspaden kunnen tijdens 

de opsporingswerkzaamheden worden voorzien 
van 

waarschuwingsborden (zie onderstaande 

afbeelding). Of de waarschuwingsborden geplaatst worden bepaald de Senior Deskundige OOO ter 

plaatse. De opdrachtgever verzorgd toezicht tijdens de opsporingswerkzaamheden 
om zorg 

te dragen 

dat onbevoegden het opsporingsgebied niet zullen betreden. Alleen functioneel noodzakelijk 

personeel is 
op de projectlocatie aanwezig. 

Toegangsregeling 

PP000311 19/09/2025 
Pagina 36 

van 64 



Betreding van het opsporingsgebied door derden is slechts toegestaan na goedkeuring van de Senior 

Deskundige OOO. Deze bezoekers worden geregistreerd in de bezoekersregistratie. Tijdens bezoek of 

onbevoegde presentie worden de opsporingswerkzaamheden direct gestaakt. 

De deelprocedure ‘Te water gaan en 
afdalen’ omvat de volgende handelingen. 

Duiker gaat voorzichtig te water via talud , duiktrap / bestaande trap; 

Eenmaal te water bevestigt de duiker aan de duikploegleider met een handsignaal en 
/ of 

verbaal dat alles O. K. is; 

Bubblecheck. Duiker houdt adem in 
, lijnhouder (visueel) en duiker (horen) controleren op 

lekkages; 

Duiker vraagt bevestiging aan de duikploegleider of hij/zij 
mag afdalen; 

Duikploegleider voert een laatste controle uit (ademgassamenstelling 
, schakelingen 

schakelbord e. d. ). 

Na bevestiging van de duikploegleider mag de duiker afdalen; 

Na de mededeling ‘left surface’ van de duiker wordt de tijd genoteerd; 

De duiker geeft via de communicatie aan de duikploegleider door , zodra hij de bodem en 

vervolgens de werkplek heeft bereikt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9.2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden projectorganisatie 

Tijdens 
de 

werkvoorbereiding van 
dit 

project 
is 
beoordeeld welke 

organisaties 

of 

personen 

invloed 
(kunnen) 

hebben 

op 

het 
verloop van 

het 

project. 

Deze 

organisaties/personen 
hebben allen hun 

eigen taken, 

ARMAEX 

bevoegdheden 
en 

verantwoordelijkheden. 

Om 
deze 

duidelijk 
te definiëren voordat de werkzaamheden van start 

gaan, 
is dit in de 

werkvoorbereiding vastgelegd 
in onderstaand overzicht. 

Instantie 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail_ 

Bevoegd gezag 

Contactpersoon 

Functie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

Opsporingsbedrijf 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

VG-functionaris 

Contactpersoon 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

Civieltechnische 

ondersteuning 

Contactpersoon 

Adres 

Telefoonnummer 

Defensie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail 

Certificerende instantie 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail_ 

Controle overheid 

Postadres 

Telefoonnummer   

Omschrijving 

Buha | Cluster Infra 
Grijs 

Havenstraat 

80, 
7005 AG 

Doetinchem 

(0314 
(geanonimiseerd)

buha.nl 

Gemeente 
Doetinchem 

(geanonimiseerd)

Raadhuisstraat 
2, 

7001 EW 

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Doetinchem 

0314 

doetinchem.nl 

Armaex 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Heliumstraat 
15, 

7463 
PL 

Rijssen 

0548. 

armaex.nl 

Armaex 

Heliumstraat 
15, 

7463 PL 

Rijssen 

0548. 

armaex.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Visschers 
Diving 

  

   

  

Hoekstraat 
4, 

5374 GK 
SCHAIJK 

+31(0)6 

Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie 
(EODD) 

Zeisterspoor 12, 
3769 

AP 

Soesterberg 

0 
mn 

Ne ninder.nl 

TÜV Nederland 

Ekkersrijt 4401, 
5692 DL 

Son en 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Breugel 

0499- 

tuv.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA) 

Postbus 
820, 

3500 
AV Utrecht 

0800-5151 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk 
voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk 
voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk 
voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk 
voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk 
voor 

Taken 

Bevoegdheden 

Verantwoordelijk voor 

Omschrijving 

Aansturing project op 
technische 

uitvoering 
en 

Arboveiligheid. 

Accordering projectplan op 
technische 

uitvoering 
en 

Arboveiligheid. 

Uitvoering reguliere 
werkzaamheden. 

Planning OOO 
werkzaamheden 

in 
combinatie met 

reguliere 
werkzaamheden. 

Toezien 
op 

het uitvoeren van de werkzaamheden 
volgens 

de eisen 
gesteld 

in de 
opdracht 

Handhaving openbare 
orde en 

publieke veiligheid. 
Beschikbaar stellen 

vernietigingsterrein. Toestemming 
te 

geven 
voor de 

aanwezigheid van 
één of meerdere 

politiefunctionarissen bij 
overdracht 

OO aan 
EODD. 

Het 
afhandelen 

van een 
incident wordt 

op 

operationeel 
niveau 

doorgaans 
door de 

politie, 
brandweer en ambtenaren van de 

gemeente uitgevoerd. 

Accordering projectplan, 
het 

bevoegd 
gezag 

dient aantoonbaar te hebben 
ingestemd 

met de 

uitvoering 
van 

de werkzaamheden zoals 

omschreven in dit 
projectplan. 

In 

geval 
van 

rampen, 
dan wel van 

ernstige 
vrees voor het ontstaan 

daarvan, 
is de 

burgemeester 

bevoegd 
alle bevelen te 

geven 

die 
hij 

ter 

handhaving van 
de 

openbare 
orde 

en publieke veiligheid 
of ter 

beperking van 

gevaar 
nodig 

acht. 
Daarbij 

kan van andere dan 
bij 

de Grondwet 
gestelde 

voorschriften worden 
afgeweken. 

De burgemeester 
is 

bestuurlijk verantwoordelijk 
voor de 

openbare 
orde en 

veiligheid 
binnen de 

gemeentegrenzen. 
Zodra een OO is 

aangetroffen, 
ontstaat een 

veiligheidsrisico 
voor de directe 

omgeving, 
waardoor 

zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid 
in beeld komt. 

Het 
uitvoeren van 

de 
OOO 

met als 
uiteindelijk 

doel het 
van OO 

vrijgeven 
van 

het 
opsporingsgebied en 

deze werkzaamheden 
veilig en 

verantwoord te laten 
verlopen. Verplicht medewerking 

te verlenen aan audits door de 
CI. Het 

uitvoeren van de OOO 

werkzaamheden 
volgens onderhavig projectplan. 

Het 

stilleggen 
van de werkzaamheden indien de 

veiligheid 
in het 

gedrang 
komt. 

Het uitvoeren van de OOO conform de eisen 
gesteld 

in het CS-OOO 
op 

een 

correcte, veilige, adequate 
en 

overzichtelijke manier, 

teneinde een 

proces-verbaal 
van 

oplevering 
te kunnen 

afgeven. 

Zorgen 
dat het VGM 

beleid/ veiligheidsbeleid 
wordt 

uitgevoerd en nageleefd. Opstellen RI&E, 
V&G plannen. Bij ongevallen 

het 

uitvoeren van een 

ongeval analyse. 

Bevoegd 
tot het inschakelen 

van een 
extern 

Deskundige (MVK 
of 

HVK'er). Bevoegd om 
de werkzaamheden 

om veiligheids- 
of 

gezondheidsredenen 
neer te 

leggen. Bevoegd 
om onderaannemers die niet voldoen aan de 

gestelde veiligheidseisen, 
na 

herhaaldelijke 

waarschuwing, 
de 

toegang 
tot het bouwterrein te 

ontzeggen 
of 

sommeren 
het bouwterrein te verlaten. 

Verantwoordelijk 
voor het 

VGM 

beleid/ veiligheidsbeleid 

Het 
verlenen van civieltechnische 

ondersteuning 
aan 

Armaex. 

Technische 
uitvoering 

van civieltechnische werkzaamheden conform 
onderhavig projectplan. 

Het 
uitvoeren van 

de civiele werkzaamheden conform de 
eisen gesteld in 

het 
CS-OOO 

op 
een 

correcte, veilige, adequate en 

overzichtelijke 
manier. 

Armaex 
is 
verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de 
uitgevoerde 

werkzaamheden. 
Armaex 

is 
deelgebied 

A+B 

gecertificeerd. 

Het beoordelen van de 
urgentie 

van het ruimen van de 
aangetroffen OO, 

het 
plannen 

van het daaraan 
gerelateerde 

moment van 

ruimen en het 
daadwerkelijk vernietigen 

van de munitie en/of explosieven. 

De EODD heeft de 
volledige 

autoriteit 
tijdens (de voorbereidingen van) 

het 
ruimproces. Aanwijzingen 

of 
opdrachten 

van de EODD 

dienen ten allen 
tijde opgevolgd 

te worden. 

Het 

vernietigen, onschadelijk 
maken of afvoeren van de 

aangetroffen munitie, 
OO 

en 

strategisch 
schroot. 

Uitvoeren van 

(on)aangekondigde 
audits t.b.v. het CS-OOO. 

Verlengen, vernieuwen, toewijzen 
van 

awijkingen. 

Toegang 
tot de 

projectlocatie. 

Het 
op juiste wijze 

uitvoeren van de taken van de CI 

volgens 
het 

CS-OOO. 

Het 
controleren of 

werkgevers 
en werknemers zich aan de 

regels 
rond arbeid houden. Binnen het 

huidige project gericht op (hoge) 

risico’s, gezondheid 
van werknemers en 

naleving 
van de 

wetgeving 
in het 

algemeen. 

Toegang 
tot alle 

plaatsen waar gewerkt 
wordt. 

Bevoegdheid 
tot het stellen 

van 

vragen 

of 

personen 

te horen als 

getuige. Inzage 
in 

alle 

(project)documenten. Bevoegd 
tot het 

kopiëren 
van alle documenten en deze mee te nemen. 

Bevoegdheid 
om 

voorwerpen 
en 

monsters 
mee 

te 

nemen, verpakkingen 
te 

openen 
en 

foto’s te maken. 
Medewerking 

te 
eisen van werkgever. 

Het 
toezicht 

op 
de 

naleving 
van de 

Arbowetgeving op 
het 

gebied 
van 

veiligheid 
en 

gezondheid op 
het werk. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



10. Projectcontrole plan 

Te controleren 

Goedgekeurd projectplan 

Controlemiddel en methode 

Frequentie 

Controle pagina 2 
van het projectplan op handtekeningen. 

Voor 
aanvang 

project. Bij aanpassing projectplan tijdens 

uitvoering 

Senior Deskundige OOO 

Handtekening in werkmap voor overdracht 

Projectdossier 

Controleur 

Registratie 

Terugkoppeling 

Deskundigheid personeel 

Controlemiddel 
en 

methode Controle pasjes OOO 
op 

geldigheid 
en 

bezit. 

Controle gerelateerd aan 
uit te voeren werkzaamheden 

Voor 
aanvang 

werkzaamheden 
van 

werknemer 

Senior Deskundige OOO 

Aftekenlijst startwerkoverleg 

Projectdossier 

Frequentie 

Controleur 

Registratie 

Terugkoppeling 

Inhoud VTVS 

Controlemiddel en methode Fysieke controle in VTVS 

Munitieregistratiesysteem 

Dagelijks 

Na aantreffen OO 

Na overdracht EODD 

Senior Deskundige OOO 

Veldwerkregistraties en dagrapportage 

Volgens overlegstructuur 

Frequentie 

Controleur 

Registratie 

Terugkoppeling 

Kalibratie / keuring middelen 

Controlemiddel 
en 

methode 

Frequentie 

Controleur 

Registratie 

Terugkoppeling 

Beschermende maatregelen 

Controlemiddel 
en 

methode 

Frequentie 

Controleur 

Registratie 

Terugkoppeling 

validatie verklaring 

Dagelijks bij aanvang werkzaamheden 

Gebruiker 

Gereedschapsbeheerapp 

Gereedschapsbeheerapp 

Inzet 
o. a. van een 

Senior Deskundige OOO 

Bij ontgraven niet vrijgegeven grondlagen 

Senior Deskundige OOO 

Veldwerkregistraties 

Ondertekening VGM coördinator 
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ARMAEX 

11. Communicatie 

Voor 
de 

goede verloop 
van het 

project 
is 

duidelijke 
communicatie een voorwaarde. 

Om 
hierover 

helderheid te 

scheppen is een 
communicatieschema 

opgesteld. Met behulp van 
dit schema wordt 

miscommunicatie voorkomen. Onderstaand is zowel de interne als de externe communicatie van 

Armaex voor 
dit 

project vastgelegd. 

  

Intern 
communicatieschema 

Armaex: 

  

  
Directie 

    (geanonimiseerd)Financiële administratie 

     Werkvoorbereider 

Senior 

Deskundige 
OOO/Uitvoerder 

   

     

  

   
Detectie-/Benaderteam 

    
VGM coördinator 

   

Afbeelding 

5 
- 

Intern 
communicatieschema 

Armaex. 

Extern communicatieschema Armaex: 

    

    

  

  

    

   

Opdrachtgever 
Bevoegd gezag 

Gemeentelijke 

    

  

       

Waterschap Rijn en IJssel 
Gemeente Doetinchem Persvoorlichting 

   

Armaex 

(Senior Deskundige 
OOO 

/ Werkvoorbereider) 

Hulpverleningsdiensten 

TÜV TÜV 
(Technischer 

Überwachungs Verein) 

Nederland 

Inspectie 
NLA 

Afbeelding 
6 

- 

Extern 

communicatieplan 

Armaex. 
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Melden aantreffen OO 

Het bevoegd 
gezag voor 

openbare orde en 
veiligheid 

en de brandweer worden op de hoogte gesteld 

van de hoeveelheid NEM in de VTVS , waarbij tevens wordt vermeld dat de Ontplofbare Oorlogsresten 

als gevarenklasse 1. 1 dienen te worden aangemerkt. De brandweer wordt ingeval van wijziging 
van de 

hoeveelheid NEM in de VTVS hiervan dagelijks in kennis gesteld. In overleg met betrokken instanties 

kan 
een 

afwijkende werkwijze worden vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het projectdossier 
, 
inclusief 

de schriftelijke instemming daarmee van deze instanties. 

Bij het aantreffen 
van 

OO die 
naar 

inschatting 
van 

de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten van het opsporingsbedrijf ter plaatse een direct gevaar opleveren voor de openbare orde 

en 
veiligheid wordt onverwijld 

een 
melding gedaan 

aan 
de gemeente als bevoegd 

gezag voor 
openbare 

orde en publieke veiligheid , aan de politie en aan de EODD. Deze melding wordt binnen de EODD 

voorzien van een verhoogde prioriteit en zal – vooruitlopend op een periodieke ruiming – binnen een 

tijdsbestek worden geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit. 

Overdrachtsprotocol 

Het in 
persoon van de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten door middel van het 

aangetroffen de door Oorlogsresten Ontplofbare de 
van 

overdragen overdrachtsprotocol 

certificaathouder (deelgebied A) aan 
EODD. De overdracht vindt plaats op de locatie waar de 

Ontplofbare Oorlogsresten zijn aangetroffen c. q. in de voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de 

situatie zijn gebracht en 
in fysieke aanwezigheid van beide partijen. 

Op dit overdrachtsprotocol worden tenminste de volgende gegevens vermeld: 

aantal OO; 

benaming van het OO; 

de nationaliteit van het OO; 

de toestand van het OO. 

• 

• 

• 

• 

Verslaglegging 

Wanneer tijdens de uitvoering 
van 

de opsporingswerkzaamheden blijkt dat nieuwe afspraken invloed 

hebben op zaken als planning , financiën of organisatorische facetten , dan worden deze afspraken door 

Armaex schriftelijk voorgelegd 
aan 

de opdrachtgever. 

Persvoorlichting 

Bij eventueel verlangde (pers)voorlichting zal Armaex voor 
informatie of commentaar verwijzen 

naar 

de persvoorlicht(st)er van de desbetreffende gemeente / opdrachtgever. De betrokken partijen zijn 
van 

hun eigen verantwoordelijkheid 
, 
met betrekking tot het doen 

van 
uitlatingen 

naar 
derden 

, op 
de 

hoogte gesteld. 
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Melding werkzaamheden 

Voor 
aanvang en 

bij gereed melding 
van 

de opsporingswerkzaamheden zal Armaex de volgende 

functionarissen informeren: 

Opdrachtgever; 

Bevoegd gezag; 

TÜV Nederland; 

EODD; 

Directie; 

Toezichthouder. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Protocol aantreffen stoffelijke resten 

Wanneer stoffelijke resten worden aangetroffen worden alle werkzaamheden direct gestaakt en wordt 

de politie en het bevoegd gezag 
in kennis gesteld. De werkzaamheden worden pas hervat nadat de 

politie daartoe nadrukkelijk toestemming heeft 
gegeven. 

Kick-off-meeting 

Bij 
aanvang van de (opsporing)werkzaamheden wordt een ‘kick-off meeting’ gehouden voor alle bij de 

uitvoeringsfase betrokken personeel (opdrachtgever , het bevoegd gezag , politie , en brandweer). Bij 

een 
kick-off worden minimaal onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld: 

aanleiding project; 

historische achtergronden; 

opdracht; 

werkwijze; 

controle opleidingsniveau betrokken personeel; 

communicatie (persvoorlichting / telefoonlijst); 

taken en verantwoordelijkheden; 

risico’s , veiligheids- en beschermende maatregelen; 

procedure spontaan aantreffen OO; 

protocol voor de hulpverleningsdiensten. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Met betrekking tot OO veiligheid verloopt de communicatie via de Senior Deskundige OOO. 
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12. Aansprakelijkheden en verzekeringen 

Tijdens de uitvoering is Armaex aansprakelijk voor de veiligheid van de uit te voeren werkzaamheden. 

Om deze werkzaamheden veilig uit te 
voeren 

is het personeel 
van 

Armaex conform de vigerende 

wetgeving opgeleid. Daarnaast zijn procedures opgesteld om de werkzaamheden veilig en verantwoord 

uit te 
voeren. 

Tot slot wordt 
per 

project 
een RI&E opgesteld. Zodoende wordt geborgd dat de 

werkzaamheden veilig en verantwoord worden uitgevoerd. Mocht zich desondanks al deze 

veiligheidsmaatregelen een calamiteit voordoen , is Armaex conform het CS-OOO verzekerd. Het 

uitgangspunt 
van deze verzekering is dat deze dekkend is 

voor de door Armaex uit te voeren 

werkzaamheden. Hieronder worden de afgesloten verzekeringen beschreven. 

Risico / ongevallenverzekering 

Armaex heeft 
een 

collectieve ongevallen verzekering. Toezichthouder(s) 
en 

opdrachtgever(s) vallen 

binnen deze verzekering wanneer zij uit hoofde van hun functie aanwezig zijn binnen de projectlocatie. 

Zij moeten hiervoor zijn aangemeld bij de Senior Deskundige OOO ter plaatse en zijn opgenomen in het 

bezoekersregister. Indien zij niet in het bezit zijn 
van minimaal het basiskennis OOO certificaat zullen 

zij worden begeleid door minimaal een 
Assistent Deskundige OOO. Een kopie van de 

ongevallenverzekering is als bijlage 3 toegevoegd (polisnr. DL296244). 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (plofverzekering) 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient om schade als gevolg van beroepsfouten te dekken. 

Een kopie 
van 

de aansprakelijkheidsverzekering is als bijlage 3 (polisnr. AIR10202) toegevoegd. 

Toetsing verzekeringen 

Door de verschillende veiligheidsmaatregelen wordt de kans 
op een 

calamiteit zoveel mogelijk beperkt 

of weggenomen. Dankzij het toepassen van deze werkmethode is tot op heden geen aanspraak 

gemaakt 
op 

bovenstaande polissen. De verzekeringen zijn dekkend conform bijlage 3. Het management 

van de certificaathouder dient jaarlijks de verzekeringsstatus te beoordelen. De resultaten van deze 

beoordeling worden geregistreerd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – 
Werktekening 

Tekening is losbladig bijgevoegd. 
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ARMAEX 

Bijlage 
2 

— 

Certificaten Armaex 

  

TUVNORD 

  

Systeemcertificaat gen 

voor het 

managementsysteem 

Voor het Opsporen 
van 

ontplofbare oorlogsresten 

CS-000 

  
De cerwficatie instelling TÜV NORD Nederland verhtaart hiermee dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat 

dat het getanterde managementsysteem voldoet aan de eisen uit het bovengenoemde cert 

en dat de certificatie heeft plaatsgevonden volgens haar certificatieregieement voor de 
organisatse 

ARMAEX 
B.V. 

Heliumstraat 15 

7463 PL Rijssen 

Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten, 

vastgesteld 
d.d. 

15 

oktober 2020, waarmee voldaan wordt aan artikel 4.10, vijfde lid van het 
Arbeidsoenstandighedenbestuit. 

De eisen in det cerificatieschema hebben betrekking op het managementsysteem van de organisate inzake het opsporen 

wan ontplofbare oorogsresten. De certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TUV NORD Nederland. 

Toepassangsgebied 

Deelgebied A: Opsporing ontplofbare 
oorlogsresten. 

Deelgebied 
B: 

Civieltechnische 

Registrabenummer 

| 

Certificaat geldig van 

15-12-2024 

KoK nummer 08188382 Certificaat geidag tot 
15-12-2027 

(geanonimiseerd)

Datum eerste cortficatie 

15-12-2009 

Aarraijzingsbe schikking Manisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder mumener. 2023-000044762 

1 

Degenen die gebruik maken van de diensten van deze certifscaathouder kunnen de gekdighesd controleren door het 

oertsficaatregister te raadplegen op de website van de Stschting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (wwa.vomes.nl). 

VOMES 

ON 
TÛV NORD Nederland B.V. [es Oman me jn te | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ekkersrijt 4401, 
5692 

DL Son en Breugel 

it 

er 

BALS 

rv 
TUVNORDGROUP 
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ARMAEX 

CERTIFICAAT 

VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 

Dit is ter 
bevestiging 

dat 

het 

veiligheidsmanagementsysteem 
van 

ARMAEX B.V. 

Heliumstraat 

15, 7463 
PL te 

Rijssen 

voldoet 
aan 

de eisen 

gesteld 
in de 

norm 

VGM Checklist 
Aannemers, 

VCA** 

2017/6.0 

Dit certificaat is 

geldig 
voor de 

volgende 
activiteiten: 

Het 
opsporen 

van conventionele 

explosieven. 

Dordrecht, 
14 

december 
2023 

Certificaatnummer: 

LN 

Geldig 
van: 

15-12-2023 

EBN.VCA.3707-1 

INS v 
W 

Geldigtot: 15-12-2026 

NACE code: 

vca 

Bij 
ons 

gecertificeerd 
sinds: 

7112 

En: s 

22-09-2021 

EBN Certification B.V. 

| 
Heliotroopring 

1100 
| 3316 

KG 

| 
Dordrecht   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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PPO00311 

ARMAEX 

CERTIFICAAT 

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 

Dit is ter 
bevestiging 

iter 

tsysteem van 

ARMAEX B.V. 

Te 

Rijssen 

voldoet aan de eisen gesteld in de norm 

ISO 

9001:2015 

Dit certificaat is 

geldig 
voor 

de 

volgende 
activiteiten: 

Het 

opsporen 
van conventionele 

explosieven. 

Ing. 
CA.N. van 

Zwienen, 
C.P. de 

Boom, 

Algemeen 
directeur Certificatiebeslisser 

Dordrecht, 
14 

december 
2023 

a 

J&rss 

MONI 55. 

HvA 

C 

380 

EBN Certification B.V. 

| Heliotroopring 
1100 

| 3316 
KG 

| 
Dordrecht 
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ARMAEX 

Bijlage 
3 

— 

Verzekeringspolissen 
Armaex 

Hienifeld 

Policy 
number 

Inception 
date 

Expiry 
date 

Policyholder 

Co-insured 
companies 

Insurance Broker 

General Conditions 

Insured Group 
1 

Insured 
benefits 

per person : 

Insured 
Group 

2 

Insured Group 

4 

PP000311 

VER B! AC: 

RANCE 

- 

1 

January 2025 

: 1 

January 2026, with tacit renewal 

for 

periods of 

12 

months unless 

cancelled 
in 
accordance with the Terms and Conditions. 

: 
AEDG BV. 

: 
Explosive 

Clearance 
Group 

B.V. 

Armaex BV. 

: 
VEN 

Verzekeringen 
BV, 

: CO 2021 

z 
All 

employees mentioned on the payroll of the policyholder, provided that 

they 
are resident 

in the 
Netherlands, Belgium 

of 
Germany. 

1 
x 

annual salary 

in 

case of death. 

2 x 

annual salary 

in 

case 

of 

total permanent 
disability, 

1 

24 hours cover as defined mm the general condibons. 

: 

All executives Bsted below by name and date af birth appearing 

in 

the 

records 
of the 

policyholder, provided 
that 

they 
are resident in the 

Netherlands, 
Belgium 

of 
Germany. 

M-D 
Schônberger, 

date 
of birth 

13 

January 

1971 

A.EA.G Jacobs, date of birth 12 June 1957 

In 
case 

of death € 
100,000.00 

in 
case 

of 
total 

permanent 
disability 

€ 
200,000.00 

124 

hours cover as defined 

in 
Ihe 

general conditions 

  

zA maximum of 5 third 
parties who, 

with the consent of the 
policyholder, 

are 

present 
at the site where the 

investigation 
work 

is being performed, provided 

that 
they 

are 
resident in the Netherlands, 

Belgium 

or 

Germany, 
who 

are 

isted 

in the records of the pokcyhoider. 

in 
case 

of death € 
100,000.00 

in 
case 

of 
total permanent desability 

€ 200,000,00 

: 

Cover is provided only during the stay on the premises where the 

detection 

work takes place. 

z 

Al inteens, temporary workers and flex workers who work 

on 

behalf and 

under the responsibility of the policyholder and whose names are registered 

in a 
therefore allocated administration, 

provided they 

are 
resident in the 

Nethertands 
or in the border 

region 

with the 
Netherlands. 
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ARMAEX 

Hienfeld 

Insured benefits per person 

m caso 

of 

death € 
50,000.00 

in case of total 
permanent disability 

€ 
100,000.00 

Cover 

kmmited cover as 
defined in 

the 
general 

condibons 

  

representative 
of the 

insurers) mentboned 
by 

name in the 
policy. 

wan heertaid of 

The wordings, mentioned in the accident insurance policy with the number mentioned above, are 

valid and applicable for this certificate. As this certificate is 

a 

translation of parts mentioned in the 

original Dutch written policy, the latter being the only one binding in case of any disputes arising. 
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4 ANCHOR 

  

PD 

€ INSURANCE 

ARMAEX 

Weena 
650 

3012 CN Rotterdam 

Telefoon 010-302 

98 

00 

E-mail 
info@anchorins.nl 

Internet _www.anchorinsurance.nl 

CERTIFICATE OF INSURANCE 

GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE 

We, 
Anchor 

Insurance 
Rotterdam B.V, broker 

in 

insurances, hereby 
declare 

to 
have 

effected 

following 
insurance with 

following 
characteristics: 

Policynumber 

Policyholder 

Insured(s) 

Limits of 

Liability 

Conditions 

Insured Sections 

Territorial Limits 

Insurance Period 

AEDC 

Holding 
B.V. 

AEDC 

Holding 

B.V. 

Armaex B.V. 

Explosive 
Clearence 

Group 
B.V. 

And further as 

per policy 
conditions. 

EUR 
5.000.000,00 

EUR 
10.000.000,00 

per 

claim with a 

as 
maximum 

per 

insurance 

year 

Dutch Bourse 

Policy 
for 

Liability (NBA2014) 

Section I 
General 

Liability 

Section II 

Employer Liability 

Section III Environmental 

Impairment Liability (sudden 

impairment) 

EER 
and 

UK. 

1* of 

January 
2025 

— 

1* of 

January 
2026 

This certificate 
is 

subject 

to 
the terms, 

conditions, 
exclusions and limitations of 

policy 
number 

AIR10202 and in the event of daims or 

disputes 
the 

original policy 
shall 

prevail. 

1, 
9 

January 
2025 

surance Rotterdam 
B.V. 
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ARMAEX 

Bijlage 
4 

— 

Ontheffing 
Wet 

wapens 
en munitie Armaex 

era 

Justis 

EB 
Ministerie van 

Justitie 
en 

Veiligheid   

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN 

VEILIGHEID, 

Kenmerk: 
OWM 1612 

Gelezen het verzoek van 28 oktober 2022 
van 

‘ARMAEX B.V.’ 
gevestigd te 

Rijssen, 
te dezen 

vertegenwoordigd 

coor 

verlenging 
van 

de aan haar verleende 

ontheffing op grond 
van artikel 

4, 
eerste lid van de Wet 

(geanonimiseerd)

wapens 
en 

munitie, 
tot het voorhanden hebben 

en 
vervoeren van 

explosieven, 

zoals bedoeld 
in 

artikel 
2, 

eerste 
lid, categorie II, 

onder 7 
van 

de Wet 

wapens 
en 

munitie, 
alsmede 

munitie, 

zoals bedoeld 
in 

artikel 
2, 

tweede 
lid, 

categorieën 
II en 

III 
van 

de Wet 

wapens 
en 

munitie, 
ten 

behoeve 
van het verrichten van 

opsporingswerkzaamheden, 
zoals bedoeld in artikel 4.10 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit; 

Gezien het advies 
van 13 

februari 
2023 van de 

politiechef 
van de 

regionale 

eenheid 

Oost-Nederland, 
namens de 

korpschef 
van de Nationale Politie 

(hierna: 

de 

korpschef), 
waarin wordt 

geadviseerd 
de 

ontheffing 
te 

wijzigen; 

Gelet 

op 

het feit dat 
uit het verzoek 

van 'ARMAEX 
B.V.’ en het 

bij 
de 

korpschef 

ingewonnen 

advies 

blijkt 
dat wordt voldaan aan de 

voorwaarden, 
zoals 

gesteld 
in 

het 
Arbeidsomstandighedenbesluit 

en er derhalve een 
redelijk belang 

is 
bij 

het 

voorhanden hebben van 
explosieven van categorie 

I1 
en 

munitie 
van 

de 

categorieën 
II 

en III; 

Gelet 
op 

artikel 
4, 

eerste 
lid, 

artikel 
22, 

eerste lid en artikel 
26, 

eerste 
lid 

van 
de 

Wet 
wapens 

en 
munitie; 

Besluit: 

1. 
Ontheffing, 

als bedoeld in artikel 
4, 

eerste lid 
van 

de Wet 
wapens 

en 
munitie, 

te verlenen aan: 

Naam 
bedrijf 

: 
ARMAEX B.V, 

Adres : 
Heliumstraat 

15, 
7463 PL 

Vestigingsplaats 

1 
Rijssen 

voor 
het voorhanden hebben 

en vervoeren van 
explosieven, 

zoals bedoeld in 

artikel 
2, 

eerste 

lid, categorie II, 
onder 7 van de Wet 

wapens 
en 

munitie, 

alsmede 
munitie, 

zoals bedoeld in artikel 
2, 

tweede 
lid, categorieën 

II 
en 

III 

van de Wet 

wapens 
en 

munitie, 
ten 

behoeve 
van 

het 
verrichten van 

opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IL, Aan te 
wijzen 

als beheerders 
van 

de bedoelde 
explosieven en munitie: 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 
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ARMAEX 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats   (geanonimiseerd)
GELDIGHEIDSDUUR 

VAN DE ONTHEFFING: van 
1 maart 2023 tot 

1 maart 2028 

BEPERKINGEN: 

1. De 

ontheffing 
heeft 

betrekking 
op 

de werkzaamheden 
“het benaderen en 

— 

in 

afwachting 
van 

ruiming 
door de 

Explosieven 
Opruimingsdienst 

Defensie 

(EOD) 

— 

tijdelijk veiligstellen 
van 

(onderdelen 
van) explosieven 

en 

munitie”, 
zoals 

bedoeld 
in artikel 

4,10, 
eerste lid 

van 
het 

Arbobesluit; 

2. De onder 1 
genoemde werkzaamheden dienen 

plaats 
te 

vinden 

overeenkomstig 
het Certificatieschema 

opsporen ontplofbare 

oorlogsresten(hierna: 
het 

Certificatieschema), 
zoals bedoel 

in artikel 

4.10, 

vijfde 
lid 

van 
het 

Arbeidsomstandighedenbesluit; 

3, De 

aangetroffen explosieven 
en 

munitie dienen 

— 

voor 
zover 

mogelijk 

- 

opgeslagen 
te worden 

in een 

speciaal 
daartoe 

ingerichte 
voorziening 

voor 
het 

tijdelijk 
weiligstellen 

van 
de 

situatie, 
dan 

wel 

op 
een 

andere 

wijze tijdelijk 
te 

worden 

veiliggesteld, 
conform de 

paragrafen 
4.7 

t/m 4.10 
van het 

Certificatieschema; 

4. De 

voorziening 
voor het 

tijdelijk 
veiligstellen 

van 
de situatie dient te voldoen 

aan 

de eisen in 

bijlage 
1 van het 

Certificatieschema; 
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5. 
Het voorhanden 

hebben 
en vervoeren 

van 
de 

wapens 

en 
munitie is 

uitsluitend 

toegestaan 
aan 

de 
in 

deze 
ontheffing 

genoemde 
beheerders voor 

zover 
dit 

noodzakelijk 
is 

bij 
de 

uitoefening 
van 

hun 
werkzaamheden. 

VOORSCHRIFTEN: 

1, De in de 

ontheffing genoemde 
organisatie 

dient 
in 

het 
bezit te 

zijn 
van een 

Certificaat 

opsporen 
ontplofbare 

oorlagsresten, 
zoals bedoeld in 

artikel 
4.10, 

vijfde 
lid 

van 

het 
Arbeidsomstandighedenbesluit; 

2, 
Het certificaat of een afschrift 

daarvan is 

op 

de 

projectlocatie, 
zoals bedoeld 

in het Certificatieschema 

aanwezig 
en wordt 

desgevraagd getoond 
aan de 

toezichthouder; 

3. De in deze 

ontheffing genoemde 
beheerders 

dienen 
in het 

bezit 
te 

zijn 
van 

een 

door de 
korpschef verleend verlof; 

4. 
Tijdens 

de 

benaderingswerkzaamheden 
dient 

op 
de 

projectlocatie minimaal 

één 
Senior 

Deskundige 
opsporen ontplofbare 

oorlogsresten, 
zoals 

bedoeld in 

artikel 
4.16, eerste 

lid, 
onder 

e van 
de 

Arbeidsomstandighedenregeling 

aanwezig 
te 

zijn, 
die als 

zodanig 
is 

geregistreerd 
in 

het 
Register 

veilig 
werken 

met 
explosieve 

stoffen, 
zoals bedoeld in 

artikel 
4.10, 

zesde lid van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit; 

5. 
Bij verhuizing 

wordt door 
houder hiervan 

onverwijld 
kennis 

gegeven 
aan 

de 

korpschef 
en 

dient de 

ontheffing 
ter 

wijziging 
te 

worden 
aangeboden 

aan de 

Minister van 
Justitie 

en 

Veiligheid; 

6. 
Bij 

wijziging 
van de 

beheerder(s) wordt hiervan 

onverwijld 
kennis 

gegeven 

aan de 

korpschef 
en 

dient de 

ontheffing 
ter 

wijziging 
te worden 

aangebaden 

aan 
de Minister 

van 
Justitie en 

Veiligheid; 

7, De 
houder van de 

ontheffing 
houdt 

zich strikt aan de 

bepalingen, gesteld 
bij 

of 
krachtens de 

Wet 

wapens 

en 

munitie, alsmede 
aan de in de 

ontheffing 

genoemde 
beperkingen 

en 

voorschriften; 

8. De houder van de 

ontheffing 
dient 

uiterlijk 
drie 

maanden 
voor 

afloop 
van 

de 

geldigheidsduur 
een 

aanvraag 

ter 

verlenging 
bij 

de 
Minister van Justitie en 

Veiligheid 
in 

te 
dienen. 

  

Den 

Haag, 
1 
maart 2023 

De Minister van Justitie en 

Veiligheid, 

namens 
deze 

  

(geanonimiseerd)
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Bijlage 5 – Gevaren kaart Witte fosfor 
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Bijlage 6 – 
Tabel veiligheidsafstanden 

In de onderstaande tabel zijn tevens veiligheidsafstanden opgenomen wanneer gebruik wordt gemaakt 

van een beschermingsconstructie. 

Straal van het gebied waarin tijdens demontagehandelingen of tijdens een “niet afgedekte” 

vernietiging maatregelen tegen scherfwerking moeten worden 
genomen. 

Netto 

explosief 

gewicht (kg) 

0 
– 

0. 5 

0. 5 
– 

1. 0 

1. 0 
– 

1. 5 

1. 5 
– 

2. 0 

2. 0 
– 

2. 5 

2. 5 – 3. 0 

3. 0 – 3. 5 

3. 5 – 4. 0 

4. 0 – 4. 5 

4. 5 – 5. 0 

5. 0 – 10 

10 
– 
15 

15 
– 
20 

20 
– 
25 

25 
– 
50 

50 
– 
75 

75 
– 
125 

125 
– 
250 

250 
– 
500 

500 - 750 

> 750 1 

Schervengevarenzone 

fragmenten (m) 

Schervengevarenzone 

overige fragmenten (m) 

Schervengevarenzone met 

beschermingsconstructie 

(m) 3 

200 

250 

310 

360 

410 

460 

510 

560 

610 

670 

700 

800 

860 

880 

970 

1020 

1130 

1320 

1540 

1690 

2000 

- 
n. 

v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. v. t. 

n. 
v. t. 

n. v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

n. 
v. t. 

250 

250 

250 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1140 

1420 

1660 

1720 

1780 

1940 

2040 

2260 

2630 

3050 

3050 

3050 

- 

- 

- 

1 Voor explosieven met een totaal gewicht boven 2000 kg wordt de veiligheidsstraal door de 

EODD- ruimploeg per geval ingeschat. Het definitieve advies wordt gegeven door de 

commandant van de EODD-eenheid waartoe de ruimploeg behoort. 

Maximaal gemeten afstand tijdens beproeving. 

Relevante afstanden met toepassing 
van beschermingsconstructies n. a. 

v. TNO-beproeving. 

2 

3 

In de beproeving is de differentiatie naar soorten springstoffen in de munitie artikelen niet 

meegenomen. De afstand-tabellen zijn alleen gerelateerd aan het Netto Explosief Gewicht (NEG) van 

de springlading. Er heeft geen vertaling naar TNT equivalentie plaatsgevonden. Tijdens de beproeving 

is 
een veiligheidsmarge van 15% gehanteerd. De veiligheidsafstanden zijn hierdoor conservatief en 

toepasbaar 
op 

alle typen vliegtuigbommen etc. Behalve fragmenten , 
kan de vrijgekomen drukgolf 

en 

een eventuele reflectie van deze drukgolf , voor schade en letsel in de omgeving zorgen. Indien de 

fragmentafstand als veiligheidsafstand wordt gehanteerd bij ruimingoperaties 
, 
zullen 

personen en 

materieel geen letsel of schade oplopen ten gevolge van de vrijgekomen druk. 
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In de afstanden wordt geen onderscheid gemaakt in manteldikte van het explosief. In de afstand- 

tabellen worden afstanden genoemd indien 
een 

beschermingsconstructie wordt gebruikt. Er wordt 

hierbij uitgegaan 
van een “standaard” beschermingsconstructie van 

ISO containers. De constructie 

dient 
om 

het explosief te worden gebouwd 
, 
met het explosief als middelpunt. Door toepassing 

van een 

druk- ontlastopening zal de drukgolf “gericht” worden. Hierdoor neemt de druk in de richting van de 

afgeschermde zijden af terwijl de drukgolf in de vrije opening in kracht toeneemt. De containers 

moeten op het maaiveld met de korte zijde naar de put worden geplaatst. Om te voorkomen dat 

stukken van deze containers zich gedragen als secundaire fragmenten , wordt geadviseerd om de 

containers te 
verzwaren 

met zand. Het 
verzwaren van 

de containers kan worden uitgevoerd door het 

plaatsen van zandzakken in de containers. Aan de korte zijde dient de hoeveelheid zand , ter hoogte 

van 
het dak 

, 
minimaal 05 

, 
meter breed te zijn. Als bovendekking dient 

een 
laag ISO containers of 

open 

laadbakken te worden aangebracht. Om de fragmenten extra te stoppen dient een zandlaag van 
055 

, 

tot 080 , m te worden aangebracht. 
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Bijlage 7 – 
Detectieselectie formulier 

Projectnummer: 000311 

Senior Deskundige OOO verplicht? ☒ 

Verticale afbakening Verschijningsvorm Verdacht 
op 

Afwerpmunitie 
, 

kaliber 
van 

100lbs Vanaf harde waterbodem 
ca. 

973 
, 

Afgeworpen 

en/of 500lbs m 
+NAP 

Voor 100 Lbs: 

72 
, m -mv (453 m +NAP) , 

Voor 500 Lbs: 

86 
, m -mv (313 m +NAP) , 

Terrein-technische 
gegevens 

Begroeiing: 

Sloten/waterpartijen: 

Verstorende elementen 

Op Maaiveld: 

Onder maaiveld: 

In directe omgeving: 

DGPS ontvangst mogelijk: 

Detectiewijze 

Realtime 

Non-realtime 

(Non) Ferro-detector 

Actief¹ 

Passief² 

Anders nl. 

Ferro oppervlaktedetectie 

Aantal Sondes 

DGPS 

Sondeafstand (multisensor systeem) 

Aanvullende 
gegevens 

Senior Deskundige OOO verplicht bij: 

Laagsgewijze detectie ▪ 

Benaderen van gemeten significantie objecten / verstoorde gebieden ▪ 

Het te detecteren gebied , of te benaderen object wordt altijd in de meest gevoelige configuratie 

gemeten. Per type detector verschilt deze instelling. Al 
naar 

gelang het object wordt de configuratie 

vervolgens minder gevoelig ingesteld. Zo wordt voor elke situatie de meest pragmatische instelling 

verkregen. 

Onderwater beplanting 

Oude IJssel 

Infrastructuur / Brug 

Kabels en leidingen , mogelijk puin 

Infrastructuur / schepen / vaartuigen 

Ja 

☒ 

☐ 

☒ 

☒ 

☐ 

1 

☐ 

- 

¹ Actief: Ebinger 722T 

² - Passief oppervlakte: Ebinger 130B / Aquascan 300 

- Passief diepte: nvt 
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Selectie van de 
geschikte 

detectiemethode 

|| 

Kleinste 
(diameter) aan 

te treffen 
explosief 200 mm 

‚Ferro 

houdend 

Paraaf 
Senior Deskundige OOO 

19/09/2025 

    

  (geanonimiseerd)     
  

  

Minimum 
diameter 

OO 

> 

jl 
| 

Oorlogsrest 
is Ferro-houdend 

  

} 

\ 
Detectie verstorende 

objecten op/in 
het 

ĳ 

   

Inzet 
non-ferro detectie 

oppervlak 

} 

  

  

Max. 

indringingsdiepte 
v.a. 

EE ennn 

maaiveld 

Inzet realtime detectie 

L 
Inzet 

diepte-detectie 
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Bijlage 8 – 
Procedure spontaan aantreffen OO 

Leeswijzer 

Het spontaan aantreffen 
van een 

“vermoedelijk” Ontplofbare Oorlogsresten (OO) houdt in dat er een 

vermoedelijk OO wordt aangetroffen op een locatie en/of tijdstip dat niet in de risico beoordeling is 

voorzien. Het spontaan aantreffen kan plaatsvinden in gebieden die als “onverdacht” zijn aangemerkt 
, 

maar ook binnen gebieden die als “verdacht” zijn aangemerkt maar waar op dat moment geen 

geplande grondroerende en/of opsporingswerkzaamheden plaatsvinden 

Doel 

Doel 
van 

deze procedure is medewerkers duidelijke richtlijnen te geven 
hoe te handelen bij het 

(spontaan) aantreffen van een “vermoedelijk” OO tijdens werkzaamheden. 

Procedure bij spontaan aantreffen “vermoedelijk” explosief 

Het object niet beroeren! 

Afzetten/markeren 
van de locatie/vindplaats. 

Maak omgeving 
en 

aanwezig personeel attent 
op 

de ontstane situatie. 

Meld vondst onmiddellijk aan de voorman. 

De voorman stelt de ontstane situatie veilig tot dat de Senior Deskundige OOO ter plaatse is. 

De Senior Deskundige OOO van 
Armaex identificeert het object en beoordeeld de gevaar 

situatie. 

Pas 
wanneer de Senior Deskundige OOO de situatie heeft vrijgegeven kunnen de 

werkzaamheden weer worden hervat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Contactgegevens Senior Deskundige OOO 

Deze zijn als het goed is bekend op de betreffende projectlocatie en anders zijn 
ze terug te 

vinden in het projectplan. 

• 
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Bijlage 9 – 
Berekeningsmethode & classificatie 

Bij de Fine 
en 

Kinney methode moeten drie parameters vastgesteld worden: 

De waarschijnlijkheid dat het risico optreedt (W) 

De frequentie van blootstelling aan het risico (B) 

De grootte 
van 

de schade als het risico optreedt (de ernst) (E) 

• 

• 

• 

1. Waarschijnlijkheid 

De waarschijnlijkheidsfactor W of de kans dat 
een 

incident zich voordoet. De factor geeft de 

verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 01 , tot 10 toegekend. 

Waarschijnlijkheid dat een incident of ongeval gebeurt. 

Bijna niet denkbaar , virtueel onmogelijk 

Praktisch onmogelijk 

Denkbaar , maar zeer onwaarschijnlijk 

Onwaarschijnlijk , maar mogelijk in grensgevallen 

Ongewoon 
, maar mogelijk 

Zeer goed mogelijk 

Kan verwacht worden 
, 
bijna zeker 

W 

01 
, 

02 
, 

05 
, 

1 

3 

6 

10 

2. Blootstellingsfactor 

De blootstellingsfactor B geeft een idee van de blootstellingsduur aan het risico. De waardeschaal van 

de blootstellingsfactor gaat van 05 
, tot 10. 

Blootstellingsfrequentie 

Zeer zelden 

Zelden (1% < 
van 

tijdsduur evenement) 

Soms 
, ongewoon 

(1% > 
, 
< 10% van 

tijdsduur evenement) 

Af 
en 

toe 
, 
occasioneel (1-% > 

, 
< 50% van 

tijdsduur evenement) 

Regelmatig , frequent (50% > , < 90% van tijdsduur evenement) 

Voortdurend (90% > van tijdsduur evenement) 

B 

05 
, 

1 

2 

3 

6 

10 

3. Ernst of Effect 

De factor ernst of effect E , geeft een aanduiding van de mogelijke schade en de gevolgen wanneer het 

risico zich voordoet. De schaal gaat van 1 tot 100 

Ernst of Effect 

Letsel zonder verlet 
, 
eerste hulp kan nodig zijn 

Letsel met verlet (meer dan 1 dag werk onbekwaam) 

Ernstige verwonding met blijvende invaliditeit 

1 dode 

Meerdere doden 

Vele doden 

E 

1 

3 

7 

15 

40 

100 
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4. Risico-index 

Het product 
van 

de voorgaande parameters: 

W x B x E 
= 

R 

bepaalt de risico-index. 

Vanuit de risico-index kan het risico in 1 
van de 5 risicoklassen worden ondergebracht. 

Klasse 

1 

2 

3 

4 

5 

Risico-index 

R < 20 

20 < R < 70 

70 < R < 200 

200 < R < 320 

R > 320 

Te 
nemen preventie maatregelen 

Zeer beperkt risico (aanvaardbaar) 

Aandacht vereist 

Beheersmaatregelen vereist 

Verbetering vereist 

Onaanvaardbaar risico/ werkzaamheden 

mogen 
niet uitgevoerd worden. 

Risicomatrix 

In de bijgevoegde risicomatrix staan alle mogelijke risico’s die de medewerkers van Armaex B. V. lopen 

t. b. v. de opsporingswerkzaamheden 
weergegeven. 

Daarnaast is te zien wat de mogelijke gevolgen 
en 

gevaren 
zijn. Tevens is te zien welke beheersmaatregelen er al genomen zijn 

en rekening houdend met 

deze beheersmaatregelen 
, 

in welke risico schaal 
een 

risico komt. De inschaling 
van 

de risico’s in de 

verschillende klassen is gedaan aan de hand van de Fine & Kinney methode. Uitleg over de inschaling 

en berekeningswijze is hieronder weergegeven. 
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Bijlage 10 – 
Alarmkaart Armaex 

ALARMKAART 

Projectlocatie 
Oude IJsselbrug 

, gemeente 
Doetinchem 

Gelegen 
aan 

de Wijnbergsestraat & Gaswal / 

C Missiestraat 

BHV-er 
op locatie (invullen op locatie) 

ALARM 112 

PROJECTLOCATIE 

Geef bij een ongeval aan: 

Wie u bent 

Plaats 

Aard en ernst letsel 

Aantal slachtoffers 

Laat het slachtoffer niet alleen 

Wacht op de hulpverleners en volg de instructies op 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

ZIEKENHUIS 
Geef bij een brand aan: 

Wie u bent 

Waar de brand is 

Wat er brandt 

Omvang 
van de brand 

Eventueel persoonlijk letsel 

Waarschuw personen 
in de omgeving van de brand 

Breng 
personen die gevaar lopen in veiligheid 

Blus indien mogelijk met de aanwezige kleine 

blusmiddelen (minimaal twee personen) 

Informeer de hulpverleners bij aankomst 

Volg de instructies 
van 

de hulpverleners 
op 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

Slingeland Ziekenhuis 

Kruisbergseweg 25 
, 
7009 BL 

Doetinchem 

0314 329 911 

112 

• 

• 

Indien de brand kleinschalig is 
en 

de gevolgen te overzien 

zijn 
, neem dan (indien mogelijk) direct maatregelen. Denk 

aan eigen veiligheid! 

Huisarts 

Adres 

Huisartsenpraktijk van Mil 

Raadhuisstraat 22 
, 
7001 EW 

Doetinchem 

0880700000 

112 

0800 51 51 

Telefoonnummer 

Spoed 

NLA (melden ernstig ongeval) 

Telefoonnummer eigen bedrijf 

(melden (bijna) ongeval) 

0548-538302 
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